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01 사업개요 

 사 업 명  : 청주 북부시장 쿨링포그 설치사업 
 사업기간 : 2019. 1. ~ 7. 

 사 업 비  : 300백만원 (국비 150, 시비 150) 

 사업범위 : 시장내 아케이트 전 구간 설치  
 사업내용 : 쿨링포그 시스템 1식 
     ▶ COOL FAN, 분무제어 unit, 분무unit, 정수시설 등 

     ▶ 정수 처리한 물을 특수 노즐을 통해 분사하여 주위 온도 낮춤                         

▲ 쿨링팬 설치 ▲ 쿨링팬 작동   



02 사업지 선정 배경 

< 청주 북부시장 기본현황 > 
 위      치 : 청주시 청원구 향군로 31번길(우암동) 

 조성년도 : 1971년     ※ 청주시  전통시장 (15개소) 중  2번째 규모 

▶ 점포수 : 165개소 / 상인수 : 230여명 

 주요시설 : 주차장, 아케이트, 상인회 사무실  

 업종별 현황` 
농수산

물 
48개소 

(29%) 

음식점 
41개소 

(25%) 

점포 

(의류 

등) 
35개소 … 

떡집 
5개소 

(3%) 

기타    
36개소  

(22%) 

165개소 
(노점 23) 

▲ 북부시장 입구   



02 사업지 선정 배경 

▲ 40도를 가리키는 온도계(시장 안) 

< 사업추진 필요성 > 
 내부 온도 40℃ 이상 상승(18년도) 

 구조상 폭염 취약 (매출 하락) 

 구도심 위치, 주 고객은 고령자 

 농수산물 신선도 유지 어려움 

 시장 상인들의 오랜 숙원 사업 



02 사업지 선정 배경 

▲ 관련기사 (‘18. 8. 17. 동양일보) 



03 세부 추진상황 

 2018. 8. 31.  2019 국고보조사업 선정 

 2019. 2.  8.   관계자 간담회 (상인회, 시의원, 주민센터) 

 2019. 2. 22.  환경부, 기후적응센터 현장답사, 컨설팅 

 2019. 2. 28.  자재선정 심의 위원회 개최 

 2019. 3. 17.  설계 관련 관계자 회의 

 2019. 4. 29.  착수 

 2019. 5. 17.  설계변경 

 2019. 7. 11.  준공 

 2019. 7.~10. 쿨링포그 시스템 운영, 모니터링 (2회) 

 2019. 12.      시설물 인계인수 (진행 중) 



04 단계별 주요내용 

 2019. 2.   8.  관계자 간담회 
 2019. 2. 22.  환경부 현장답사 및 컨설팅 실시 

 

 사업목적, 추진일정, 추진방법, 유지관리방안, 상인회 협조사항,  
    설계방향 등 논의 

▲ 관계자 간담회 ▲환경부 현장답사 



04 단계별 주요내용 

 2019. 2. 28.  자재 선정 심의위원회 개최 
 2019. 3. 17.  설계 관계자 회의 

 
 

 제품 선정(상인회, 건축사 등 전문가 참여) 
 설계방향, 설치위치, 여건 고려사항, 상인회 의견 수렴 등 협의 

▲ 자재 선정 심의위원회 ▲ 설계 관계자 회의 



04 단계별 주요내용 

 2019. 4. ~ 10.  착공 및 준공, 쿨링포그 운영 

 2019. 7월 준공으로 폭염 대비 
 쿨링팬 하단 광고 (유지비 충당 / 6개 상가 참여)  
 3단 정수 시스템 (상인회 필터 교체)   
 유지 관리비용 (15만원 정도/월, 전기 및 수도요금) 

▲ 설치중 ▲ 쿨링포그 운영 

▲ 쿨링팬(광고) 

▲ 정수 시스템 



05 주요효과 

 온도저감 효과 (▼2 ~ 8℃)` 
  ※ 센서 4개(외부 1, 내부 3) 
     

▲ 전광판 화면 (‘19. 7. 4. 14:40분) 

▲ ‘19. 8월 온도  그래프 (외부, 내부) 

일 자 
최고 
기온 

시장 
외부 

시장 
내부 

저감 
효과 

19.7.5(13:55) 35.5℃ 38.68℃ 31.25℃ ▼ 7℃ 

19.8.4(13:35) 36.2℃ 40.17℃ 31.81℃ ▼ 8℃ 



05 주요효과 

 미세먼지 (PM-10) 저감 효과  
 
 
 
 

▲ 미세먼지 모니터링 결과(다온솔루션) ▲ 측정장비(다온솔루션) 

일자 가동전 가동후 저감효과 

2019.   9. 2 97.3 ㎍ / ㎥ 21.8 ㎍ / ㎥ ▼ 75.5% 

2019. 10. 1 100.1 ㎍ / ㎥ 23.5 ㎍ / ㎥ ▼ 76.6% 



05 주요효과 

 설문조사 결과 : 체감도와 만족도 높음 

  ▶ 대      상     : 44명 

  ▶ 필요성 인식 : 93.2%  필요하다 

  ▶ 체감효과     : 86.3%  그렇다 

  ▶ 만 족 도      : 95.4%  만족, 보통 



05 주요효과 

 폭염시 시장 상인과 이용객의 온열 질환 예방  

 여름철 전통시장 경쟁력 향상  

 특히, 추석명절 운영결과 인기 높았음 (19. 9.12.~9.15.)  

 습도가 높은 장마철에도 운영, 쾌적한 환경 제공(바람만) 

 시장 상인들의 오랜 숙원사업 해결 

 



06 향후계획 

 2019. 12.      : 시설물 인계 인수 (기후대기과 → 경제정책과) 

 2020. 1.~     : 시설물 운영 및 유지관리 (북부시장 상인회) 

 2020. 7.~10. : 모니터링 (기후대기과, 경제정책과) 

▲ 북부시장 전경 




