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추진배경 

기후변화 영향에 취약한  

영유아 공공시설 벽면녹화를  

통해 영유아 취약시설의  

건강한 실내환경 조성 

 

미세먼지 흡착‧차단, 태양광  

차단으로 에너지 절감 및  

기후변화영향으로 인한 

위험.취약성 완화 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 



 

○ 사  업  명 : 군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성사업 
 

○ 위       치 : 군산시 대학로 330 (육아종합지원센터 건물) 
 

○ 사업기간 : 2019. 6. 12. ~ 8. 24. 
 

○ 사업내용 : 벽면녹화 310㎡(기린초 외 4종 14,754본 ), 쿨링포그 50m 
 

○ 사  업  비 : 378백만원(벽면녹화 337 , 쿨링포그 41 ) 
 

○ 협력체계 

    - 관련부서와 협업 구축하여 시설물 유지관리 및 효과분석 

      (산림녹지과) 수목관리, 시스템 고장 등 유지관리 

      (아동청소년과) 수목.시설점검 및 주변 청소 등 

      (환경정책과) 기후변화, 온실가스 감축 모니터링 등 

    - 국가기후변화적응센터, 시공경험 관계자 등과 설계·시공·유지관리 자문 등 협조 

사업개요 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 



사업지 선정 배경 
  30년이 경과된 노후된 건물로 단열이  
   취약하여 냉난방비 증가 

공동화 지역의 경관개선을 통해 
구도심권 공공시설 이용 활성화 
및 위축된 도시 활력소 제공 

영유아 복합문화공간으로 취약
시설의 기후변화 영향 위험 및 
취약성 완화 필요 
(육아종합지원센터, 보육정보센터,  
 장난감도서관, 어린이공연장 등) 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 



사업지 선정 배경 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 

나운작은도서관 육아종합지원센터, 장남감도서관 군산어린이공연장 



추진사항 

참석자(10명)  

국가기후변화적응센터, 
시공업체, 용역사, 군산시 
주요의견 
하부공간 초화류 식재,  
쿨링포그 위치조정,  
겨울철 관수 방안 

국가기후변화적응센터,  
용역사, 산림녹지과장외 6 
선정기준  
디자인, 시공성, 경제성, 
안정성, 유지 관리성,  
환경성 검토  
선정방법  
심사표에 따라 선정(최상
점수와 최하점수를 제외한 
평균 고득점업체 선정) 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 



추진사항 

전문가컨설팅 2019. 2. 21. 

자재선정간담회  2019. 3. 22. 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 



추진단계별 애로사항 

1. 예산확보 관련 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 

* 과다한 예산 소요(시공비 ㎡당 1백만원, 유지관리비 매년 14백만원) 

  - 시비 부담금 50%(군산시 재정자립도 25.2%) 

* 효과가 검증되지 않은 사업에 예산배정 회의적(의회, 예산부서 등) 

 

* 도심권 공동화 지역의 특수성을 부각하여 침체된 도시의 활력과 

   공공시설의 이용도 제고 

* 기후변화 영향에 취약한 영유아 복합문화센터에 쾌적한 실내환경 

  조성 필요, 어린이행복도시를 지향하는 군산시 정책과 부합 논리 설득 

 



추진단계별 애로사항 

2. 자재선정 관련 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 

 * 자재생산업체가 많지 않아 자재선택 제한적 
 

 * 경험부족으로 자재의 안정성, 시공성, 내구연한 등 검증이 어려워 
   자재선정 시 부담으로 작용 

 국가기후변화적응센터 등 전문가와 자재선정 간담회를 개최하여 

 4개 제품을 비교, 최대한 객관성과 공정성 확보 선정 



추진단계별 애로사항 

3. 자재(물품) . 사업계약 관련 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 

   
• 자재계약  
  - 1억이상의 조달등록 제품은 다수공급자계약 체결 요건에 따라  5인 이상 
    계약상대자가 참여해야 하나 조달물품 납품 등록업체 미 충족으로 계약 제한 
  - 설치공법 등 특허로 지정(협상에 의한 계약체결 ) 업체 선정기간 장기 소요 

 

• 사업계약 
  - 벽면녹화 전문 시공업체 계약체결 애로 
 

• 자재계약 : 일반(사급)자재로 설계반영 조경공사업 입찰계약 

• 사업계약 : 종합공사로 계약하여 벽면녹화 전문업체 하도급 시행 
 



추진단계별 애로사항 

4. 시공관련 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 

식물의 다양성 부족으로  
식물 선택의 한계성 

좁은 포켓에서 적응이 가능한 
수종을 선별하여 상록과 낙엽수
를 혼합하여 디자인 연출 

공사기간(2개월) 소음 등 
시설 이용자의 불편민원 발생 

사업 사전안내(시설물관리부서) 
언론홍보, 안내문 부착(사업부서) 
현장대리인 상시배치(시공사) 



추진단계별 애로사항 

5. 유지관리 관련 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 

전정, 시비작업, 고사목 교체 
등 매년 지속적인 관리비 소요 유지관리비 14백만원 예산확보 

* 동절기 관수시설 동파우려 
 
 
* 겨울철 수목 시듬 현상 

* 파이프 보온재 피복, 
  겨울철 자동관수 중단 및 물빼기 
 
* 동절기 전지작업 실시 



조성 전후 비교 및 주요효과 

○ 설치계획도 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 



조성 전후 비교 및 주요효과 

○ 시공과정 사진 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 

비계설치 벽면녹화 식생패널 부착걸이 철골 작업 



조성 전후 비교 및 주요효과 

○ 시공과정사진 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 

식생기반 패널 부착 식생기반 패널 및 보습시트 보강작업 



조성 전후 비교 및 주요효과 

○ 시공과정 사진 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 

식생기반 패널에 토양포켓 및 식물 삽입 작업 식생기반 패널에 토양포켓 및 식물 삽입 작업 



조성 전후 비교 및 주요효과 

○ 시공과정 사진 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 

식물설치 작업 중 



조성 전후 비교 및 주요효과 

○ 시공과정 사진 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 

식물설치 완료 



조성 전후 비교 및 주요효과 

○ 시공과정 사진 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 

관수물탱크 설치 자동관수시스템 설치(좌: 전자밸브, 우:컨트롤러) 

식생패널 관수라인 



조성 전후 비교 및 주요효과 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 

쿨링포크 작동 

○ 시공과정 사진 



조성 전후 비교 및 주요효과 

○ 조성 전후 사진 

 벽면녹화 조성 전 벽면녹화 조성 후 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 



조성 전후 비교 및 주요효과 

○ 조성 전후 사진 

벽면녹화 조성 전 
벽면녹화 조성 후 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 



조성 전후 비교 및 주요효과 

에너지절감 

온실가스 감축 

미세먼지 저감 

벽면 반사열 감

소 

구 도심권 공동

화 지역의 

도시 활력소 제

공 

조기녹화를 통해  

여름철 시원한  

청량감 제공  

시민 만족도 향

상 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 

○ 주요효과 



조성 전후 비교 및 주요효과 

○ 보도자료 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 



향후계획 

플라즈마 활성수 

제조장치 설치 

검토 

 

 

시민 만족도 조사  

및 효과분석 

 

군산시 육아종합지원센터 벽면녹화 조성 

지속적인 유지관리 

및 모니터링 실시 

 

20년 예산확보 : 14백만원 

군산시와 군산핵융합연구소 플라즈마 
기술연구센터간 협약서 체결 아동 및 복지관련 공공시설 등  

취약시설 확대검토 공기+N(질소)→플라즈마(생성)+물(물탱크) 
→자동관수시스템 가동 


