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제1장 국가 기후변화 적응대책 이행점검

1. 적응대책 이행점검 개요 및 체계

가. 목적

○ 기후변화 적응대책의 실효성 확보를 위해 지속적으로 이행상황을 모니터링하여 

성공적인 기후변화 적응달성을 위한 이행점검 및 환류 시스템 구축

○ 해당기관의 자율적인 평가를 통해 국가 기후변화 적응대책 수행의 능률성 및 

책임성을 향상

나. 근거

○ 「저탄소녹색성장기본법」제48조 및 동법 시행령 제38조에 근거

[ 저탄소 녹색성장 기본법 시행령 제 38조 ]

③ 환경부장관은 제2항에 따른 세부시행계획 시행의 적정성 등을 확인하기 위하여 

관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장에 대하여 매년 그 실적을 

점검할 수 있다.

[국가 기후변화 적응대책(2011~2015)]
‣ 중앙부처 및 지자체의 자체성과 평가 실시

 ▪ (종합평가) 총괄부서인 환경부는 중앙부처 및 지자체에 이행성과 평가 결과를 보고서

로 발간(대국민 공개)

‣ 종합보고서 발간 및 상과평가회 개최

 ▪ 3차년도 및 5차년도에 부처별 상과를 종합 평가한 보고서 발간

 ▪ 유관부처 및 지자체 실무담당자를 중심으로 반기별 성과평가회 개최

‣ 대책보완

 ▪ 매년 이행성과 평가결과와 과학기술 발전 및 사회·경제 여건변화 등을 반영하여 

적응대책 보완

 ▪ 5년 단위로 국가 적응대책 재수립 추진
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다. 적용범위

○ 「저탄소녹색성장기본법」제48조 및 동법 시행령 제38조에 따라 국가 기후변화 

적응대책의 추진과제를 담당하고 있는 각 부처를 대상으로 함.

○ 국가 기후변화 적응대책 2013~2015 세부시행계획을 바탕으로 대책수립부문 

및 대책이행부문을 종합적으로 검토

❙그림 1-1❙적응대책 수립 대상 부처

라. 이행점검 체계 구성 기본방향

○ 부처별·부문별 목표에 따른 평가를 통해, 장기적인 관점에서 기후변화 

적응대책을 보완할 필요가 있는 사항을 나타내도록 함.

○ 객관적인 성과위주의 정량적 평가와 정성적 평가를 조합하여 평가

○ 이행점검의 객관성과 효율성을 제고하기 위해, 전문가에 의한 사전평가와 부처별 

실무자에 의한 자체평가를 실시하여 종합적으로 평가
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❙그림 1-2❙적응대책 이행점검 평가체계

마. 평가지표

○ 적응대책 이행점검 평가지표는 크게 대책수립충실도와 이행충실도를 평가할 수 

있는 지표 체계로 구성

▸ 대책수립충실도 부문의 세부 평가지표는 적응대책으로서의 부합성/ 과학적 

기반정도/ 중복·유사성/ 확대·발전 필요성으로 구성

▸ 대책이행충실도 부문의 세부평가지표는 이행충실성/ 협조·홍보 노력으로 구성
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구분 평가지표 평가내용

대책수립

부문

(전문가)

적응대책으로서의

부합성
▸ 대책의 성격이 기후변화 적응에 부합하는지 여부

과학적 기반정도 ▸ 과학적 향후 영향 예측에 기초한 대책인지의 여부

중복·유사성
▸ 대책간 중복성 및 유사성 여부

▸ 중복·유사 대책간 연계·협조 가능한 사항 제시

확대·발전 필요성 ▸ 향후 확대·발전을 통한 사업 지속추진 필요 여부

대책이행

부문

(실무자)

이행충실성 ▸ 계획대비 지속적으로 추진 혹은 사업지연 여부

협조·홍보 노력

▸ 다른 대책과의 협조를 통한 시너지 창출이 가능한 

과제인지의 여부

▸ 정책대상에 대한 홍보나 교육노력 정도

❙표 1-1❙적응대책 이행점검 평가지표

2. 기후변화 적응대책 이행점검 전문가 사전평가

가. 적응대책 이행점검 사전평가 전문가단 구성

○ 적응대책 이행점검 사전평가를 위한 전문가단의 구성은 각 부처 추천자 및 

국가기후변화적응센터(KACCC)에서 자체적으로 선정한 전문가들을 중심으로, 

이들의 전문성, 소속기관, 추천기관 및 사전평가 참여의사를 고려하여 총 

25인으로 구성

○ 다양한 평가의견을 확보하기 위해 부문별 3인 이상의 전문가로 구성하였으며, 

물관리 부문과 산업부문, 인프라/국제협력 부문의 경우에는 대책의 수가 타 

부문에 비해 적거나, 사전평가 참여의사가 있는 전문가 확보가 용이하지 않아, 

부득이하게 1~2인으로 구성
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부문 소속 성명 추천기관

Ⅰ. 건강

성균관대학교 정해관 질병관리본부

아주대학교 장재연 질병관리본부

건양대학교 홍지영 국가기후변화적응센터

Ⅱ. 농수산

강원대학교 박규현 농촌진흥청

서울대학교 이준호 농촌진흥청

서울대학교 채준석 농림축산식품부

영남대학교 이상호 국가기후변화적응센터

해양생태기술연구소 손민호 국가기후변화적응센터

경희대학교 유가영 국가기후변화적응센터

부경대학교 김도훈 국가기후변화적응센터

강릉대학교 이충일 국가기후변화적응센터

Ⅲ. 물관리
K-water 연구원 박진혁 국가기후변화적응센터

강원대학교 김병식 국가기후변화적응센터

Ⅳ. 재난/재해

부산대학교 정주철 소방방재청

강원대학교 김용성 소방방재청

경북대학교 김광섭 국가기후변화적응센터

충북대학교 김종연 국가기후변화적응센터

Ⅴ. 산림/생태계

강원대학교 이시영 산림청

넥서스환경디자인연구원(주) 조동길 산림청

국민대학교 고동욱 산림청

강원대학교 전근우 산림청

Ⅵ. 국토/연안

서울대학교 조양기 국가기후변화적응센터

부산대학교 강정은 국가기후변화적응센터

울산과학기술대학교 윤동근 국가기후변화적응센터

부산대학교 안순모 국가기후변화적응센터

Ⅶ. 산업
중앙대학교 김정인 환경부

서울대학교 이동근 산업통상자원부

Ⅷ. 인프라/국제협력
청주대학교 김찬석 국가기후변화적응센터

건국대학교 김준모 국가기후변화적응센터

Ⅸ. 기후변화감시/예측

건국대학교 최영은 기상청

서울대학교 이동규 국가기후변화적응센터

한양대학교 예상욱 국가기후변화적응센터

연세대학교 오성남 국가기후변화적응센터

❙표 1-2❙적응대책 이행점검 사전평가 전문가단
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나. 적응대책 이행점검 사전평가 진행경과

일자 업무내용 수행기관

2014.02.10
적응대책 이행점검 평가지표(안) 마련 및 

적응대책 이행점검 가이드라인 검토
국가기후변화적응센터

2014.02.14
적응대책 이행점검 평가지표 선정을 위한 전문가

자문회의 개최 
국가기후변화적응센터

 2014.02.28
적응대책 이행점검 평가지표 선정 및 이행점검 

양식 작성
국가기후변화적응센터

2014.03.13
부문별/부처별 이행점검 양식 검토 및 전문가 

추천 요청 공문 발송
환경부 기후변화협력과

2014.03.24 적응대책 이행점검 사전평가 전문가단 구성
환경부 기후변화협력과

/국가기후변화적응센터

2014.03.28
적응대책 이행점검 사전평가를 위한 전문가 

워크숍 개최 (평가의견 12부 취합)
국가기후변화적응센터

2014.04.01
적응대책 이행점검 사전평가 서면평가자료 발송

(평가의견서 19부 발송)
국가기후변화적응센터

2014.04.14
적응대책 이행점검 사전평가 마감 

(평가의견서 13부 회신, 6인 미응답)
국가기후변화적응센터

2014.04.18 적응대책 이행점검 사전평가의견 취합/정리 국가기후변화적응센터

2014.06.02
적응대책 이행점검 사전평가의견 및 보고서 초안 검토

(1차)
국가기후변화적응센터

2014.06.13
적응대책 이행점검 사전평가의견 및 보고서 초안 검토

(2차)
국가기후변화적응센터

❙표 1-3❙적응대책 이행점검 사전평가 진행경과
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제2장 건강부문

1. 세부과제 및 소관부처

○ 건강부문 기후변화 적응대책은 보건복지부, 소방방재청, 기상청, 환경부에서 

소관하는 5개 세부과제로 구성됨.

부문 세부과제 소관부처

Ⅰ. 건강

1. 극한기온(폭염·한파 등) 건강영향 감시·예측 및 

평가체계 구축

보건복지부, 소방방재청

기상청

2. 극한기온(폭염·한파 등) 건강피해 저감대책 마련
보건복지부, 환경부, 

소방방재청, 기상청

3. 기상재해(홍수·태풍 등) 건강영향 감시 및 피해 

저감대책 마련
환경부, 보건복지부

4. 기후변화 관련 감염병 적응 보건복지부, 환경부

5. 기후변화에 따른 알레르기질환 및 대기오염 건강 영향관리
보건복지부, 환경부

기상청

❙표 2-1❙건강부문 세부과제 및 소관부처
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세부과제 소관부처 세부시행계획 부합성

극한기온

(폭염․한파등)

건강영향

감시․예측 및

평가체계구축

보건복지부 (1) 극한기온 건강영향 감시체계 구축․강화 ○

보건복지부 (2) 극한기온 관련 건강영향 평가체계 구축 ○

소방방재청 (3) 폭염 모니터링 및 사전 예․경보 시스템 강화 ○

기상청
(4) 기후변화에 따른 도시별 미래 폭염시나리오 

개발(`13)
○

기상청
(5) 미래 폭염건강영향평가기술 개발 및 검증

(`14~`15)
○

극한기온

(폭염․한파등)

건강피해 

저감대책

마련　

보건복지부
(1) 극한기온으로 인한 건강피해 최소화를 위한 

관리대책 수립․시행
○

환경부
(2) 도시 생태공간 확충을 위한 제도개선 추진

(`13~`15)
×

환경부
(3) 도시 생활권 곳곳에 자연과 인간이 공존하는 

다양한 유형의 “생태휴식공간” 확충(~`17)
△

소방방재청 (4) 재난구호기금 지침 개정(`13) △

기상청
(5) 도시계획을 지원하기 위한 기후분석 정보 

개발
○

기상재해

(홍수․태풍등)

건강영향

감시 및

피해저감

환경부
(1) 사회 취약계층 실내환경 진단․개선사업

(`13)
△

환경부
(2) 사회 취약계층 실내환경 진단․개선사업

(`14)
△

환경부
(3) 사회 취약계층 실내환경 진단․개선사업

(`15)
×

❙표 2-2❙건강부문 적응대책으로서의 부합성

2. 평가지표별 전문가 평가의견

가. 적응대책으로서의 부합성

○ 총 5개 과제에 대한 33개 세부추진계획 중 적응대책으로 부합한 계획은 18개, 

적응대책으로서의 부합성이 낮은 계획 15개인 것으로 나타남.
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세부과제 소관부처 세부시행계획 부합성

대책마련

보건복지부
(4) 기상재해 건강영향 감시체계 구축을 통한 

기상재해 건강대응기반 마련
○

보건복지부
(5) 재해지역 응급의료 지원 및 감염병 예방 대책 

추진
○

기후변화관련

감염병적응

보건복지부

(1) 감염병 매개체 통합감시망(VectorNet) 단

계적 구축 및 활용 강화 및 해외유입 및 신종 

매개체 전파질환 진단기술 제고

○

보건복지부
(2) 엔터넷(EnterNet) 감시체계 강화 및 예․경보

체계 개발․적용
○

보건복지부
(3) 비브리오넷(VibrioNet) 감시체계 강화 및 

발생위험요인 등 기반 연구
○

환경부
(4) 야생동물의 질환, 병원체 조기감지 및 방제 

시스템 개발을 위한 응용 연구 추진(`14~)
○

환경부
(5) 야생동물의 고위험병원체 진단 및 실험을 

위한 BL3실험실 등 인프라 구축 추진(`13~)
×

환경부
(6) 야생동물의 AI, 매개곤충 질병 등 질병 모니

터링 및 대응(`13~)
○

환경부
(7) 야생동물 질병관리를 위한 제도개선 추진

(`13)
○

기후변화에 따른

알레르기

질환 및

대기오염

건강영향관리

환경부
(1) 기후변화에 따른 알레르기 유발식물의 생장 

및 건강영향 연구(Ⅲ)(`14)
○

환경부
(2) 기후변화에 따른 알레르기 유발식물의 생장 

및 건강영향 연구(Ⅳ)(`15)
○

환경부 (3) 환경성질환 예방․관리센터 건립 지원(계속) △

환경부 (4) 자연 속 건강찾기 체험 프로그램 운영(계속) ×

환경부
(5) 기후변화에 의한 대기오염 및 건강영향 연구

(Ⅲ)(`13)
△
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세부과제 소관부처 세부시행계획 부합성

환경부
(6) 기후변화에 의한 대기오염 및 건강영향 연구

(Ⅳ)(`14)
△

환경부
(7) 기후변화에 의한 대기오염 및 건강영향 연구

(Ⅴ)(`15)
△

보건복지부 (8) 기후변화에 따른 알레르기 질환 예방관리 △

보건복지부 (9) 대기오염 건강피해 예방 및 관리 대책 △

보건복지부 (10) 알레르기 원인규명 및 진료, 치료기술 개발 △

기상청
(11) 꽃가루 알레르기 유발식물의 기후변화 영향평가

기술 개발
○

[주] ○ : 적응대책으로서 부합성이 높음
△ : 적응대책으로서 부합하나 수정·보완 필요
× : 적응대책으로서 부합성이 낮음

○ ‘극한기온(폭염·한파 등) 건강영향 감시·예측 및 평가체계 구축’의 

세부추진계획은 모두 기후변화 적응대책으로서 부합하는 것으로 평가됨.

○ ‘극한기온(폭염·한파 등) 건강피해 저감대책 마련’의 일부 세부추진계획은 

부합성이 다소 미흡한 것으로 평가됨.

▸ ‘도시 생태공간 확충을 위한 제도개선 추진(`13~`15)’과 ‘도시 생활권 곳곳에 

자연과 인간이 공존하는 다양한 유형의 “생태휴식공간” 확충(~`17)’계획은 

일반적인 환경개선사업 수준에 머물고 있는 것으로 평가됨.

▸ ‘재난구호기금 지침 개정(`13)’계획은 재원확보 대책으로 적응대책으로서의 

실효성 검토가 필요함.

○ ‘기상재해(홍수·태풍 등) 건강영향 감시 및 피해 저감대책 마련’과제의 ‘사회 

취약계층 실내환경 진단·개선 사업(`13~`15)’은 사업내용상 벽지, 장판 교체 

위주의 계획으로 적응대책으로서의 부합성이 낮음.
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○ ‘기후변화 관련 감염병 적응’과제에 관련한 세부추진계획은 모두 기후변화 

적응대책으로서 부합되는 것으로 평가됨.

○ ‘기후변화에 따른 알레르기질환 및 대기오염 건강영향관리’과제에 대한 

‘기후변화에 따른 알레르기 유발식물의 생장 및 건강영향 연구(Ⅲ, 

Ⅳ)(`14~`15)’ 계획은 적응대책으로서 부합함. 

▸ ‘환경성질환 예방·관리센터 건립 지원’계획은 기후변화 적응대책으로서의 

관련성이 적은 것으로 평가됨.

▸ ‘자연 속 건강찾기 체험 프로그램 운영’계획은 실효성 및 적응대책으로서의 

부합성에 대한 재검토가 필요함.

▸ ‘기후변화에 의한 대기오염 및 건강영향 연구(Ⅲ, Ⅳ,Ⅴ)(`13~`15)’는 

기후변화와 무관한 대기오염에 따른 사회경제 및 환경보건영향에 관한 측면도 

일부 포함되어 개선이 필요함.

▸ ‘기후변화에 따른 알레르기 질환 예방 관리’, ‘대기오염 건강피해 예방 및 

관리대책’과 ‘알레르기 원인규명 및 진료, 치료기술 개발’계획의 

적응대책으로서의 부합성을 더욱 높이기 위해서는 취약인구집단의 특성규명과 

이에 따른 맞춤형 예방 관리대책을 마련하고, 기후변화와 관련 있는 대기오염 

및 알레르기 질환으로 한정하여 사업을 진행할 필요가 있음.

▸ ‘꽃가루 알레르기 유발식물의 기후변화 영향평가 기술 개발’계획은 기후변화 

적응대책으로서 매우 부합함.

나. 과학적 기반정도

○ 총 5개 과제에 대한 33개 세부추진계획의 과학적 기반정도 평가결과, 19개의 

계획이 기존의 기후동향을 반영하고 있는 것으로 나타났으며, 기후변화 

시나리오를 반영한 계획은 11건, 기후변화 영향 및 취약성평가 결과를 반영한 
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세부과제
소관

부처
세부시행계획 과학적 기반정도

극한기온

(폭염․한파등)

건강영향

감시․예측 및

평가체계구축

보건

복지부
(1) 극한기온 건강영향 감시체계 구축․강화 기존의 기후동향 반영

보건

복지부

(2) 극한기온 관련 건강영향 평가체계 구

축
기존의 기후동향 반영

소방

방재청

(3) 폭염 모니터링 및 사전 예․경보 시스템 

강화
기존의 기후동향 반영

기상청
(4) 기후변화에 따른 도시별 미래 폭염시

나리오 개발(`13)
기존의 기후동향 반영

기상청
(5) 미래 폭염건강영향평가기술 개발 및 

검증(`14~`15)
기존의 기후동향 반영

극한기온

(폭염․한파등)

건강피해 

저감대책

마련　

보건

복지부

(1) 극한기온으로 인한 건강피해 최소화

를 위한 관리대책 수립․시행

기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 반영

환경부
(2) 도시 생태공간 확충을 위한 제도개선 

추진(`13~`15)
기존의 기후동향 반영

환경부

(3) 도시 생활권 곳곳에 자연과 인간이 

공존하는 다양한 유형의 “생태휴식공간” 

확충(~`17)

기후변화 시나리오 반영

소방

방재청
(4) 재난구호기금 지침 개정(`13) 기후변화 시나리오 반영

기상청
(5) 도시계획을 지원하기 위한 기후분석 

정보 개발
기후변화 시나리오 반영

기상재해

(홍수․태풍등)

건강영향

감시 및

피해저감

대책마련

환경부
(1) 사회 취약계층 실내환경 진단․개선사

업(`13)
기후변화 시나리오 반영

환경부
(2) 사회 취약계층 실내환경 진단․개선사

업(`14)
기존의 기후동향 반영

환경부
(3) 사회 취약계층 실내환경 진단․개선사

업(`15)
기존의 기후동향 반영

❙표 2-3❙건강부문 과학적 기반정도

계획은 1건이었음. 2건의 계획은 기후동향을 반영하지 않은 것으로 평가됨.
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세부과제
소관

부처
세부시행계획 과학적 기반정도

보건

복지부

(4) 기상재해 건강영향 감시체계 구축을 

통한 기상재해 건강대응기반 마련
기후변화 시나리오 반영

보건

복지부

(5) 재해지역 응급의료 지원 및 감염병 

예방 대책 추진
기후변화 시나리오 반영

기후변화관련

감염병적응

보건

복지부

(1) 감염병 매개체 통합감시망

(VectorNet) 단계적 구축 및 활용 강화 

및 해외유입 및 신종 매개체 전파질환 진단

기술 제고

기후변화 시나리오 반영

보건

복지부

(2) 엔터넷(EnterNet) 감시체계 강화 및 

예․경보체계 개발․적용
기후변화 시나리오 반영

보건

복지부

(3) 비브리오넷(VibrioNet) 감시체계 강

화 및 발생위험요인 등 기반 연구
기후변화 시나리오 반영

환경부

(4) 야생동물의 질환, 병원체 조기감지 

및 방제 시스템 개발을 위한 응용 연구 

추진(`14~)

기존의 기후동향 반영

환경부

(5) 야생동물의 고위험병원체 진단 및 실

험을 위한 BL3실험실 등 인프라 구축 추진

(`13~)

기존의 기후동향 반영

환경부
(6) 야생동물의 AI, 매개곤충 질병 등 질병 

모니터링 및 대응(`13~)
기존의 기후동향 반영

환경부
(7) 야생동물 질병관리를 위한 제도개선 

추진(`13)
기존의 기후동향 반영

기후변화에 

따른

알레르기

질환 및

대기오염

건강영향관리

환경부
(1) 기후변화에 따른 알레르기 유발식물

의 생장 및 건강영향 연구(Ⅲ)(`14)
기후변화 시나리오 반영

환경부
(2) 기후변화에 따른 알레르기 유발식물

의 생장 및 건강영향 연구(Ⅳ)(`15)
기후변화 시나리오 반영

환경부
(3) 환경성질환 예방․관리센터 건립 지원

(계속)
기후동향 무반영

환경부
(4) 자연 속 건강찾기 체험 프로그램 운영

(계속)
기후동향 무반영

환경부
(5) 기후변화에 의한 대기오염 및 건강영

향 연구(Ⅲ)(`13)
기존의 기후동향 반영
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세부과제
소관

부처
세부시행계획 과학적 기반정도

환경부
(6) 기후변화에 의한 대기오염 및 건강영

향 연구(Ⅳ)(`14)
기존의 기후동향 반영

환경부
(7) 기후변화에 의한 대기오염 및 건강영

향 연구(Ⅴ)(`15)
기존의 기후동향 반영

보건

복지부

(8) 기후변화에 따른 알레르기 질환 예방

관리
기존의 기후동향 반영

보건

복지부
(9) 대기오염 건강피해 예방 및 관리 대책 기존의 기후동향 반영

보건

복지부

(10) 알레르기 원인규명 및 진료, 치료기

술 개발
기존의 기후동향 반영

기상청
(11) 꽃가루 알레르기 유발식물의 기후변화 

영향평가기술 개발
기존의 기후동향 반영

○  ‘극한기온(폭염·한파 등) 건강영향 감시·예측 및 평가체계 구축’ 과제의 

‘극한기온 건강영향 감시체계 구축·강화’, ‘극한기온 관련 건강영향 평가체계 

구축’ 계획은 폭염/혹한의 특성상 신속한 조치와 평가가 가능하도록 실시간 

감시체계를 구축할 필요가 있으나, 현재 수립된 계획 내용상 기존 시스템을 

활용하는 수준에 머물러 있어, 기후변화 시나리오 및 취약성 평가결과를 반영이 

필요함.

○ ‘극한기온(폭염·한파 등) 건강피해 저감대책 마련’ 과제의 ‘극한기온으로 인한 

건강피해 최소화를 위한 관리대책 수립·시행(보건복지부)’은 기후변화 

시나리오는 물론 그에 따른 영향 및 취약성 평가결과를 반영하고 있으며, 

추가적으로 지자체별 취약성지도 작성 및 실태파악을 위한 사업계획을 마련이 

필요함.
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세부과제
소관

부처
세부시행계획 중복/유사성

극한기온

(폭염․한파등)

건강영향

감시․예측 및

평가체계구축

보건

복지부
(1) 극한기온 건강영향 감시체계 구축․강화 없음.

보건

복지부

(2) 극한기온 관련 건강영향 평가체계 구

축

중복/유사성 있음.

중복/유사대책명:

미래폭염건강영향평가

기술개발및검증

소방

방재청

(3) 폭염 모니터링 및 사전 예․경보 시스템 

강화

중복/유사성 있음.

중복/유사대책명:

극한기온(폭염.한파등)

건강영향감시.예측및

평가체계구축과제전반

기상청
(4) 기후변화에 따른 도시별 미래 폭염시

나리오 개발(`13)
없음.

기상청
(5) 미래 폭염건강영향평가기술 개발 및 

검증(`14~`15)

중복/유사성있음.

중복/유사대책명:

극한기온관련건강영향

평가체계구축

극한기온

(폭염․한파등)

건강피해 

저감대책

마련　

보건

복지부

(1) 극한기온으로 인한 건강피해 최소화

를 위한 관리대책 수립․시행
없음.

환경부
(2) 도시 생태공간 확충을 위한 제도개선 

추진(`13~`15)
없음.

환경부

(3) 도시 생활권 곳곳에 자연과 인간이 

공존하는 다양한 유형의 “생태휴식공간” 

확충(~`17)

없음.

❙표 2-4❙건강부문 중복/유사성

다. 중복/유사성

○ 총 5개 과제에 대한 33개 세부추진계획 중 27개 계획은 중복/유사성이 낮은 

계획으로 평가되었으나, 6개 계획에 대해서는 일부 타 계획과 중복/유사한 

것으로 평가됨.
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세부과제
소관

부처
세부시행계획 중복/유사성

소방

방재청
(4) 재난구호기금 지침 개정(`13) 없음.

기상청
(5) 도시계획을 지원하기 위한 기후분석 

정보 개발
없음.

기상재해

(홍수․태풍등)

건강영향

감시 및

피해저감

대책마련

환경부
(1) 사회 취약계층 실내환경 진단․개선사

업(`13)

중복/유사성 있음.

중복/유사대책명: 

극한기온으로 인한 

건강피해 최소화를 

위한 관리대책 수립․

시행

환경부
(2) 사회 취약계층 실내환경 진단․개선사

업(`14)

중복/유사성 있음.

중복/유사대책명: 

극한기온으로 인한 

건강피해 최소화를 

위한 관리대책 수립․

시행

환경부
(3) 사회 취약계층 실내환경 진단․개선사

업(`15)

중복/유사성있음.

중복/유사대책명:

극한기온으로 인한 

건강피해 최소화를 

위한 관리대책 수립․

시행

보건

복지부

(4) 기상재해 건강영향 감시체계 구축을 

통한 기상재해 건강대응기반 마련
없음.

보건

복지부

(5) 재해지역 응급의료 지원 및 감염병 

예방 대책 추진
없음.

기후변화 

관련

감염병 적응

보건

복지부

(1) 감염병 매개체 통합감시망

(VectorNet) 단계적 구축 및 활용 강화 

및 해외유입 및 신종 매개체 전파질환 진단

기술 제고

없음.

보건

복지부

(2) 엔터넷(EnterNet) 감시체계 강화 및 

예․경보체계 개발․적용
없음.
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세부과제
소관

부처
세부시행계획 중복/유사성

보건

복지부

(3) 비브리오넷(VibrioNet) 감시체계 강

화 및 발생위험요인 등 기반 연구
없음.

환경부

(4) 야생동물의 질환, 병원체 조기감지 

및 방제 시스템 개발을 위한 응용 연구 

추진(`14~)

없음.

환경부

(5) 야생동물의 고위험병원체 진단 및 실

험을 위한 BL3실험실 등 인프라 구축 추진

(`13~)

없음.

환경부
(6) 야생동물의 AI, 매개곤충 질병 등 질병 

모니터링 및 대응(`13~)
없음.

환경부
(7) 야생동물 질병관리를 위한 제도개선 

추진(`13)
없음.

기후변화에 

따른

알레르기

질환 및

대기오염

건강영향관리

환경부
(1) 기후변화에 따른 알레르기 유발식물

의 생장 및 건강영향 연구(Ⅲ)(`14)
없음.

환경부
(2) 기후변화에 따른 알레르기 유발식물

의 생장 및 건강영향 연구(Ⅳ)(`15)
없음.

환경부
(3) 환경성질환 예방․관리센터 건립 지원

(계속)
없음.

환경부
(4) 자연 속 건강찾기 체험 프로그램 운영

(계속)
없음.

환경부
(5) 기후변화에 의한 대기오염 및 건강영

향 연구(Ⅲ)(`13)
없음.

환경부
(6) 기후변화에 의한 대기오염 및 건강영

향 연구(Ⅳ)(`14)
없음.

환경부
(7) 기후변화에 의한 대기오염 및 건강영

향 연구(Ⅴ)(`15)
없음.

보건

복지부

(8) 기후변화에 따른 알레르기 질환 예방

관리
없음.

보건

복지부
(9) 대기오염 건강피해 예방 및 관리 대책 없음.
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세부과제
소관

부처
세부시행계획 중복/유사성

보건

복지부

(10) 알레르기 원인규명 및 진료, 치료기

술 개발
없음.

기상청
(11) 꽃가루 알레르기 유발식물의 기후변화 

영향평가기술 개발
없음.

○ ‘극한기온(폭염·한파 등) 건강영향 감시·예측 및 평가체계 구축’에 대한 

추진계획은 부처별 사업내용의 차별점이 부각되지 않은 것으로 평가됨. 

▸ ‘극한기온 관련 건강영향 평가체계 구축’계획은 동 과제의 ‘미래 

폭염건강영향평가기술 개발 및 검증(`14~`15)’의 계획내용과 일부 

유사하거나 중복됨.

○ ‘기상재해(홍수·태풍 등) 건강영향 감시 및 피해 저감대책 마련’에 대한 ‘사회 

취약계층 실내환경 진단·개선사업(`13~`15)’세부추진계획은 ‘극한기온으로 

인한 건강피해 최소화를 위한 관리대책 수립·시행’계획과 취약계층 지원측면에서 

유사하므로, 이에 대한 비교검토 및 차별화 혹은 연계의 필요성이 제기됨.

▸ 각 지자체에서 수립·시행하고 있는 개별 사업과의 중복성 검토도 필요함.

▸ ‘극한기온(폭염·한파 등) 건강영향 감시·예측 및 평가체계 구축’ 과제 내의 

‘극한기온 건강영향 감시체계 구축·강화’, ‘극한기온 관련 건강영향 평가체계 

구축’ 계획과의 중복성이 높은 것으로 평가되었으며, 이들 추진계획을 통합하는 

방안이 제안되었음.

라. 확대/발전 필요성

○ 총 5개 과제에 대한 33개 세부추진계획 중 확대/발전이 필요성이 높은 계획은 

18개, 확대/발전 필요성이 보통인 계획은 10개, 나머지 5개 계획에 대해서는 

확대/발전이 필요성이 낮은 것으로 나타남.
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세부과제
소관

부처
세부시행계획

확대/발전 

필요성

극한기온

(폭염․한파등)

건강영향

감시․예측 및

평가체계구축

보건

복지부
(1) 극한기온 건강영향 감시체계 구축․강화 ○

보건

복지부
(2) 극한기온 관련 건강영향 평가체계 구축 ○

소방

방재청
(3) 폭염 모니터링 및 사전 예․경보 시스템 강화 ○

기상청 (4) 기후변화에 따른 도시별 미래 폭염시나리오 개발(`13) ○

기상청 (5) 미래 폭염건강영향평가기술 개발 및 검증(`14~`15) ○

극한기온

(폭염․한파등)

건강피해 

저감대책

마련　

보건

복지부

(1) 극한기온으로 인한 건강피해 최소화를 위한 관리대책 

수립․시행
○

환경부 (2) 도시 생태공간 확충을 위한 제도개선 추진(`13~`15) ○

환경부
(3) 도시 생활권 곳곳에 자연과 인간이 공존하는 다양한 유형

의 “생태휴식공간” 확충(~`17)
×

소방

방재청
(4) 재난구호기금 지침 개정(`13) ○

기상청 (5) 도시계획을 지원하기 위한 기후분석 정보 개발 ○

기상재해

(홍수․태풍등)

건강영향

감시 및

피해저감

대책마련

환경부 (1) 사회 취약계층 실내환경 진단․개선사업(`13) ×

환경부 (2) 사회 취약계층 실내환경 진단․개선사업(`14) ×

환경부 (3) 사회 취약계층 실내환경 진단․개선사업(`15) ×

보건

복지부

(4) 기상재해 건강영향 감시체계 구축을 통한 기상재해 건강대

응기반 마련
○

보건

복지부
(5) 재해지역 응급의료 지원 및 감염병 예방 대책 추진 ○

기후변화관련

감염병적응

보건

복지부

(1) 감염병 매개체 통합감시망(VectorNet) 단계적 구축 및 

활용 강화 및 해외유입 및 신종 매개체 전파질환 진단기술 

제고

○

보건

복지부
(2) 엔터넷(EnterNet) 감시체계 강화 및 예․경보체계 개발․적용 ○

보건

복지부

(3) 비브리오넷(VibrioNet) 감시체계 강화 및 발생위험요인 

등 기반 연구
○

❙표 2-5❙건강부문 확대/발전 필요성
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세부과제
소관

부처
세부시행계획

확대/발전 

필요성

환경부
(4) 야생동물의 질환, 병원체 조기감지 및 방제 시스템 개발을 

위한 응용 연구 추진(`14~)
△

환경부
(5) 야생동물의 고위험병원체 진단 및 실험을 위한 BL3실험실 

등 인프라 구축 추진(`13~)
△

환경부
(6) 야생동물의 AI, 매개곤충 질병 등 질병 모니터링 및 대응

(`13~)
△

환경부 (7) 야생동물 질병관리를 위한 제도개선 추진(`13) ○

기후변화에 

따른

알레르기

질환 및

대기오염

건강영향관리

환경부
(1) 기후변화에 따른 알레르기 유발식물의 생장 및 건강영향 

연구(Ⅲ)(`14)
○

환경부
(2) 기후변화에 따른 알레르기 유발식물의 생장 및 건강영향 

연구(Ⅳ)(`15)
○

환경부 (3) 환경성질환 예방․관리센터 건립 지원(계속) △

환경부 (4) 자연 속 건강찾기 체험 프로그램 운영(계속) △

환경부 (5) 기후변화에 의한 대기오염 및 건강영향 연구(Ⅲ)(`13) △

환경부 (6) 기후변화에 의한 대기오염 및 건강영향 연구(Ⅳ)(`14) △

환경부 (7) 기후변화에 의한 대기오염 및 건강영향 연구(Ⅴ)(`15) △

보건

복지부
(8) 기후변화에 따른 알레르기 질환 예방관리 ○

보건

복지부
(9) 대기오염 건강피해 예방 및 관리 대책 △

보건

복지부
(10) 알레르기 원인규명 및 진료, 치료기술 개발 △

기상청
(11) 꽃가루 알레르기 유발식물의 기후변화 영향평가기술 

개발
×

[주] ○ : 확대/발전의 필요성이 높음
△ : 확대/발전이 필요하나 수정·보완이 필요함
× : 확대/발전의 필요성이 낮음

○ ‘극한기온(폭염·한파 등) 건강영향 감시·예측 및 평가체계 구축’에 대한 

추진계획은 모두 확대/발전의 필요성이 높은 계획으로 평가됨.

▸ ‘극한기온 관련 건강영향 감시체계 구축·강화(보건복지부)’계획은 현 상태에서 
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세부과제 추가대책

1. 극한기온(폭염·한파 등) 건강영향 

감시·예측 및 평가체계 구축

▸ 기존 감시체계와의 유기적 연계를 위한 시스템 개발 및 실시간 

감시체계를 구축

❙표 2-6❙건강부문 추가대책 제안사항

벗어나 실효성 있고 즉각 대응이 가능하기 위해서는 대폭 확대가 필수적임.

○ ‘극한기온(폭염·한파 등) 건강피해 저감대책 마련’ 과제에 대한 추진계획은 

확대/발전이 필요함.

▸ ‘도시 생활권 곳곳에 자연과 인간이 공존하는 다양한 유형의 “생태휴식공간” 

확충(~`17)’ 추진계획은 사업의 객관적 평가를 통해 확대여부를 결정해야 함.

○ ‘기상재해(홍수·태풍 등) 건강영향 감시 및 피해 저감대책 마련’과제의 ‘사회 

취약계층 실내환경 진단·개선사업(`13~’15)’도 적응대책으로서의 부합성이 

낮아, 계획의 대상과 계획내용의 수정이 필요하다고 평가됨.

○ ‘기후변화 관련 감염병 적응’ 과제의 ‘야생동물의 질환, 병원체 조기감지 및 방제 

시스템 개발을 위한 응용 연구 추진’, ‘야생동물의 고위험병원체 진단 및 실험을 

위한 BL3실험실 등 인프라 구축 추진’, ‘야생동물의 AI, 매개곤충 질병 등 질병 

모니터링 및 대응’ 추진계획은 일부 적응대책으로서의 부합성이 낮으므로 계획의 

타당성 검토가 추가적으로 필요함.

○ ‘기후변화에 따른 알레르기질환 및 대기오염 건강영향관리’ 과제의 세부추진계획 

가운데 ‘기후변화에 따른 알레르기 유발식물의 생장 및 건강영향 연구(Ⅲ,Ⅳ)’, 

‘기후변화에 따른 알레르기 질환 예방관리’에 대해서는 확대/발전 필요성이 높음. 

▸ ‘꽃가루 알레르기 유발식물의 기후변화 영향평가 기술 개발’에 대해서는 

확대/발전 필요성이 낮음.

마. 추가대책 제안
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세부과제 추가대책

2. 극한기온(폭염·한파 등) 건강피해 

저감대책 마련
▸ 취약지역에 대한 보다 적극적인 적응대책 수립 필요

3. 기상재해(홍수·태풍 등) 건강영향 

감시 및 피해 저감대책 마련

▸ 신속하고 정확한 정보수립 필요

▸ 자연재해로 인한 2차 환경재난 대응대책 수립이 필요

4. 기후변화 관련 감염병 적응
▸ 실시간 측정이 가능한 시스템 구축

▸ 외래 신종감염병 유입에 대한 감시체계 구축

5. 기후변화에 따른 알레르기질환 및 

대기오염 건강 영향관리

▸ 자동측정에 기반한 전국 실시간 모니터링 시스템 개발

▸ 저감대책과 적응대책의 적극적 연계 필요

○ ‘극한기온(폭염·한파 등) 건강영향 감시·예측 및 평가체계 구축’과제는 실효성 

증진을 위해 기존 감시체계와의 유기적 연계를 이룰 수 있는 효과적인 시스템의 

개발 및 실시간 감시체계를 구축이 필요함.

○ ‘극한기온(폭염·한파 등) 건강피해 저감대책 마련’ 과제 관련해서는 

취약지역(저소득계층 주거지역 등)에 대한 보다 적극적인 적응대책 수립이 

필요함.

○ ‘기상재해(홍수·태풍 등) 건강영향 감시 및 피해 저감대책 마련’과제는 신속하고 

정확한 정보수립이 필요하며, 기존 감시체계의 작동이 정상적으로 이루어지지 

못하는 상황을 견제해야 함.

▸ 국내 IT기술을 이용하여 국내 실정에 적합한 재해질병관리 체계의 개발이 

필요하며, 추가적으로 자연재해로 인한 2차 환경재난(화학물질 누출, 폭발 

등)에 대한 대응대책 수립이 필요함.

○ ‘기후변화 관련 감염병 적응’ 과제에 대한 추진계획 가운데 ‘감염병 매개체 

통합감시망(VectorNet) 단계적 구축 및 활용 강화 및 해외유입 및 신종 매개체 

전파질환 진단기술 제고’에 있어서는 환자 감시체계와의 연계와 확대를 통해 

예·경보 시스템을 구축이 필요하며, 실시간 측정이 가능한 시스템이 되도록 하여 
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실질적으로 기후변화관련 질환연구에 적용될 수 있도록 해야 함.

▸ 외래 신종감염병 유입에 대한 감시체계를 구축해야 함.

○ ‘기후변화에 따른 알레르기질환 및 대기오염 건강영향관리’ 과제는, 

수동측정으로는 기후변화 관련 꽃가루 측정이 어려운 점이 있으므로 자동측정에 

기반한 전국적으로 실시간 모니터링 시스템의 개발이 필요함.

○ 기상요인 대기오염 수준 등에 따른 알레르기 질환 예·경보 시스템은 알레르기 

취약인구의 개인적 특성을 파악하여 예보가 가능한 시스템으로 개발 하는 방안이 

신규로 제안됨.

▸ 기후변화 저감대책(온실가스 감축)프로그램으로 인해 발생하는 건강영향에 

대한 부편익(co-benefit)평가를 통해 저감대책과 적응대책의 적극적 연계가 

필요함.
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부추진계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율

평

가

결

과

부처간 

정보교

류 및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

Ⅰ-1

극 한 기 온

( 폭 염 ․ 한

파 등)건강

영향 감시․

예측 및 평

가 체 계 구

축

보건

복지부

(1) 극한기온 건강영향

감시체계 구축․강화
25 50 100

우

수
○ ○ ○ ○

보건

복지부

(2) 극한기온 관련 건강

영향 평가체계 구축
50 50 100

우

수
○ × ○ ×

소방

방재청

(3) 폭염 모니터링 및 사

전 예․경보 시스템 강화
0 100

우

수
○ × ○ ×

기상청

(4) 기후변화에 따른 도

시별 미래 폭염시나리오

개발(‘13)

83 83 100
우

수
○ ○ ○ ×

기상청

(5) 미래 폭염건강영향평

가기술 개발 및 검증 

(‘14~’15)

0 × × × ×

Ⅰ-2

극 한 기 온

(폭염 ․한파 

등 ) 건 강 피

해 저감대

책 마련

보건

복지부

(1) 극한기온으로 인한

건강피해 최소화를 위한

관리대책 수립․시행

20 × × × ×

환경부

(2) 도시 생태공간 확충

을 위한 제도개선 추진

(‘13~’15)

5400 × × × ×

환경부

(3) 도시 생활권 곳곳에 

자연과 인간이 공존하는

다양한 유형의 “생태휴

0 × × × ×

❙표 2-7❙건강부문 실무자평가

3. 실무자평가

○ 건강부문 기후변화 적응대책을 소관하는 보건복지부, 소방방재청, 기상청, 

환경부 담당 실무자가 자체적으로 평가함.

○ 1)이행충실성과 2)협조/홍보 노력 평가지표에 대한 평가결과는 다음과 같음.
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부추진계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율

평

가

결

과

부처간 

정보교

류 및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

식공간” 확충(~‘17)

소방

방재청

(4) 재난구호기금 지침 

개정(‘13)
0 × × × ×

기상청

(5) 도시계획을 지원하

기 위한 기후분석 정보

개발

220 220 100
우

수
○ ○ ○ ×

Ⅰ-3

기 상 재 해

( 홍 수 ․ 태

풍등)

건 강 영 향

감시및

피 해 저 감

대책마련

　

　

　

　

환경부

(1) 사회 취약계층 실내

환경 진단․개선사업

(‘13)

850 801 94
우

수
○ ○ ○ ○

환경부

(2) 사회 취약계층 실내

환경 진단․개선사업

(‘14)

0 × × × ×

환경부

(3) 사회 취약계층 실내

환경 진단․개선사업

(‘15)

0 × × × ×

보건

복지부

(4) 기상재해 건강영향

감시체계 구축을 통한

기상재해 건강대응기반

마련

50 3530 100
우

수
○ × × ×

보건

복지부

(5) 재해지역 응급의료

지원 및 감염병 예방 대

책 추진

610 566 92.8
우

수
○ ○ ○ ○

Ⅰ-4

기 후 변 화

관련

감 염 병 적

응

　

　

　

　

보건

복지부

(1) 감염병 매개체 통합

감시망(VectorNet) 단계

적 구축 및 활용 강화 및 

해외유입 및 신종 매개

체 전파질환 진단기술

제고

356 325 91.3
우

수
○ ○ ○ ○

보건

복지부

(2) 엔터넷(EnterNet) 감

시체계 강화 및 예․경보
1,200 1,200 100

우

수
○ ○ ○ ×
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부추진계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율

평

가

결

과

부처간 

정보교

류 및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

　

　

체계 개발․적용

보건

복지부

(3) 비브리오넷

(VibrioNet) 감시체계 강

화 및 발생위험요인 등 

기반 연구

1,200 1,200 100
우

수
○ ○ ○ ×

환경부

(4) 야생동물의 질환, 병

원체 조기감지 및 방제

시스템 개발을 위한 응

용 연구 추진(‘14~)

150 150 100 ○ ○ ○ ○

환경부

(5) 야생동물의 고위험

병원체 진단 및 실험을 

위한 BL3실험실 등 인프

라 구축 추진(‘13~)

150 150 100 ○ ○ ○ ○

환경부

(6) 야생동물의 AI, 매개곤

충 질병 등 질병 모니터링

및 대응(‘13~)

230 230 100 ○ ○ ○ ○

환경부
(7) 야생동물 질병관리를 위한 

제도개선 추진(‘13)
0 ○ ○ ○ ○

Ⅰ-5

기 후 변 화

에따른

알 레 르 기

질환및

대 기 오 염

건 강 영 향

관리

환경부

(1) 기후변화에 따른 알

레르기 유발식물의 생장

및 건강영향 연구

(Ⅲ)(‘14)

0 × × × ×

환경부

(2) 기후변화에 따른 알

레르기 유발식물의 생장

및 건강영향 연구

(Ⅳ)(‘15)

0 × × × ×

환경부
(3) 환경성질환 예방․관

리센터 건립 지원(계속)
7,350 7,350 100

우

수
○ ○ ○ ○

환경부
(4) 자연 속 건강찾기 체

험 프로그램 운영(계속)
200 200 100

우

수
○ ○ ○ ○
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부추진계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율

평

가

결

과

부처간 

정보교

류 및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

환경부

(5) 기후변화에 의한 대

기오염 및 건강영향 연

구(Ⅲ)(‘13)

190 167 88
우

수
○ × × ×

환경부

(6) 기후변화에 의한 대

기오염 및 건강영향 연

구(Ⅳ)(‘14)

0 × × × ×

환경부

(7) 기후변화에 의한 대

기오염 및 건강영향 연

구(Ⅴ)(‘15)

0 × × × ×

보건

복지부

(8) 기후변화에 따른 알

레르기 질환 예방관리
184 130 70.7

보

통
× ○ ○ ○

보건

복지부

(9) 대기오염 건강피해

예방 및 관리 대책
190 573 88

우

수
○ × × ×

보건

복지부

(10) 알레르기 원인규명

및 진료, 치료기술 개발
1000 1429 99.6

우

수
○ ○ ○ ×

기상청

(11) 꽃가루 알레르기 유

발식물의 기후변화 영향

평가기술 개발

40 40 100
우

수
○ ○ ○ ○
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과제

번호
세부과제명 기상청

보건

복지부

소방

방재청
환경부 총합계

Ⅰ-1
극한기온(폭염·한파 등) 건강영향 

감시·예측 및 평가체계 구축
83 100 0 - 183

Ⅰ-2
극한기온(폭염·한파 등) 건강피해 

저감대책 마련
220 20 0 5400 5640

Ⅰ-3
기상재해(홍수·태풍 등) 건강영향 

감시 및 피해 저감대책 마련
- 4096 - 801 4897

Ⅰ-4 기후변화 관련 감염병 적응 - 2725 - 530 3255

Ⅰ-5
기후변화에 따른 알레르기질환 및 대

기오염 건강 영향관리
40 2132 7717 9889

총합계 343 9073 0 14448 23864

단위:백만원

❙표 2-8❙건강부문 추진실적

0
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6000

8000

10000

Ⅰ-1 Ⅰ-2 Ⅰ-3 Ⅰ-4 Ⅰ-5

건강부문

기상청 보건복지부 소방방재청 환경부

단위:백만원

❙그림 2-1❙건강부문 추진실적

○ 예산집행에 따른 세부과제별·부처별 추진실적은 다음과 같이 집계됨.
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제3장 농수산부문

1. 세부과제 및 소관부처

○ 농수산부문 기후변화 적응대책은 농촌진흥청, 농림축산식품부, 해양수산부에서 

소관하는 17개 세부과제로 구성됨.

부문 세부과제 소관부처

Ⅱ. 

농수산

1. 기후변화에 따른 작물생산 영향평가 및 예측 농촌진흥청

2. 기후친화형 농작물생산 인프라구축 농림축산식품부

3. 기후변화 적응품종 개발․보급 농촌진흥청

4. 기후변화 적응 재배기술개발 농촌진흥청

5. 기후변화 대응 가축개량․관리기술개발 농촌진흥청

6. 기후변화에 따른 조사료수급체계 대응기술개발 농촌진흥청

7. 기후변화 대응 농업용수의 안정적 공급방안마련
농림축산식품부, 

농촌진흥청

8. 농업부문 기후변화 취약성평가 농촌진흥청

9. 농업기상재해 경감을 위한 대응기술개발 농촌진흥청

10. 풍수해예방을 위한 농업기반시설확충 농림축산식품부

11. 병해충 관리대책 강화
농림축산식품부, 

농촌진흥청

12. 온난화에 따른 가축질병방지대책마련 농림축산식품부

13. 수산자원 및 어장변화감시․예측 인프라구축 해양수산부

14. 수산자원관리 및 확보기술 개발 해양수산부

15. 수산생물감염성 질병대책수립 해양수산부

16. 해양산성화대응 어장피해저감대책추진 해양수산부

17. 연근해수산업 재해경감대책수립 해양수산부

❙표 3-1❙농수산부문 세부과제 및 소관부처
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기후변화에 따른

작물생산

영향평가

및 예측

농촌진흥청 (1) 원격탐사 자료를 이용한 작물 생산성 평가 △

농촌진흥청 (2) 원격탐사를 이용한 토양환경 추정기술 개발 △

농촌진흥청 (3) RCP 8.5 시나리오에 따른 벼 생산성 영향 평가 ○

농촌진흥청 (4) 밭작물 생산변동 예측기술 개발 ○

농촌진흥청
(5) 감자 이상기상 영향평가, 병해충 모니터링 및 대응기

술 개발
○

농촌진흥청
(6) 국가 기후변화 시나리오 반영 주요 원예작물 영향평

가(`13.7월)
○

농촌진흥청
(7) 전자기후도를 이용한 주요 원예특용작물 미래 재배지 

예측지도제작(`14.2월)
○

농촌진흥청
(8) RCP 시나리오를 적용한 고추, 배추, 마늘 생산영향평

가 및 공간분석 연구(`15.12월)
○

농촌진흥청
(9) 주요 채소에 대한 단수예측을 위한 작물생육모형 

프로토타입 개발(`15.12월)
×

농촌진흥청
(10) RCP시나리오에 따른 미래 환경요인별 주요 과수, 

인삼, 약용작물의 생리․생육반응 구명
○

기후친화형 

농작물생산

인프라구축

농림축산

식품부

(1) `13년도부터 온실 신축 지원사업을 신규 추가하여 

기존의 시설원예품질 개선사업과 첨단온실신축지원사

업과 병행하여 추진

○

농림축산

식품부

(2) 계약재배 지속적 확대 및 사업체계 개선을 통한 사업

안정화 유도
○

❙표 3-2❙농수산부문 적응대책으로서의 부합성

2. 평가지표별 전문가 평가의견

가. 적응대책으로서의 부합성

○ 총 17개 과제에 대한 64개 세부추진계획 중 적응대책으로 부합성이 높은 계획 

44개, 적응대책으로서의 부합성이 보통인 계획 11개인 것으로 나타났고, 9개 

세부시행계획에 대해서는 적응대책으로서의 부합성이 낮은 것으로 평가됨.
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농림축산

식품부

(3) 공공비축 대상 폼목 확대 및 비축물량을 점진적으로 

확대
○

농림축산

식품부

(4) 그동안 해외농업개발의 추진실적 및 여건변화 등을 

파악하여 진출지역의 다변화 및 지원체계 내실화 등을 

위한 제도 정비

○

기후변화적응 

품종

개발․보급

농촌진흥청 (1) 기후변화 적응 벼 품종 개발 ○

농촌진흥청 (2) 기후변화 적응 콩 품종 개발 및 보급(`13~`15) ○

농촌진흥청 (3) 기후변화 적응 옥수수 품종 개발(`13~`15) ○

농촌진흥청 (4) 기후변화 적응 잡곡 품종 개발(`13~`15) ○

농촌진흥청 (5) 기후변화 적응 품종개발 ○

기후변화적응

재배기술개발

농촌진흥청 (1) 기후변화에 따른 이상기상 대응 벼 재배 기술 개발 ○

농촌진흥청 (2) 기후변화 적응 콩 안정 생산기술 개발(`13~`15) ○

농촌진흥청 (3) 기후변화 적응 옥수수 재배기술 개발 ○

농촌진흥청 (4) 기후변화 적응 잡곡 재배기술 및 작부체계 기술 개발 ○

농촌진흥청 (5) 기후변화 적응 감자 재배기술 개발 ○

기후변화대응

가축개량․관리

기술개발

농촌진흥청
(1) 축종별 기후변화 영향 예측평가 및 적응기술 개발

(`12~`15)
○

농촌진흥청 (2) 축종별 기후변화 영향 최소화 사양관리 기술 개발 ○

농촌진흥청
(3) 가축의 고온스트레스 관련 유전자발현 분석 및 내서

성 유전자 마커 탐색
○

기후변화에 따른

조사료수급체계

대응기술개발

농촌진흥청 (1) 기후변화 대응 조사료 안정생산 기술개발(`13~`15) ○

농촌진흥청
(2) 조사료 수요가 많은 중부지역 및 하계연계 생산기술 

개발
×

농촌진흥청 (3) 사료작물 생산체계에 유리한 품종의 현장적응 ○

기후변화대응

농업용수의 

안정적

공급방안마련

농림축산

식품부

(1) 기후변화 영향을 감안한「중장기 농촌용수개

발 계 획 ( 농 촌 용 수 이 용 합 리 화 계 획 ) 」 수 립

(`13~`14)

×

농림축산

식품부

(2) 가뭄상습지에 농촌용수개발을 통한 용수공급기반을 

확충하여 수리 안전답율 제고(`30년까지 80%)
○

농림축산

식품부

(3) 4대강 보로 확보된 수자원을 농업용수로 활용

하는 방안을 추진 검토
△
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농촌진흥청
(4) 밭작물 유효근권심의 토성별 기준 설정 연구

(`13년)
×

농촌진흥청
(5) 점적관개를 이용한 시설재배지 양수분 관리 매뉴얼 

개발(`14년)
×

농촌진흥청
(6) 중량식 라이시미터를 이용한 양수분 이동의 

정량적 평가(``15년)
×

농업부문

기후변화

취약성 평가

농촌진흥청
(1) 농업부문 취약성 평가를 위한 세부평가항목 

설정(`13.10)
○

농촌진흥청 (2) 취약성 평가를 위한 변수별 가중치 부여(`13.12) △

농촌진흥청 (3) 농업부문 품목별 취약성 지도 작성(`14.2) △

농촌진흥청
(4) 취약성 평가 대상 품목의 선정 및 취약성 지도 

작성(`15)
△

농업기상재해

경감을 위한

대응기술개발

농촌진흥청
(1) 현장의 다양한 조건을 고려한 내재해시설 모델 

개발
×

농촌진흥청 (2) 풍하중 고려 인삼시설 모델 개발 ○

농촌진흥청
(3) 농업기상관측망 확대 및 고품질 기상정보 제공 체계 

구축
○

농촌진흥청 (4) 이상기상 발생빈도 분석 및 농업기상 전망정보 생산 ○

농촌진흥청 (5) 단동 비닐하우스의 기상재해 예방 기반기술 개발 ○

농촌진흥청 (6) 비닐하우스 구조 및 자재의 표준화․규격화 ×

풍수해예방을 

위한 

농업기반시설

확충

농촌진흥청
(1) 노후 또는 홍수배제 능력이 부족한 저수지․방조

제 등 수리시설 보수․보강 및 물관리 자동화 추진
○

농촌진흥청
(2) 침수 농경지에 배수장․배수문 설치 등 배수개선

사업 추진
○

병해충 관리대책 

강화

농림축산

식품부
(1) 경제적 피해 규모 추정 ○

농림축산

식품부
(2) 주요지점 정착위험도 평가 ○

농림축산

식품부
(3) 원본 표출이미지 제작 △
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농촌진흥청
(4) 기후변화에 따른 남방계 해충과 동반 병원체의 국내

확산 및 피해 예측(`13.12월)
○

온난화에 따른

가축질병방지 

대책마련

농림축산

식품부

(1) 기후변화에 따른 가축전염병 감시, 조사 및 

원인체 분석
○

농림축산

식품부
(2) 기후변화에 따른 가축전염병 진단기법 개발 ○

농림축산

식품부
(3) 기후변화에 따른 가축전염병 예방기법 개발 ○

수산자원 및

어장변화 

감시․예측

인프라구축

해양수산부 (1) 연근해 수산자원 변화 감시․예측 인프라 구축 추진 △

해양수산부 (2) 한반도 주변해역의 어장환경 관측시스템 확대 ×

수산자원관리

및 확보기술개발

해양수산부 (1) 신규 내유어종 최적 어획기술 개발 △

해양수산부
(2) 수산자원의 지속적 생산을 위한 자원관리 체계 

구축
○

수산생물감염성

질병대책수립
해양수산부 (1) 수산생물 감염성 질병대책 수립 ○

해양산성화 대응

어장피해 

저감대책추진　

해양수산부 (1) 해양산성화 현황조사(`13) ○

해양수산부
(2) 주요 수산자원 유생 및 발달 단계별 영향 조사

(`13)
○

연근해수산업

재해경감대책

수립　

해양수산부
(1) 기후변화로 인한 연근해 수산업 피해저감 기술 

개발
△

해양수산부
(2) 수산업재해 실시간 모니터링 및 정보제공 시스

템 구축
△

[주] ○ : 적응대책으로서 부합성이 높음
△ : 적응대책으로서 부합하나 수정·보완 필요
× : 적응대책으로서 부합성이 낮음

○ ‘기후변화에 따른 작물생산 영향평가 및 예측’의 일부 세부추진계획은 다소 

부합성이 낮은 것으로 평가됨.

▸ ‘원격탐사 자료를 이용한 작물 생산성 평가’와 ‘원격탐사를 이용한 토양환경 

추정기술 개발’ 계획은 미래 생산성 평가예측 및 토양환경 추정의 실효성 검토가 
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필요함.

▸ ‘주요 채소에 대한 단수예측을 위한 작물생육모형 프로토타입 

개발(`15.12월)’계획은 기후변화 영향 분석측면의 보완이 필요함.

○ ‘기후친화형 농작물 생산 인프라구축’, ‘기후변화 적응품종 개발·보급’, ‘기후변화 

적응 재배기술 개발’, ‘기후변화 대응 가축 개량·관리기술 개발’과제의 

세부추진계획은 모두 적응대책으로서 부합함.

○ ‘기후변화에 따른 조사료 수급체계 대응기술 개발’과제에 대한 ‘기후변화 대응 

조사료 안정생산 기술개발(`13~`15)’과 ‘사료작물 생산체계에 유리한 품종의 

현장적응’계획은 적응대책으로서 부합함.

▸ ‘조사료 수요가 많은 중부지역 하천연계 생산기술 개발’은 기후변화 

적응대책으로서의 부합성이 낮은 것으로 평가됨.

○ ‘온난화에 따른 가축질병 방지대책 마련’과제에 대한 세부시행계획은 모두 

적응대책으로서 부합함.

○ ‘수산자원 및 어장변화 감시·예측 인프라 구축’과제의 ‘연근해 수산자원 변화 

감시·예측 인프라 구축 추진’계획은 오적응 및 기후변화로 인한 기회를 상실할 

가능성이 있어 적응대책으로서의 부합성이 보통인 것으로 나타남.

▸ ‘한반도 주변해역의 어장환경 관측시스템 확대’는 기후변화 영향 취약성 

지수개발의 적용대상이 명확하지 않아, 오적응 및 기후변화로 인한 기회를 

상실할 가능성이 있음.

○ ‘수산자원 관리 및 확보기술 개발’과제의 ‘신규 내유어종 어획기술 개발’은 미래 

환경변화에 따른 생태계 구성종의 시공간적 변동 경향을 파악해 이를 고려한 

대책수립이 필요함.

○ ‘수산생물 감염성 질병대책 수립’과 ‘해양산성화 대응 어장피해저감대책 

추진’과제의 세부시행계획은 모두 기후변화 적응대책으로서 부합한 것으로 
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기후변화에 따른

작물생산

영향평가

및 예측

농촌진흥청
(1) 원격탐사 자료를 이용한 작물 생산성 

평가

기존의 기후동향 

반영

농촌진흥청
(2) 원격탐사를 이용한 토양환경 추정기술 

개발
기존의 기후동향 반영

농촌진흥청
(3) RCP 8.5 시나리오에 따른 벼 생산성 

영향 평가

기후변화 시나리오 

반영

농촌진흥청 (4) 밭작물 생산변동 예측기술 개발
기후변화 시나리오 

반영

❙표 3-3❙농수산부문 과학적 기반정도

나타남.

○ ‘연근해 수산업 재해 경감대책 수립’과제의 ‘기후변화로 인한 연근해 수산업 

피해저감 기술 개발’계획은 기후변화 시나리오별 유해생물 발생기작에 대한 

분석이 미흡해 오적응 및 기후변화로 인한 기회를 상실할 가능성이 있는 것으로 

평가됨.

▸ ‘수산업재해 실시간 모니터링 및 정보제공 시스템 구축’계획은 예측기술향상을 

위한 노력과 더불어 기후변화 시나리오별 해양환경변동 유형에 대한 정보제공이 

필요해 오적응 및 기후변화로 인한 기회를 상실할 가능성이 있음.

나. 과학적 기반정도

○ 총 17개 과제에 대한 64개 세부추진계획의 과학적 기반정도 평가결과, 33개의 

계획이 기존의 기후동향을 반영하고 있는 것으로 나타났으며, 기후변화 

시나리오를 반영한 계획은 7건, 기후변화 영향 및 취약성평가 결과를 반영한 

계획은 없는 것으로 평가되었음. 24건의 계획은 기후동향을 반영하지 않은 

것으로 평가됨.
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농촌진흥청
(5) 감자 이상기상 영향평가, 병해충 모니터

링 및 대응기술 개발
기존의 기후동향 반영

농촌진흥청
(6) 국가 기후변화 시나리오 반영 주요 원예

작물 영향평가(`13.7월)

기후변화 시나리오 

반영

농촌진흥청
(7) 전자기후도를 이용한 주요 원예특용작물 

미래 재배지 예측지도제작(`14.2월)

기후변화 시나리오 

반영

농촌진흥청
(8) RCP 시나리오를 적용한 고추, 배추, 마늘 

생산영향평가 및 공간분석 연구(`15.12월)

기후변화 시나리오 

반영

농촌진흥청
(9) 주요 채소에 대한 단수예측을 위한 작물

생육모형 프로토타입 개발(`15.12월)

기후변화 시나리오 

반영

농촌진흥청

(10) RCP시나리오에 따른 미래 환경요인별 

주요 과수, 인삼, 약용작물의 생리․생육반응 

구명

기후변화 시나리오 

반영

기후친화형 

농작물생산

인프라구축

농림축산

식품부

(1) `13년도부터 온실 신축 지원사업을 신규 

추가하여 기존의 시설원예품질 개선사업과 

첨단온실신축지원사업과 병행하여 추진

기존의 기후동향 반영

농림축산

식품부

(2) 계약재배 지속적 확대 및 사업체계 개선

을 통한 사업안정화 유도
기후동향 무반영

농림축산

식품부

(3) 공공비축 대상 폼목 확대 및 비축물량을 

점진적으로 확대
기후동향 무반영

농림축산

식품부

(4) 그동안 해외농업개발의 추진실적 및 

여건변화 등을 파악하여 진출지역의 다변화 

및 지원체계 내실화 등을 위한 제도 정비

기후동향 무반영

기후변화적응 

품종

개발․보급

농촌진흥청 (1) 기후변화 적응 벼 품종 개발 기존의 기후동향 반영

농촌진흥청
(2) 기후변화 적응 콩 품종 개발 및 보급

(`13~`15)
기존의 기후동향 반영

농촌진흥청 (3) 기후변화 적응 옥수수 품종 개발(̀13~`15) 기존의 기후동향 반영

농촌진흥청 (4) 기후변화 적응 잡곡 품종 개발(`13~`15) 기존의 기후동향 반영

농촌진흥청 (5) 기후변화 적응 품종개발 기존의 기후동향 반영

기후변화적응

재배기술개발
농촌진흥청

(1) 기후변화에 따른 이상기상 대응 벼 재배 

기술 개발
기존의 기후동향 반영
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농촌진흥청
(2) 기후변화 적응 콩 안정 생산기술 개발

(`13~`15)
기존의 기후동향 반영

농촌진흥청 (3) 기후변화 적응 옥수수 재배기술 개발 기존의 기후동향 반영

농촌진흥청
(4) 기후변화 적응 잡곡 재배기술 및 작부체

계 기술 개발
기존의 기후동향 반영

농촌진흥청 (5) 기후변화 적응 감자 재배기술 개발 기존의 기후동향 반영

기후변화대응

가축개량․관리

기술개발

농촌진흥청
(1) 축종별 기후변화 영향 예측평가 및 적응

기술 개발(`12~`15)
기존의 기후동향 반영

농촌진흥청
(2) 축종별 기후변화 영향 최소화 사양관리 

기술 개발
기존의 기후동향 반영

농촌진흥청
(3) 가축의 고온스트레스 관련 유전자발현 

분석 및 내서성 유전자 마커 탐색
기존의 기후동향 반영

기후변화에 따른

조사료수급체계

대응기술개발

농촌진흥청
(1) 기후변화 대응 조사료 안정생산 

기술개발(`13~`15)
기후동향 무반영

농촌진흥청
(2) 조사료 수요가 많은 중부지역 및 

하계연계 생산기술 개발
기후동향 무반영

농촌진흥청
(3) 사료작물 생산체계에 유리한 품종의 현

장적응
기후동향 무반영

기후변화대응

농업용수의 

안정적

공급방안마련

농림축산

식품부

(1) 기후변화 영향을 감안한「중장기 

농촌용수개발계획(농촌용수이용합리

화계획)」수립(`13~`14)

기후동향 무반영

농림축산

식품부

(2) 가뭄상습지에 농촌용수개발을 통한 용수

공급기반을 확충하여 수리 안전답율 제고

(`30년까지 80%)

기존의 기후동향 반영

농림축산

식품부

(3) 4대강 보로 확보된 수자원을 농업용

수로 활용하는 방안을 추진 검토
기후동향 무반영

농촌진흥청
(4) 밭작물 유효근권심의 토성별 기준 

설정 연구(`13년)
기후동향 무반영

농촌진흥청
(5) 점적관개를 이용한 시설재배지 양

수분 관리 매뉴얼 개발(`14년)
기후동향 무반영

농촌진흥청
(6) 중량식 라이시미터를 이용한 양수

분 이동의 정량적 평가(``15년)
기존의 기후동향 반영
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농업부문

기후변화

취약성 평가

농촌진흥청
(1) 농업부문 취약성 평가를 위한 세부

평가항목 설정(`13.10)
기후동향 무반영

농촌진흥청
(2) 취약성 평가를 위한 변수별 가중치 부여

(`13.12)
기후동향 무반영

농촌진흥청 (3) 농업부문 품목별 취약성 지도 작성(̀14.2) 기후동향 무반영

농촌진흥청
(4) 취약성 평가 대상 품목의 선정 및 

취약성 지도 작성(`15)
기후동향 무반영

농업기상재해

경감을 위한

대응기술개발

농촌진흥청
(1) 현장의 다양한 조건을 고려한 

내재해시설 모델 개발
기후동향 무반영

농촌진흥청 (2) 풍하중 고려 인삼시설 모델 개발 기존의 기후동향 반영

농촌진흥청
(3) 농업기상관측망 확대 및 고품질 

기상정보 제공 체계 구축
기존의 기후동향 반영

농촌진흥청
(4) 이상기상 발생빈도 분석 및 농업기상 

전망정보 생산
기존의 기후동향 반영

농촌진흥청
(5) 단동 비닐하우스의 기상재해 예방 기반

기술 개발
기존의 기후동향 반영

농촌진흥청
(6) 비닐하우스 구조 및 자재의 표준화

․규격화
기후동향 무반영

풍수해예방을 

위한

농업기반

시설확충

농촌진흥청

(1) 노후 또는 홍수배제 능력이 부족한 

저수지․방조제 등 수리시설 보수․보강 

및 물관리 자동화 추진

기후동향 무반영

농촌진흥청
(2) 침수 농경지에 배수장․배수문 설치 

등 배수개선사업 추진
기후동향 무반영

병해충 관리대책 

강화

농림축산

식품부
(1) 경제적 피해 규모 추정 기후동향 무반영

농림축산

식품부
(2) 주요지점 정착위험도 평가 기후동향 무반영

농림축산

식품부
(3) 원본 표출이미지 제작 기후동향 무반영

농촌진흥청

(4) 기후변화에 따른 남방계 해충과 동반 

병원체의 국내확산 및 피해 예측

(`13.12월)

기존의 기후동향 반영
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온난화에 따른

가축질병방지 

대책마련

농림축산

식품부

(1) 기후변화에 따른 가축전염병 감시, 

조사 및 원인체 분석
기후동향 무반영

농림축산

식품부

(2) 기후변화에 따른 가축전염병 진단기법 

개발
기후동향 무반영

농림축산

식품부

(3) 기후변화에 따른 가축전염병 예방기법 

개발
기후동향 무반영

수산자원 및

어장변화 

감시․예측

인프라구축

해양수산부
(1) 연근해 수산자원 변화 감시․예측 인프라 

구축 추진
기존의 기후동향 반영

해양수산부
(2) 한반도 주변해역의 어장환경 

관측시스템 확대
기존의 기후동향 반영

수산자원관리

및 확보기술개발

해양수산부 (1) 신규 내유어종 최적 어획기술 개발 기존의 기후동향 반영

해양수산부
(2) 수산자원의 지속적 생산을 위한 

자원관리 체계 구축
기존의 기후동향 반영

수산생물감염성

질병대책수립
해양수산부 (1) 수산생물 감염성 질병대책 수립 기존의 기후동향 반영

해양산성화 대응

어장피해 

저감대책추진　

해양수산부 (1) 해양산성화 현황조사(`13) 기존의 기후동향 반영

해양수산부
(2) 주요 수산자원 유생 및 발달 단계별 

영향 조사(`13)
기존의 기후동향 반영

연근해수산업

재해경감

대책수립　

해양수산부
(1) 기후변화로 인한 연근해 수산업 

피해저감 기술 개발
기존의 기후동향 반영

해양수산부
(2) 수산업재해 실시간 모니터링 및 

정보제공 시스템 구축
기존의 기후동향 반영

○ ‘기후친화형 농작물 생산 인프라 구축’ 과제의 일부계획은 기후동향 반영이 

부족한 것으로 평가됨.

▸ ‘계약재배 지속적 확대 및 사업체계 개선을 통한 사업안정화 유도’, ‘공공비축 

대상 품목 확대 및 비축물량을 점진적으로 확대’,‘그동안 해외농업개발의 

추진실적 및 여건변화 등을 파악하여 진출지역의 다변화 및 지원체계 내실화 

등을 위한 제도 정비’ 계획은 기후동향 반영이 미흡하거나 판단하기 어려워 

RCP변동예측과의 연계를 보완이 필요함.
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기후변화에 따른

작물생산

영향평가

및 예측

농촌진흥청
(1) 원격탐사 자료를 이용한 작물 생산성 

평가
없음.

농촌진흥청
(2) 원격탐사를 이용한 토양환경 추정기술 

개발
없음.

농촌진흥청
(3) RCP 8.5 시나리오에 따른 벼 생산성 

영향 평가
없음.

농촌진흥청 (4) 밭작물 생산변동 예측기술 개발

중복·유사성 있음.

중복/유사 대책명:

감자이상기상 영향평

가, 병해충 모니터링 및 

대응기술 개발

농촌진흥청
(5) 감자 이상기상 영향평가, 병해충 모니터

링 및 대응기술 개발

중복·유사성 있음.

중복/유사 대책명:

온난화에 따른 가축질

병 방지대책 마련

농촌진흥청
(6) 국가 기후변화 시나리오 반영 주요 원예

작물 영향평가(`13.7월)
없음.

농촌진흥청
(7) 전자기후도를 이용한 주요 원예특용작물 

미래 재배지 예측지도제작(`14.2월)
없음.

❙표 3-4❙농수산부문 중복/유사성

○ ‘기후변화에 따른 조사료 수급체계 대응기술 개발’ 과제 전반의 세부추진계획은 

기후동향 반영이 미흡해, RCP 시나리오 및 이상기후를 반영할 필요가 있음.

다. 중복/유사성

○ 총 17개 과제에 대한 64개 세부추진계획 중 60개 계획은 중복/유사성이 낮은 

계획으로 평가되었으나, 4개 계획에 대해서는 일부 타 계획과 중복/유사한 

것으로 평가되었음.
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농촌진흥청
(8) RCP 시나리오를 적용한 고추, 배추, 마늘 

생산영향평가 및 공간분석 연구(`15.12월)
없음.

농촌진흥청
(9) 주요 채소에 대한 단수예측을 위한 작물

생육모형 프로토타입 개발(`15.12월)
없음.

농촌진흥청

(10) RCP시나리오에 따른 미래 환경요인별 

주요 과수, 인삼, 약용작물의 생리․생육반응 

구명

없음.

기후친화형 

농작물생산

인프라구축

농림축산

식품부

(1) `13년도부터 온실 신축 지원사업을 신규 

추가하여 기존의 시설원예품질 개선사업과 

첨단온실신축지원사업과 병행하여 추진

없음.

농림축산

식품부

(2) 계약재배 지속적 확대 및 사업체계 개선

을 통한 사업안정화 유도
없음.

농림축산

식품부

(3) 공공비축 대상 폼목 확대 및 비축물량을 

점진적으로 확대
없음.

농림축산

식품부

(4) 그동안 해외농업개발의 추진실적 및 

여건변화 등을 파악하여 진출지역의 다변화 

및 지원체계 내실화 등을 위한 제도 정비

없음.

기후변화적응 

품종

개발․보급

농촌진흥청 (1) 기후변화 적응 벼 품종 개발 없음.

농촌진흥청
(2) 기후변화 적응 콩 품종 개발 및 보급

(`13~`15)
없음.

농촌진흥청 (3) 기후변화 적응 옥수수 품종 개발(̀13~`15) 없음.

농촌진흥청 (4) 기후변화 적응 잡곡 품종 개발(`13~`15) 없음.

농촌진흥청 (5) 기후변화 적응 품종개발 없음.

기후변화적응

재배기술개발

농촌진흥청
(1) 기후변화에 따른 이상기상 대응 벼 재배 

기술 개발
없음.

농촌진흥청
(2) 기후변화 적응 콩 안정 생산기술 개발

(`13~`15)
없음.

농촌진흥청 (3) 기후변화 적응 옥수수 재배기술 개발 없음.

농촌진흥청
(4) 기후변화 적응 잡곡 재배기술 및 작부체

계 기술 개발
없음.

농촌진흥청 (5) 기후변화 적응 감자 재배기술 개발 없음.
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기후변화대응

가축개량․관리

기술개발

농촌진흥청
(1) 축종별 기후변화 영향 예측평가 및 적응

기술 개발(`12~`15)
없음.

농촌진흥청
(2) 축종별 기후변화 영향 최소화 사양관리 

기술 개발
없음.

농촌진흥청
(3) 가축의 고온스트레스 관련 유전자발현 

분석 및 내서성 유전자 마커 탐색
없음.

기후변화에 따른

조사료수급체계

대응기술개발

농촌진흥청
(1) 기후변화 대응 조사료 안정생산 

기술개발(`13~`15)
없음.

농촌진흥청
(2) 조사료 수요가 많은 중부지역 및 

하계연계 생산기술 개발
없음.

농촌진흥청
(3) 사료작물 생산체계에 유리한 품종의 현

장적응
없음.

기후변화대응

농업용수의 

안정적

공급방안마련

농림축산

식품부

(1) 기후변화 영향을 감안한「중장기 

농촌용수개발계획(농촌용수이용합리

화계획)」수립(`13~`14)

없음.

농림축산

식품부

(2) 가뭄상습지에 농촌용수개발을 통한 용수

공급기반을 확충하여 수리 안전답율 제고

(`30년까지 80%)

없음.

농림축산

식품부

(3) 4대강 보로 확보된 수자원을 농업용

수로 활용하는 방안을 추진 검토
없음.

농촌진흥청
(4) 밭작물 유효근권심의 토성별 기준 

설정 연구(`13년)
없음.

농촌진흥청
(5) 점적관개를 이용한 시설재배지 양

수분 관리 매뉴얼 개발(`14년)
없음.

농촌진흥청
(6) 중량식 라이시미터를 이용한 양수

분 이동의 정량적 평가(``15년)
없음.

농업부문

기후변화

취약성 평가

농촌진흥청
(1) 농업부문 취약성 평가를 위한 세부

평가항목 설정(`13.10)
없음.

농촌진흥청
(2) 취약성 평가를 위한 변수별 가중치 부여

(`13.12)
없음.

농촌진흥청 (3) 농업부문 품목별 취약성 지도 작성(̀14.2) 없음.

농촌진흥청 (4) 취약성 평가 대상 품목의 선정 및 중복·유사성 있음.
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취약성 지도 작성(`15)

중복/유사 대책명:

취약성 평가를 위한 변

수별 가중치 부여

(`13.2)/ 농업부문 품목

별 취약성 지도 작성

(`14.2)

농업기상재해

경감을 위한

대응기술개발

농촌진흥청
(1) 현장의 다양한 조건을 고려한 

내재해시설 모델 개발
없음.

농촌진흥청 (2) 풍하중 고려 인삼시설 모델 개발 없음.

농촌진흥청
(3) 농업기상관측망 확대 및 고품질 

기상정보 제공 체계 구축
없음.

농촌진흥청
(4) 이상기상 발생빈도 분석 및 농업기상 

전망정보 생산
없음.

농촌진흥청
(5) 단동 비닐하우스의 기상재해 예방 기반

기술 개발
없음.

농촌진흥청
(6) 비닐하우스 구조 및 자재의 표준화

․규격화
없음.

풍수해예방을 

위한

농업기반

시설확충

농촌진흥청

(1) 노후 또는 홍수배제 능력이 부족한 

저수지․방조제 등 수리시설 보수․보강 

및 물관리 자동화 추진

없음.

농촌진흥청
(2) 침수 농경지에 배수장․배수문 설치 

등 배수개선사업 추진
없음.

병해충 관리대책 

강화

농림축산

식품부
(1) 경제적 피해 규모 추정 없음.

농림축산

식품부
(2) 주요지점 정착위험도 평가 없음.

농림축산

식품부
(3) 원본 표출이미지 제작 없음.

농촌진흥청

(4) 기후변화에 따른 남방계 해충과 동반 

병원체의 국내확산 및 피해 예측

(`13.12월)

없음.

온난화에 따른

가축질병방지 

농림축산

식품부

(1) 기후변화에 따른 가축전염병 감시, 

조사 및 원인체 분석
없음.



적응대책 평가 및 환류체계의  주류화·제도화 방안 모색 (별책부록)

50

세부과제 소관부처 세부시행계획 중복/유사성

대책마련

농림축산

식품부

(2) 기후변화에 따른 가축전염병 진단기법 

개발
없음.

농림축산

식품부

(3) 기후변화에 따른 가축전염병 예방기법 

개발
없음.

수산자원 및

어장변화 

감시․예측

인프라구축

해양수산부
(1) 연근해 수산자원 변화 감시․예측 인프라 

구축 추진
없음.

해양수산부
(2) 한반도 주변해역의 어장환경 

관측시스템 확대

중복·유사성 있음.

중복/유사 대책명:

수산자원의 지속적 생

산을 위한 자원관리 

체계 구축

수산자원관리

및 확보기술개발

해양수산부 (1) 신규 내유어종 최적 어획기술 개발 없음.

해양수산부
(2) 수산자원의 지속적 생산을 위한 

자원관리 체계 구축
없음.

수산생물감염성

질병대책수립
해양수산부 (1) 수산생물 감염성 질병대책 수립 없음.

해양산성화 대응

어장피해 

저감대책추진　

해양수산부 (1) 해양산성화 현황조사(`13) 없음.

해양수산부
(2) 주요 수산자원 유생 및 발달 단계별 

영향 조사(`13)
없음.

연근해수산업

재해경감

대책수립　

해양수산부
(1) 기후변화로 인한 연근해 수산업 

피해저감 기술 개발
없음.

해양수산부
(2) 수산업재해 실시간 모니터링 및 

정보제공 시스템 구축
없음.

○ ‘기후변화에 따른 작물생산 영향평가 및 예측’과제에 대해 수립된 

세부추진계획에 대해 일부는 타 대책이나 기 수행된 사업을 검토한 후 추진하는 

것이 필요함.

▸ ‘원격탐사 자료를 이용한 극한기온 관련 건강영향 평가체계 구축’계획은 

통계청에서 수행한 ‘농작물 생산통계의 원격탐사기술 활용방안 연구(2010)’, 

‘원격탐사 기술을 활용한 주요 농산물 생산량 추정기법 개발(2011)’을 

검토하고, 한계점을 보완·개선하여 추진하는 것이 필요함.
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필요성

기후변화에 따른

작물생산

영향평가

농촌진흥청 (1) 원격탐사 자료를 이용한 작물 생산성 평가 ○

농촌진흥청 (2) 원격탐사를 이용한 토양환경 추정기술 개발 ×

농촌진흥청 (3) RCP 8.5 시나리오에 따른 벼 생산성 영향 평가 ○

❙표 3-5❙농수산부문 확대/발전 필요성

▸ ‘밭작물 생산변동 예측기술 개발’은 ‘감자 이상기상 영향평가, 병해충 모니터링 

및 대응기술 개발’계획과 일부 중복/유사성이 있어 계획 목표 및 내용에 대한 

재검토가 필요함.

▸ ‘감자 이상기상 영향평가, 병해충 모니터링 및 대응기술 개발’계획은 ‘온난화에 

따른 가축질병 방지대책 마련’과 중복/유사성이 있는 것으로 평가됨.

○ ‘농업부문 기후변화 취약성 평가’과제의 ‘취약성 평가 대상 품목의 선정 및 취약성 

지도 작성(`15)’계획은 ‘취약성 평가를 위한 변수별 가중치 부여(`13.2)’계획과 

‘농업부문 품목별 취약성 지도 작성(`14.2)’과 중복/유사성이 있는 것으로 

나타남.

○ ‘수산자원 및 어장 변화 감시·예측 인프라 구축’과제의 ‘한반도 주변해역의 

어장환경 관측시스템 확대’계획은 해양생태계 혹은 수산자원에 대한 취약성 평가 

부분에서 ‘수산자원의 지속적 생산을 위한 자원관리 체계 구축’계획과의 

차별점이 두드러지지 않음.

라. 확대/발전 필요성

○ 총 17개 과제에 대한 64개 세부추진계획 중 확대/발전이 필요성이 높은 계획은 

32개, 확대/발전 필요성이 보통인 계획은 10개, 나머지 5개 계획에 대해서는 

확대/발전이 필요성이 낮은 것으로 나타남.
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필요성

및 예측

농촌진흥청 (4) 밭작물 생산변동 예측기술 개발 ○

농촌진흥청
(5) 감자 이상기상 영향평가, 병해충 모니터링 및 대응

기술 개발
○

농촌진흥청
(6) 국가 기후변화 시나리오 반영 주요 원예작물 영향

평가(`13.7월)
○

농촌진흥청
(7) 전자기후도를 이용한 주요 원예특용작물 미래 재

배지 예측지도제작(`14.2월)
○

농촌진흥청
(8) RCP 시나리오를 적용한 고추, 배추, 마늘 생산영향

평가 및 공간분석 연구(`15.12월)
○

농촌진흥청
(9) 주요 채소에 대한 단수예측을 위한 작물생육모형 

프로토타입 개발(`15.12월)
○

농촌진흥청
(10) RCP시나리오에 따른 미래 환경요인별 주요 과

수, 인삼, 약용작물의 생리․생육반응 구명
○

기후친화형 

농작물생산

인프라구축

농림축산

식품부

(1) `13년도부터 온실 신축 지원사업을 신규 추가하여 

기존의 시설원예품질 개선사업과 첨단온실신축지원

사업과 병행하여 추진

○

농림축산

식품부

(2) 계약재배 지속적 확대 및 사업체계 개선을 통한 

사업안정화 유도
○

농림축산

식품부

(3) 공공비축 대상 폼목 확대 및 비축물량을 점진적으

로 확대
○

농림축산

식품부

(4) 그동안 해외농업개발의 추진실적 및 여건변화 등

을 파악하여 진출지역의 다변화 및 지원체계 내실화 

등을 위한 제도 정비

○

기후변화적응 

품종

개발․보급

농촌진흥청 (1) 기후변화 적응 벼 품종 개발 ○

농촌진흥청 (2) 기후변화 적응 콩 품종 개발 및 보급(`13~`15) ○

농촌진흥청 (3) 기후변화 적응 옥수수 품종 개발(`13~`15) ○

농촌진흥청 (4) 기후변화 적응 잡곡 품종 개발(`13~`15) ○

농촌진흥청 (5) 기후변화 적응 품종개발 ○

기후변화적응

재배기술개발

농촌진흥청 (1) 기후변화에 따른 이상기상 대응 벼 재배 기술 개발 ○

농촌진흥청 (2) 기후변화 적응 콩 안정 생산기술 개발(`13~`15) ○
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세부과제 소관부처 세부시행계획
확대/발전

필요성

농촌진흥청 (3) 기후변화 적응 옥수수 재배기술 개발 ○

농촌진흥청
(4) 기후변화 적응 잡곡 재배기술 및 작부체계 기술 

개발
○

농촌진흥청 (5) 기후변화 적응 감자 재배기술 개발 ○

기후변화대응

가축개량․관리

기술개발

농촌진흥청
(1) 축종별 기후변화 영향 예측평가 및 적응기술 개발

(`12~`15)
○

농촌진흥청 (2) 축종별 기후변화 영향 최소화 사양관리 기술 개발 ○

농촌진흥청
(3) 가축의 고온스트레스 관련 유전자발현 분석 및 

내서성 유전자 마커 탐색
○

기후변화에 따른

조사료수급체계

대응기술개발

농촌진흥청 (1) 기후변화 대응 조사료 안정생산 기술개발(̀13~`15) ○

농촌진흥청
(2) 조사료 수요가 많은 중부지역 및 하계연계 생산기

술 개발
○

농촌진흥청 (3) 사료작물 생산체계에 유리한 품종의 현장적응 ○

기후변화대응

농업용수의 

안정적

공급방안마련

농림축산

식품부

(1) 기후변화 영향을 감안한「중장기 농촌용수개발계

획(농촌용수이용합리화계획)」수립(`13~`14)
○

농림축산

식품부

(2) 가뭄상습지에 농촌용수개발을 통한 용수공급기반

을 확충하여 수리 안전답율 제고(`30년까지 80%)
○

농림축산

식품부

(3) 4대강 보로 확보된 수자원을 농업용수로 활용하는 

방안을 추진 검토
△

농촌진흥청 (4) 밭작물 유효근권심의 토성별 기준 설정 연구(̀13년) △

농촌진흥청
(5) 점적관개를 이용한 시설재배지 양수분 관리 매뉴

얼 개발(`14년)
○

농촌진흥청
(6) 중량식 라이시미터를 이용한 양수분 이동의 정량

적 평가(``15년)
△

농업부문

기후변화

취약성 평가

농촌진흥청
(1) 농업부문 취약성 평가를 위한 세부평가항목 설정

(`13.10)
○

농촌진흥청 (2) 취약성 평가를 위한 변수별 가중치 부여(`13.12) △

농촌진흥청 (3) 농업부문 품목별 취약성 지도 작성(`14.2) △

농촌진흥청
(4) 취약성 평가 대상 품목의 선정 및 취약성 지도 

작성(`15)
△

농업기상재해

경감을 위한
농촌진흥청

(1) 현장의 다양한 조건을 고려한 내재해시설 모델 

개발
△



적응대책 평가 및 환류체계의  주류화·제도화 방안 모색 (별책부록)

54

세부과제 소관부처 세부시행계획
확대/발전

필요성

대응기술개발

농촌진흥청 (2) 풍하중 고려 인삼시설 모델 개발 △

농촌진흥청
(3) 농업기상관측망 확대 및 고품질 기상정보 제공 

체계 구축
○

농촌진흥청
(4) 이상기상 발생빈도 분석 및 농업기상 전망정보 

생산
○

농촌진흥청 (5) 단동 비닐하우스의 기상재해 예방 기반기술 개발 ○

농촌진흥청 (6) 비닐하우스 구조 및 자재의 표준화․규격화 △

풍수해예방을 

위한 

농업기반시설

확충

농촌진흥청
(1) 노후 또는 홍수배제 능력이 부족한 저수지․방조제 

등 수리시설 보수․보강 및 물관리 자동화 추진
△

농촌진흥청
(2) 침수 농경지에 배수장․배수문 설치 등 배수개선사

업 추진
△

병해충 관리대책 

강화

농림축산

식품부
(1) 경제적 피해 규모 추정 △

농림축산

식품부
(2) 주요지점 정착위험도 평가 ○

농림축산

식품부
(3) 원본 표출이미지 제작 ○

농촌진흥청
(4) 기후변화에 따른 남방계 해충과 동반 병원체의 

국내확산 및 피해 예측(`13.12월)
○

온난화에 따른

가축질병방지 

대책마련

농림축산

식품부

(1) 기후변화에 따른 가축전염병 감시, 조사 및 원인체 

분석
○

농림축산

식품부
(2) 기후변화에 따른 가축전염병 진단기법 개발 ○

농림축산

식품부
(3) 기후변화에 따른 가축전염병 예방기법 개발 ○

수산자원 및

어장변화 

감시․예측

인프라구축

해양수산부 (1) 연근해 수산자원 변화 감시․예측 인프라 구축 추진 ○

해양수산부 (2) 한반도 주변해역의 어장환경 관측시스템 확대 ○

수산자원관리

및 확보기술개발

해양수산부 (1) 신규 내유어종 최적 어획기술 개발 ○

해양수산부
(2) 수산자원의 지속적 생산을 위한 자원관리 체계 

구축
○
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세부과제 소관부처 세부시행계획
확대/발전

필요성

수산생물감염성

질병대책수립
해양수산부 (1) 수산생물 감염성 질병대책 수립 △

해양산성화 대응

어장피해 

저감대책추진　

해양수산부 (1) 해양산성화 현황조사(`13) △

해양수산부 (2) 주요 수산자원 유생 및 발달 단계별 영향 조사(̀13) △

연근해수산업

재해경감대책

수립　

해양수산부
(1) 기후변화로 인한 연근해 수산업 피해저감 기술 

개발
○

해양수산부
(2) 수산업재해 실시간 모니터링 및 정보제공 시스템 

구축
○

[주] ○ : 확대/발전의 필요성이 높음
△ : 확대/발전이 필요하나 수정·보완이 필요함
× : 확대/발전의 필요성이 낮음

○ ‘기후변화에 따른 작물생산 영향평가 및 예측’에 대한 추진계획은 대체로 

확대/발전의 필요성이 높은 계획으로 평가됨.

▸ ‘원격탐사를 이용한 토양환경 추정기술 개발’계획은 확대/발전의 여부의 

재검토가 필요함.

○ ‘기후변화 대응 농업용수의 안정적 공급방안 마련’과제의 ‘4대강 보로 확보된 

수자원을 농업용수로 활용하는 방안을 추진 검토’, ‘밭작물 유효근권심의 토성별 

기준설정 연구(`13년)’, ‘중량식 라이시미터를 이용한 양수분 이동의 정량적 

평가(`15년)’계획은 적응대책으로 평가하기 어려운 측면이 있어, 확대발전의 

필요성이 높지 않은 것으로 나타남.

마. 추가대책 제안

○ ‘기후변화에 따른 작물생산 영향평가 및 예측’ 과제 관련해서는 벼 생산성 

영향평가 및 재배적지 변호 평가에 따른 벼 품종 선발 및 적합한 재배 관리법 
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1. 기후변화에 따른 작물생산 영향평가 및 예측

▸ 벼 생산성 영향평가 및 재배적지 변호 평가에 

따른 벼 품종 선발 및 적합한 재배 관리법 

제시 및 병해충 관리방안 제시가 가능한 추가

대책 필요

2. 기후친화형 농작물생산 인프라구축 ▸ 예측자료를 기반으로 한 대책수립 필요

3. 기후변화 적응품종 개발․보급

4. 기후변화 적응 재배기술개발 ▸ 이상기상에 대한 대책 보완 필요

5. 기후변화 대응 가축개량․관리기술개발

6. 기후변화에 따른 조사료수급체계 대응기술개발

7. 기후변화 대응 농업용수의 안정적 공급방안마련 -

8. 농업부문 기후변화 취약성평가 -

9. 농업기상재해 경감을 위한 대응기술개발 -

10. 풍수해예방을 위한 농업기반시설확충 -

11. 병해충 관리대책 강화 -

12. 온난화에 따른 가축질병방지대책마련

▸ 기후변화와 관련된 가축 전염병원체 및 인수공

통감염병원체를 포함 및 매개체의 지속적인 

조사를 통한 감시망 구축

▸ SFTS와 같은 신종 병원체 검출을 위한 - 가축

별 혈청학적 진단기법 개발 필요

▸ 해외 유입 또는 발생 가능성 질병에 대한 예방

기법 개발 필요

13. 수산자원 및 어장변화감시․예측 인프라구축

▸ 예측기술 인프라 구축을 위한 구체적인 방안 

제시필요

▸ 수산자원량 측정을 위한 과학적 기법 마련 필

요

14. 수산자원관리 및 확보기술 개발

▸ 미래 환경변화 변동 전망에 다른 어업관리 정

책 마련 필요

▸ 유용생물자원의 초기생활사에 대한 연구와 정

보제공 필요

15. 수산생물감염성 질병대책수립
▸ 모니터링 차원에서 나아가 질병 감염현황 감염

경로 규명에 대한 대책 필요

❙표 3-6❙농수산부문 추가대책 제안사항

제시 및 병해충 관리방안 제시가 가능한 추가대책이 필요함.
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세부과제 추가대책

16. 해양산성화대응 어장피해저감대책추진
▸ 대책의 효과성을 높이기 위해 기본적인 환경개

선 및 인프라 구축 지원 필요

17. 연근해수산업 재해경감대책수립
▸ 유해생물 이동경로 및 발생기작 대책 병행 필

요

○ ‘기후 친화형 농작물생산 인프라 구축’ 과제는 예측자료를 기반으로 한 

대책수립이 필요함.

○ ‘기후변화 적응 재배기술 개발’과제는 이상기상에 대한 대책수립 측면을 

보완해야 함.

○ ‘온난화에 따른 가축질병 방지대책 마련’과제는 과제범위를 확장할 필요가 있음.

▸ 기후변화와 관련된 가축 전염병원체 및 인수공통감염병원체를 포함 및 매개체의 

지속적인 조사를 통한 감시망 구축

▸ SFTS와 같은 신종 병원체 검출을 위한 가축별 혈청학적 진단기법 개발 필요

▸ 해외 유입 또는 발생 가능성 질병에 대한 예방기법 개발 필요

○ ‘수산자원 및 어장 변화 감시·예측 인프라 구축’과제는 예측 기술 인프라 구축을 

위한 구체적인 방안 제시가 필요함.

▸ 수산자원량 측정을 위한 과학적 기법마련이 필요함.

○ ‘수산자원 관리 및 확보기술 개발’과제는 과거-현재의 변화된 생태계를 정확히 

모니터링 하고, 이를 기반으로 미래환경변화 변동전망에 따른 어업관리정책 

마련이 필요함.

▸ 유용생물자원의 초기생활사에 대한 연구와 정보제공 필요

○ ‘수산생물 감염성 질병대책 수립’과제는 모니터링 차원에서 나아가 질병 

감염현황, 감염경로 규명에 대한 대응책이 필요함.

○ ‘해양산성화 대응 어장피해 저감대책 추진’과제는 정책의 효과성을 높이기 위해 

기본적인 환경개선 및 인프라구축을 위한 지원이 필요함.
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○ ‘연근해 수산업 재해경감대책 수립’과제는 유해생물의 이동경로 및 발생기작에 

대한 대책을 병행하여 이행할 필요가 있음.
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부추진계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율

평

가

결

과

부처

간 

정보

교류 

및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 

및 

홍보

대국민 

소통 

노력

Ⅱ-1

기후변화에따

른

작물생산영향

평가

및예측

농촌

진흥청

(1) 원격탐사 자료

를 이용한 작물 생

산성 평가

200 200 100 
우

수
○ ○ ○ ×

농촌

진흥청

(2) 원격탐사를 이

용한 토양환경 추

정기술 개발

200 100 
우

수
○ ○ ○ ×

농촌

진흥청

(3) RCP 8.5 시나리

오에 따른 벼 생산

성 영향 평가

240 × × × ×

농촌

진흥청

(4) 밭작물 생산변

동 예측기술 개발
× × × ×

농촌

진흥청

(5) 감자 이상기상 

영향평가, 병해충 

모니터링 및 대응

기술 개발

16 16 100 
우

수
× × ○ ○

농촌

진흥청

(6) 국가 기후변화 

시나리오 반영 주

요 원예작물 영향

평가(‘13.7월)

30 30 100 
우

수
○ ○ ○ ○

❙표 3-7❙농수산부문 실무자평가

3. 실무자평가

○ 농수산부문 기후변화 적응대책을 소관하는 농촌진흥청, 농림축산식품부, 

해양수산부 담당 실무자가 자체적으로 평가함.

○ 1)이행충실성과 2)협조/홍보 노력 평가지표에 대한 평가결과는 다음과 같음.
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부추진계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율

평

가

결

과

부처

간 

정보

교류 

및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 

및 

홍보

대국민 

소통 

노력

농촌

진흥청

(7) 전자기후도를 

이용한 주요 원예

특용작물 미래 재

배지 예측지도제작

(‘14.2월)

30 100 
우

수
○ ○ ○ ○

농촌

진흥청

(8) RCP 시나리오

를 적용한 고추, 배

추, 마늘 생산영향

평가 및 공간분석

연구(‘15.12월)

× × × ×

농촌

진흥청

(9) 주요 채소에 대

한 단수예측을 위

한 작물생육모형 

프로토타입 개발

(‘15.12월)

× × × ×

농촌

진흥청

(10) RCP시나리오

에 따른 미래 환경

요인별 주요 과수, 

인삼, 약용작물의 

생리․생육반응 구

명

× × × ×

Ⅱ-2

기후친화형농작

물생산

인프라구축

농림

축산

식품부

(1) ‘13년도부터 

온실 신축 지원사

업을 신규 추가하

여 기존의 시설원

예품질 개선사업과

첨단온실신축지원

199,000 153,389 87 
보

통
○ ○ ○ ○
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부추진계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율

평

가

결

과

부처

간 

정보

교류 

및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 

및 

홍보

대국민 

소통 

노력

사업과 병행하여 

추진

농림

축산

식품부

(2) 계약재배 지속

적 확대 및 사업체

계 개선을 통한 사

업안정화 유도

244,43

2 

231,84

7 
95 

우

수
○ ○ ○ ○

농림

축산

식품부

(3) 공공비축 대상 

폼목 확대 및 비축

물량을 점진적으로

확대

1,175,

417 

1,243,

651 
106 

우

수
○ ○ ○ ○

농림

축산

식품부

(4) 그동안 해외농

업개발의 추진실적

및 여건변화 등을 

파악하여 진출지역

의 다변화 및 지원

체계 내실화 등을 

위한 제도 정비

35,500 5,470 15 
보

통
○ ○ ○ ○

Ⅱ-3

기후변화적응

품종

개발․보급

농촌

진흥청

(1) 기후변화 적응 

벼 품종 개발
550 100 

우

수
○ ○ ○ ×

농촌

진흥청

(2) 기후변화 적응 콩 품

종 개발 및 보급

(‘13~’15)

550 100 
우

수
○ ○ ○ ×

농촌

진흥청

(3) 기후변화 적응 옥수

수 품종 개발

(‘13~’15)

550 100 
우

수
○ ○ ○ ×

농촌 (4) 기후변화 적응 잡곡 550 100 우 ○ ○ ○ ×
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부추진계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율

평

가

결

과

부처

간 

정보

교류 

및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 

및 

홍보

대국민 

소통 

노력

진흥청 품종 개발(‘13~’15) 수

농촌

진흥청

(5) 기후변화 적응 

품종개발
550 550 100 

우

수
○ ○ ○ ×

Ⅱ-4
기후변화적응

재배기술개발

농촌

진흥청

(1) 기후변화에 따

른 이상기상 대응 

벼 재배 기술 개발

420 420 100 
우

수
○ ○ ○ ○

농촌

진흥청

(2) 기후변화 적응 

콩 안정 생산기술 

개발(‘13~’15)

420 100 
우

수
○ ○ ○ ○

농촌

진흥청

(3) 기후변화 적응 

옥수수 재배기술 

개발

420 100 
우

수
○ ○ ○ ○

농촌

진흥청

(4) 기후변화 적응 

잡곡 재배기술 및 

작부체계 기술 개

발

420 100 
우

수
○ ○ ○ ○

농촌

진흥청

(5) 기후변화 적응 

감자 재배기술 개

발

420 100 
우

수
○ ○ ○ ○

Ⅱ-5

기후변화대응

가축개량․관리

기술개발

농촌

진흥청

(1) 축종별 기후변

화 영향 예측평가 

및 적응기술 개발

(‘12~’15)

200 200 100 × × × ×

농촌

진흥청

(2) 축종별 기후변

화 영향 최소화 사

양관리 기술 개발

1,000 1,050 100 ○ ○ × ×
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부추진계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율

평

가

결

과

부처

간 

정보

교류 

및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 

및 

홍보

대국민 

소통 

노력

농촌

진흥청

(3) 가축의 고온스

트레스 관련 유전

자발현 분석 및 내

서성 유전자 마커 

탐색

150 150 × × × ×

Ⅱ-6

기후변화에따

른

조사료수급체

계

대응기술개발

농촌

진흥청

(1) 기후변화 대응 

조사료 안정생산 

기 술 개 발

(‘13~’15)

150 × × × ×

농촌

진흥청

(2) 조사료 수요가 

많은 중부지역 및 

하계연계 생산기술

개발

340 × × × ×

농촌

진흥청

(3) 사료작물 생산

체계에 유리한 품

종의 현장적응

130 × × × ×

Ⅱ-7

기후변화대응

농업용수의안

정적

공급방안마련

농림

축산식

품부

(1) 기후변화 영향

을 감안한「중장기

농촌용수개발계획

(농촌용수이용합

리화계획)」수립

(‘13~’14)

0 × × × ×

농림

축산

식품부

(2) 가뭄상습지에 

농촌용수개발을 통

한 용수공급기반을

확충하여 수리 안

268,300 268,300 100 
우

수
○ ○ ○ ○
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부추진계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율

평

가

결

과

부처

간 

정보

교류 

및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 

및 

홍보

대국민 

소통 

노력

전답율 제고(‘30

년까지 80%)

농림

축산

식품부

(3) 4대강 보로 확보

된 수자원을 농업

용수로 활용하는 

방안을 추진 검토

0 × × × ×

농촌

진흥청

(4) 밭작물 유효근

권심의 토성별 기

준 설정 연구(‘13

년)

210 210 100 
우

수
○ × × ○

농촌

진흥청

(5) 점적관개를 이

용한 시설재배지 

양수분 관리 매뉴

얼 개발(‘14년)

0 × × × ×

농촌

진흥청

(6) 중량식 라이시

미터를 이용한 양

수분 이동의 정량

적 평가(‘15년)

0 × × × ×

Ⅱ-8

농업부문

기후변화

취약성평가

농촌

진흥청

(1) 농업부문 취약

성 평가를 위한 세

부평가항목 설정

(‘13.10)

140 140 100 
우

수
○ × × ○

　
농촌

진흥청

(2) 취약성 평가를 

위한 변수별 가중

치 부여(‘13.12)

0 × × × ×

　
농촌

진흥청

(3) 농업부문 품목

별 취약성 지도 작
0 × × × ×
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부추진계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율

평

가

결

과

부처

간 

정보

교류 

및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 

및 

홍보

대국민 

소통 

노력

성(‘14.2)

　
농촌

진흥청

(4) 취약성 평가 대

상 품목의 선정 및 

취약성 지도 작성

(‘15)

0 × × × ×

Ⅱ-9

농업기상재해

경감을위한

대응기술개발

농촌

진흥청

(1) 현장의 다양한 

조건을 고려한 내

재해시설 모델 개

발

463 100 
우

수
× × × ×

농촌

진흥청

(2) 풍하중 고려 인

삼시설 모델 개발
0 × × × ×

농촌

진흥청

(3) 농업기상관측

망 확대 및 고품질

기상정보 제공 체

계 구축

200 200 100 
우

수
○ ○ ○ ○

농촌

진흥청

(4) 이상기상 발생

빈도 분석 및 농업

기상 전망정보 생

산

80 80 100 
우

수
○ ○ ○ ○

농촌

진흥청

(5) 단동 비닐하우

스의 기상재해 예

방 기반기술 개발

100 100 100 
우

수
○ ○ ○ ○

농촌

진흥청

(6) 비닐하우스 구

조 및 자재의 표준

화․규격화

0 × × × ×

Ⅱ-10풍수해 예방을 농림 (1) 노후 또는 홍수 594,495 594,496 100 우 ○ ○ ○ ○
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부추진계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율

평

가

결

과

부처

간 

정보

교류 

및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 

및 

홍보

대국민 

소통 

노력

위한

농업 

기반시설확충

축산

식품부

배제 능력이 부족

한 저수지․방조제 

등 수리시설 보수․

보강 및 물관리 자

동화 추진

수

농림

축산

식품부

(2) 침수 농경지에 

배수장․배수문 설

치 등 배수개선사

업 추진

300,000 300,000 100 
우

수
× × × ×

Ⅱ-11
병해충 

관리대책 강화

농림

축산

식품부

(1) 경제적 피해 규

모 추정
74 74 100 ○ ○ × ○

농림

축산

식품부

(2) 주요지점 정착

위험도 평가
0 × × × ×

농림

축산

식품부

(3) 원본 표출이미

지 제작
200 100 × × × ×

농촌

진흥청

(4) 기후변화에 따

른 남방계 해충과 

동반 병원체의 국

내확산 및 피해 예

측(‘13.12월)

320 320 100 
우

수
○ ○ ○ ○

Ⅱ-12
온난화에따른

가축질병방지

대책마련

농림

축산

식품부

(1) 기후변화에 따

른 가축전염병 감

시, 조사 및 원인체

분석

486 486 100 
우

수
○ ○ ○ ○
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부추진계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율

평

가

결

과

부처

간 

정보

교류 

및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 

및 

홍보

대국민 

소통 

노력

농림

축산

식품부

(2) 기후변화에 따

른 가축전염병 진

단기법 개발

529 529 100 
우

수
○ ○ ○ ○

농림

축산

식품부

(3) 기후변화에 따

른 가축전염병 예

방기법 개발

164 164 100 
우

수
○ ○ ○ ○

Ⅱ-13

수산자원및

어장변화감시․

예측

인프라구축

해양

수산부

(1) 연근해 수산자

원 변화 감시․예측 

인프라 구축 추진

230 230 100 × × × ×

해양

수산부

(2) 한반도 주변해

역의 어장환경 관

측시스템 확대

1,355 1,355 100 × × ○ ○

Ⅱ-14

수산자원관리

및확보기술개

발

해양

수산부

(1) 신규 내유어종 

최적 어획기술 개

발

260 260 100 × × ○ ×

해양

수산부

(2) 수산자원의 지

속적 생산을 위한 

자원관리 체계 구

축

370 370 100 × × × ×

Ⅱ-15

수산생물감염

성

질병대책수립

해양

수산부

(1) 수산생물 감염

성 질병대책 수립
100 100 ○ ○ ○ ○

Ⅱ-16

해양산성화 

대응

어장피해저감

대책추진

해양

수산부

(1) 해양산성화 현

황조사(‘13)
50 50 100 

우

수
○ ○ × ×

해양

수산부

(2) 주요 수산자원 

유생 및 발달 단계
170 170 100 

우

수
○ ○ × ×
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부추진계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율

평

가

결

과

부처

간 

정보

교류 

및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 

및 

홍보

대국민 

소통 

노력

　 별 영향 조사(‘13)

Ⅱ-17

연근해수산업

재해경감대책

수립

　

해양수

산부

(1) 기후변화로 인

한 연근해 수산업 

피해저감 기술 개

발

500 500 100 ○ ○ ○ ○

해양수

산부

(2) 수산업재해 실

시간 모니터링 및 

정보제공 시스템 

구축

400 400 100 ○ ○ ○ ○
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과제

번호
세부과제명

농림축산

식품부

농촌

진흥청

해양

수산부
총합계

Ⅱ-1
기후변화에 따른 작물생산 영향평가 및 

예측
- 486.3 - 486.3

Ⅱ-2 기후친화형 농작물생산 인프라구축 1634357 - - 1634357

Ⅱ-3 기후변화 적응품종 개발․보급 - 550 - 550

Ⅱ-4 기후변화 적응 재배기술개발 - 420 - 420

Ⅱ-5 기후변화 대응 가축개량․관리기술개발 - 1400 - 1400

Ⅱ-6
기후변화에 따른 조사료수급체계 대응

기술개발
- 620 - 620

Ⅱ-7
기후변화 대응 농업용수의 안정적 공급

방안마련
268300 210 - 268510

Ⅱ-8 농업부문 기후변화 취약성평가 - 140 - 140

Ⅱ-9
농업기상재해 경감을 위한 대응기술개

발
- 843 - 843

❙표 3-8❙농수산부문 실무자평가
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농수산부문

농림축산

식품부

농촌진흥청 해양수산부

단위:백만원

❙그림 3-1❙농수산부문 실무자평가

○ 예산집행에 따른 세부과제별·부처별 추진실적은 다음과 같이 집계됨.
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과제

번호
세부과제명

농림축산

식품부

농촌

진흥청

해양

수산부
총합계

Ⅱ-10 풍수해예방을 위한 농업기반시설확충 894496 - - 894496

Ⅱ-11 병해충 관리대책 강화 274 320 - 594

Ⅱ-12 온난화에 따른 가축질병방지대책마련 1179 - - 1179

Ⅱ-13
수산자원 및 어장변화감시․예측 인프라

구축
- - 230 230

Ⅱ-14 수산자원관리 및 확보기술 개발 - - 260 260

Ⅱ-15 수산생물감염성 질병대책수립 - - 100 100

Ⅱ-16
해양산성화대응 어장피해저감대책

추진
- - 220 220

Ⅱ-17 연근해수산업 재해경감대책수립 - - 900 900

총합계 2798606 4989.3 1710 2805305.3

단위:백만원
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제4장 물관리부문

1. 세부과제 및 소관부처

○ 물관리부문 기후변화 적응대책은 국토교통부, 환경부에서 소관하는 8개 

세부과제로 구성됨.

부문 세부과제 소관부처

Ⅲ. 물관리

1. 기후변화에 따른 물관리모니터링 보강 국토교통부, 환경부

2. 기후변화에 따른 물관리 분야의 영향분석 

및 취약성평가
국토교통부, 환경부

3. 기후변화를 고려한 물순환 관리체계 구축 국토교통부

4. 홍수에 강한 국토기반 조성 국토교통부

5. 안정적 수자원 확보 국토교통부

6. 용수 공급 취약지역 대응체계 강화 국토교통부, 환경부

7. 하천의 기후변화적응능력 극대화 국토교통부

8. 앞서 대응하는 수질/수생태 관리체계 구축 환경부, 국토교통부

❙표 4-1❙물관리부문 세부과제 및 소관부처
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세부과제 소관부처 세부시행계획 부합성

기후변화에 따른

물관리

모니터링 보강

국토

교통부

(1) 유량, 유사량, 토양수분량, 증발산량 조사 

및 자동유량시설의 운영․설치
×

국토

교통부
(2) 첨단기술 기반 하천운영 및 관리 선진화 ×

환경부
(3) 물환경 모니터링의 다양성 확보와 연계강화를 

통한 종합 모니터링 체계 구축
△

환경부 (4) 수생태계 모니터링 및 DB구축 ×

기후변화에 따른

물관리분야의

영향분석 및

취약성평가

환경부 (1) 수생태계 영향분석 및 취약성 평가 △

기후변화를

고려한

물순환관리

체계구축

국토

교통부
2012년 완료 ○

홍수에 강한 

국토기반 조성

국토

교통부

(1) 댐, 제방 등 수방시설물의 안정성 재검토 및 

치수능력 강화
△

국토

교통부

(2) 기후변화 영향을 고려한 유역단위의 종합치수계

획 추진체계 구축
△

국토

교통부
(3) 첨단기술을 적용한 차세대 홍수예보시스템 구축 △

국토

교통부
(4) 홍수위험지도 제작 △

❙표 4-2❙물관리부문 적응대책으로서의 부합성

2. 평가지표별 전문가 평가의견

가. 적응대책으로서의 부합성

○ 총 8개 과제에 대한 27개 세부추진계획 중 적응대책으로 부합한 계획은 13개, 

적응대책으로서 부합하나 수정·보완이 필요한 계획 10개, 적응대책으로서의 

부합성이 낮은 계획은 3개인 것으로 나타남.
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안정적 

수자원 

확보

국토

교통부

(1) 댐사업절차 개선방안(̀13.6)에 따라 충분한 사전

검토 및 지역의견 수렴과정을 거쳐 사업 추진
△

국토

교통부

(2) 물부족 해소 및 안정적인 용수공급을 위한 상수

도 시설 확충
△

국토

교통부
(3) 지하수자원의 보전 및 체계적 이용 ○

용수 공급 

취약지역 

대응체계 강화

국토

교통부
(1) 도서․해안지역 지하수자원 확보 ○

환경부
(2) `13년 중 농어촌, 도서 등 급수취약지역 216개소

에 급수공급 체계 개선
○

환경부
(3) 농어촌지역 상수도 보급률 제고를 위한 세부이

행계획 수립(`13.5)
○

환경부
(4) 농어촌․도서지역 3단계(`13~`22) 상수도 확충계

획 마련(`13.11)
○

환경부
(5) 세부이행계획에 따른 농어촌․도서지역 상수도 

확충계획 지속 추진(`14~`17)
○

하천의

기후변화

적응능력

극대화

국토

교통부

(1) 수립된 종합정비게획에 따라 단계적으로 지류하

천 정비사업(4대강 외 국가하천 및 지방하천) 추진
×

앞서 대응하는

수질/수생태

관리체계구축

환경부 (1) 수질예보제 개선(`13년) ○

환경부
(2) 조류피해 대응 강화를 위한 “조류경보제” 개

선(`13~`14)
○

환경부 (3)“중장기 조류대응 대책”마련(`15.6) ○

환경부
(4) 체계적․장기적 조류저감 기술개발 및 조사

연구를 위한 조류 R&D 강화(`13~`15)
○

환경부 (5)“조류전문가 포럼” 지속 운영(`13~`15) ○

환경부 (6) 생태하천 복원사업 △



적응대책 평가 및 환류체계의  주류화·제도화 방안 모색 (별책부록)

76

세부과제 소관부처 세부시행계획 부합성

환경부

(7) 하천 수질의 집중관리 및 수생태계 건강성 조사․

평가를 통해 기후변화 영향, 취약성을 모니터링하

고, 체계적인 생태보전․복원 추진

△

환경부
(8) 상류에서 하구까지 부유(방치․산재) 쓰레기 수거․

처리 대책을 추진하여 하천․호소의 수질개선
○

[주] ○ : 적응대책으로서 부합성이 높음
△ : 적응대책으로서 부합하나 수정·보완 필요
× : 적응대책으로서 부합성이 낮음

○ ‘기후변화에 따른 물관리 모니터링 보강’의 세부시행계획 대부분은 

적응대책으로서의 부합성에 미흡한 것으로 평가됨.

▸ ‘유량, 유사량, 토양수분량, 증발산량 조사 및 자동유량시설의 운영·설치’계획은 

기존에 있던 사업을 지속하는 수준에 머물러 있어 기후변화 적응측면의 반영이 

미흡함.

▸ ‘첨단기술 기반 하천운영 및 관리 선진화’계획은 기존 관리방식을 선진화 하는 

것으로 기후적응대책으로서의 효과성이 높지 않을 것으로 평가됨.

▸ ‘물환경 모니터링의 다양성 확보와 연계강화를 통한 모니터링 체계 구축’과 

‘수생태계 모니터링 및 DB구축’계획은 단순히 기존에 있던 대책을 지속하는 

수준에 머물러 있어, 구체적인 기후변화 리스크를 반영할 수 있는 신규대책을 

수립할 필요가 있음.

○ ‘기후변화에 따른 물관리 분야의 영향분석 및 취약성평가’ 과제에 대한 ‘수생태계 

영향분석 및 취약성평가’ 계획은 기후변화 적응대책으로서 적절하지 못한 측면이 

있음.

○ ‘홍수에 강한 국토기반 조성’과제의 세부시행계획은 모두 기후변화 

적응대책으로서 부합하나, 전반적으로 구체적인 기후변화 리스크를 반영하는 

계획으로 수정·보완이 필요한 것으로 평가됨.
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○ ‘안정적 수자원 확보’과제에 관련한 세부시행계획 중 ‘지하수자원 보전 및 체계적 

이용’은 기후변화 적응대책으로서 부합하나, 그 외 계획은 일부 수정·보완이 

필요함.

▸ ‘댐사업절차 개선방안(`13.6)에 따라 충분한 사전검토 및 지역의견 수렴과정을 

거쳐 사업 추진’계획은 기후변화와의 연관성이 낮음.

▸ ‘물부족 해소 및 안정적인 용수공급을 위한 상수도 시설 확충’계획은 해당하는 

기후변화 리스크를 보다 구체화 할 필요가 있음.

○ ‘용수 공급 취약지역 대응체계 강화’과제에 대한 세부추진계획은 모두 

적응대책으로서의 부합성이 높은 것으로 평가됨.

○ ‘하천의 기후변화 적응능력 극대화’에 대한 ‘수립된 종합정비계획에 따라 

단계적으로 지류하천 정비사업(4대강 외 국가하천 및 지방하천)추진’계획은 

오적응 및 기후변화로 인한 기회를 상실할 가능성이 있으며, 이를 보완하기 

위해서는 4대강에 대한 검토 후 사업을 추진하는 방안을 검토할 필요가 있음.

○ ‘앞서 대응하는 수질/수생태 관리체계 구축’ 과제에 대한 세부추진계획은 대체로 

적응대책으로서 부합함.

▸ ‘생태하천 복원사업’과 ‘하천 수질의 집중관리 및 수생태 건강성 조사·평가를 

통해 기후변화 영향, 취약성을 모니터링하고, 체계적인 생태보전·복원 

추진’계획은 구체적인 기후변화 리스크를 반영할 수 있는 신규대책 수립방안이 

제시됨.

나. 과학적 기반정도

○ 총 8개 과제에 대한 27개 세부추진계획의 과학적 기반정도 평가결과, 7개의 

계획이 기존의 기후동향을 반영하고 있는 것으로 평가되었으며, 기후동향 반영 

여부를 확인할 수 없거나, 반영하지 않은 것으로 평가된 계획이 20개 인 것으로 
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기후변화에 따른

물관리

모니터링 보강

국토

교통부

(1) 유량, 유사량, 토양수분량, 증발산량 

조사 및 자동유량시설의 운영․설치
기후동향 무반영

국토

교통부
(2) 첨단기술 기반 하천운영 및 관리 선진화 기존의 기후동향 반영

환경부
(3) 물환경 모니터링의 다양성 확보와 연계강

화를 통한 종합 모니터링 체계 구축
기존의 기후동향 반영

환경부 (4) 수생태계 모니터링 및 DB구축 기존의 기후동향 반영

기후변화에 따른

물관리분야의

영향분석 및

취약성평가

환경부 (1) 수생태계 영향분석 및 취약성 평가 기존의 기후동향 반영

기후변화를

고려한

물순환관리

체계구축

국토

교통부
2012년 완료 기존의 기후동향 반영

홍수에 강한 

국토기반 조성

국토

교통부

(1) 댐, 제방 등 수방시설물의 안정성 재검토 

및 치수능력 강화
기후동향 무반영

국토

교통부

(2) 기후변화 영향을 고려한 유역단위의 종합

치수계획 추진체계 구축
기후동향 무반영

국토

교통부

(3) 첨단기술을 적용한 차세대 홍수예보시스

템 구축
기후동향 무반영

국토

교통부
(4) 홍수위험지도 제작 기후동향 무반영

❙표 4-3❙물관리부문 과학적 기반정도

나타남.
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안정적 

수자원 

확보

국토

교통부

(1) 댐사업절차 개선방안(`13.6)에 따라 충분

한 사전검토 및 지역의견 수렴과정을 거쳐 

사업 추진

기후동향 무반영

국토

교통부

(2) 물부족 해소 및 안정적인 용수공급을 위한 

상수도 시설 확충
기후동향 무반영

국토

교통부
(3) 지하수자원의 보전 및 체계적 이용 기후동향 무반영

용수 공급 

취약지역 

대응체계 강화

국토

교통부
(1) 도서․해안지역 지하수자원 확보 기후동향 무반영

환경부
(2) `13년 중 농어촌, 도서 등 급수취약지역 

216개소에 급수공급 체계 개선
기후동향 무반영

환경부
(3) 농어촌지역 상수도 보급률 제고를 위한 

세부이행계획 수립(`13.5)
기후동향 무반영

환경부
(4) 농어촌․도서지역 3단계(`13~`22) 상수도 

확충계획 마련(`13.11)
기후동향 무반영

환경부
(5) 세부이행계획에 따른 농어촌․도서지역 상

수도 확충계획 지속 추진(`14~`17)
기후동향 무반영

하천의

기후변화

적응능력

극대화

국토

교통부

(1) 수립된 종합정비게획에 따라 단계적으로 

지류하천 정비사업(4대강 외 국가하천 및 지

방하천) 추진

기후동향 무반영
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앞서 대응하는

수질/수생태

관리체계구축

환경부 (1) 수질예보제 개선(`13년) 기후동향 무반영

환경부
(2) 조류피해 대응 강화를 위한 “조류경보

제” 개선(`13~`14)
기후동향 무반영

환경부 (3)“중장기 조류대응 대책”마련(`15.6) 기후동향 무반영

환경부

(4) 체계적․장기적 조류저감 기술개발 및 

조사연구를 위한 조류 R&D 강화

(`13~`15)

기후동향 무반영

환경부 (5)“조류전문가 포럼” 지속 운영(`13~`15) 기후동향 무반영

환경부 (6) 생태하천 복원사업 기후동향 무반영

환경부

(7) 하천 수질의 집중관리 및 수생태계 건강성 

조사․평가를 통해 기후변화 영향, 취약성을 

모니터링하고, 체계적인 생태보전․복원 추진

기존의 기후동향 반영

환경부

(8) 상류에서 하구까지 부유(방치․산재) 쓰레기 

수거․처리 대책을 추진하여 하천․호소의 수질

개선

기존의 기후동향 반영

○ ‘기후변화에 따른 물관리 모니터링 보강’ 과제의 ‘유량, 유사량, 토양수분량, 

증발산량 조사 및 자동유량시설의 운영·설치’계획은 기후동향 및 기후변화 

시나리오를 반영하지 않고 있는 것으로 평가됨.

○ ‘홍수에 강한 국토기반 조성’, ‘안정적 수자원 확보’, ‘용수 공급 취약지역 

대응체계 강화’, ‘하천의 기후변화 적응능력 극대화’ 과제는 모두 세부추진계획 

수립 시 기후동향 및 기후변화 시나리오 반영이 미흡한 것으로 평가됨.

○ ‘앞서 대응하는 수질/수생태 관리체계 구축’과제의 세부추진계획도 기후동향을 

반영하지 않고 있거나 미흡함.

▸ ‘하천 수질의 집중관리 및 수생태계 건강성 조사·평가를 통해 기후변화 영향, 
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기후변화에 따른

물관리

모니터링 보강

국토

교통부

(1) 유량, 유사량, 토양수분량, 증발산량 

조사 및 자동유량시설의 운영․설치
없음.

국토

교통부
(2) 첨단기술 기반 하천운영 및 관리 선진화 없음.

환경부
(3) 물환경 모니터링의 다양성 확보와 연계강

화를 통한 종합 모니터링 체계 구축
없음.

환경부 (4) 수생태계 모니터링 및 DB구축 없음.

기후변화에 따른

물관리분야의

영향분석 및

취약성평가

환경부 (1) 수생태계 영향분석 및 취약성 평가 없음.

기후변화를

고려한

물순환관리

체계구축

국토

교통부
2012년 완료 없음.

❙표 4-4❙물관리부문 중복/유사성

취약성을 모니터링하고, 체계적인 생태보전·복원 추진’, ‘상류에서 하구까지 

부유(방치·산재) 쓰레기 수거·처리 대책을 추진하여 하천·호소의 

수질개선’계획은 기존의 기후동향을 반영하고 있는 것으로 평가됨.

다. 중복/유사성

○ 총 8개 과제에 대한 27개 세부추진계획 중 26개 계획은 중복/유사성이 낮은 

계획으로 평가되었으나, 1개 계획에 대해서는 일부 타 계획과 중복/유사한 

것으로 평가됨.
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홍수에 강한 

국토기반 조성

국토

교통부

(1) 댐, 제방 등 수방시설물의 안정성 재검토 

및 치수능력 강화
없음.

국토

교통부

(2) 기후변화 영향을 고려한 유역단위의 종합

치수계획 추진체계 구축
없음.

국토

교통부

(3) 첨단기술을 적용한 차세대 홍수예보시스

템 구축
없음.

국토

교통부
(4) 홍수위험지도 제작 없음.

안정적 

수자원 

확보

국토

교통부

(1) 댐사업절차 개선방안(`13.6)에 따라 충분

한 사전검토 및 지역의견 수렴과정을 거쳐 

사업 추진

없음.

국토

교통부

(2) 물부족 해소 및 안정적인 용수공급을 위한 

상수도 시설 확충
없음.

국토

교통부
(3) 지하수자원의 보전 및 체계적 이용 없음.

용수 공급 

취약지역 

대응체계 강화

국토

교통부
(1) 도서․해안지역 지하수자원 확보 없음.

환경부
(2) `13년 중 농어촌, 도서 등 급수취약지역 

216개소에 급수공급 체계 개선
없음.

환경부
(3) 농어촌지역 상수도 보급률 제고를 위한 

세부이행계획 수립(`13.5)
없음.

환경부
(4) 농어촌․도서지역 3단계(`13~`22) 상수도 

확충계획 마련(`13.11)
없음.

환경부
(5) 세부이행계획에 따른 농어촌․도서지역 상

수도 확충계획 지속 추진(`14~`17)
없음.

하천의

기후변화

적응능력

극대화

국토

교통부

(1) 수립된 종합정비게획에 따라 단계적으로 

지류하천 정비사업(4대강 외 국가하천 및 지

방하천) 추진

없음.
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앞서 대응하는

수질/수생태

관리체계구축

환경부 (1) 수질예보제 개선(`13년) 없음.

환경부
(2) 조류피해 대응 강화를 위한 “조류경보

제” 개선(`13~`14)
없음.

환경부 (3)“중장기 조류대응 대책”마련(`15.6) 없음.

환경부

(4) 체계적․장기적 조류저감 기술개발 및 

조사연구를 위한 조류 R&D 강화

(`13~`15)

없음.

환경부 (5)“조류전문가 포럼” 지속 운영(`13~`15) 없음.

환경부 (6) 생태하천 복원사업 없음.

환경부

(7) 하천 수질의 집중관리 및 수생태계 건강성 

조사․평가를 통해 기후변화 영향, 취약성을 

모니터링하고, 체계적인 생태보전․복원 추진

중복/유사성 있음.

중복/유사대책명:

수생태계 모니터링 및 

DB구축, 수생태계 

영향분석 및 취약성 

평가

환경부

(8) 상류에서 하구까지 부유(방치․산재) 쓰레기 

수거․처리 대책을 추진하여 하천․호소의 수질

개선

없음.

○ ‘앞서 대응하는 수질/수생태 관리체계 구축’과제의 ‘하천 수질의 집중관리 및 

수생태계 건강성 조사·평가를 통해 기후변화 영향, 취약성을 모니터링하고, 

체계적인 생태보전·복원 추진’계획은 ‘수생태계 모니터링 및 DB구축’과 

‘수생태계 영향분석 및 취약성평가’ 계획과의 차별성이 부각되지 않음.

라. 확대/발전 필요성

○ 총 5개 과제에 대한 33개 세부추진계획 중 확대/발전이 필요성이 높은 계획은 

18개, 확대/발전 필요성이 보통인 계획은 10개, 나머지 5개 계획에 대해서는 
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기후변화에 따른

물관리

모니터링 보강

국토

교통부

(1) 유량, 유사량, 토양수분량, 증발산량 조사 및 

자동유량시설의 운영․설치
○

국토

교통부
(2) 첨단기술 기반 하천운영 및 관리 선진화 ○

환경부
(3) 물환경 모니터링의 다양성 확보와 연계강화를 통한 

종합 모니터링 체계 구축
○

환경부 (4) 수생태계 모니터링 및 DB구축 ○

기후변화에 따른

물관리분야의

영향분석 및

취약성평가

환경부 (1) 수생태계 영향분석 및 취약성 평가 ○

기후변화를

고려한

물순환관리

체계구축

국토

교통부
2012년 완료 ○

홍수에 강한 

국토기반 조성

국토

교통부

(1) 댐, 제방 등 수방시설물의 안정성 재검토 및 치수능력 

강화
○

국토

교통부

(2) 기후변화 영향을 고려한 유역단위의 종합치수계획 

추진체계 구축
○

국토

교통부
(3) 첨단기술을 적용한 차세대 홍수예보시스템 구축 ○

국토

교통부
(4) 홍수위험지도 제작 ○

안정적 

수자원 

국토

교통부

(1) 댐사업절차 개선방안(`13.6)에 따라 충분한 사전검토 

및 지역의견 수렴과정을 거쳐 사업 추진
○

❙표 4-5❙물관리부문 중복/유사성

확대/발전이 필요성이 낮은 것으로 나타남.
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확보

국토

교통부

(2) 물부족 해소 및 안정적인 용수공급을 위한 상수도 

시설 확충
○

국토

교통부
(3) 지하수자원의 보전 및 체계적 이용 ○

용수 공급 

취약지역 

대응체계 강화

국토

교통부
(1) 도서․해안지역 지하수자원 확보 ○

환경부
(2) `13년 중 농어촌, 도서 등 급수취약지역 216개소에 

급수공급 체계 개선
△

환경부
(3) 농어촌지역 상수도 보급률 제고를 위한 세부이행계획 

수립(`13.5)
×

환경부
(4) 농어촌․도서지역 3단계(̀13~`22) 상수도 확충계획 마련

(`13.11)
×

환경부
(5) 세부이행계획에 따른 농어촌․도서지역 상수도 확충계

획 지속 추진(`14~`17)
×

하천의

기후변화

적응능력

극대화

국토

교통부

(1) 수립된 종합정비게획에 따라 단계적으로 지류하천 

정비사업(4대강 외 국가하천 및 지방하천) 추진
△

앞서 대응하는

수질/수생태

관리체계구축

환경부 (1) 수질예보제 개선(`13년) ×

환경부
(2) 조류피해 대응 강화를 위한 “조류경보제” 개선

(`13~`14)
×

환경부 (3)“중장기 조류대응 대책”마련(`15.6) ×

환경부
(4) 체계적․장기적 조류저감 기술개발 및 조사연구

를 위한 조류 R&D 강화(`13~`15)
×

환경부 (5)“조류전문가 포럼” 지속 운영(`13~`15) ×

환경부 (6) 생태하천 복원사업 ×
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환경부

(7) 하천 수질의 집중관리 및 수생태계 건강성 조사․평가를 

통해 기후변화 영향, 취약성을 모니터링하고, 체계적인 

생태보전․복원 추진

×

환경부
(8) 상류에서 하구까지 부유(방치․산재) 쓰레기 수거․처리 

대책을 추진하여 하천․호소의 수질개선
×

[주] ○ : 확대/발전의 필요성이 높음
△ : 확대/발전이 필요하나 수정·보완이 필요함
× : 확대/발전의 필요성이 낮음

○ ‘기후변화에 따른 물관리 모니터링 보강’, ‘기후변화에 따른 물관리 분야의 

영향분석 및 취약성 평가’, ‘홍수에 강한 국토기반 조성’, ‘안정적 수자원 

확보’과제에 해당하는 세부추진계획은 모두 확대/발전의 필요성이 높음.

○ ‘용수 공급 취약지역 대응체계 강화’과제의 ‘도서·해안지역 지하수자원 

확보’계획은 확대/발전의 필요성이 높으나, 그 외 계획은 수정·보완이 필요하거나 

확대/발전의 필요성이 낮음.

▸ ‘`13년 중 농어촌, 도서 등 급수취약지역 216개소에 급수공급 체계 개선’계획은 

급수 취약지역에 대한 면밀한 검토 및 거주민 이동 대안에 대한 검토 후, 확대 

필요

○ ‘하천의 기후변화 적응능력 극대화’과제의 ‘수립된 종합정비계획에 따라 

단계적으로 지류하천 정비사업(4대강 외 국가하천 및 지방하천) 추진’계획은 

장기적으로는 확대/발전이 필요하나, 적정예산 검토 후 추진 필요

○ ‘앞서 대응하는 수질/수생태 관리체계 구축’과제는 모두 확대/발전의 필요성이 

높지 않은 것으로 평가됨.
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마. 추가대책 제안

세부과제 추가대책

1. 기후변화에 따른 물관리모니터링 보강

▸ 첨단기술 적용을 통한 유역단위의 통합 수

문, 수질, 생태계 모니터링 시스템 구축 

필요

▸ 통합 DB구축 필요

2. 기후변화에 따른 물관리 분야의 영향분석 

및 취약성평가
▸ AR5 시나리오 반영한 대책마련 필요

3. 기후변화를 고려한 물순환 관리체계 구축 ▸ 물순환 관리체계 구축관련 대책 강화 필요

4. 홍수에 강한 국토기반 조성

▸ 극한 홍수 및 극한가뭄에 대비한 하천시설

물의 설계기준 및 이수안전도 재검토 필요

▸ 기후변화에 따른 미래 물부족에 대응하기 

위한 수자원 예비율 도입 검토 필요

5. 안정적 수자원 확보
▸ 안정적인 수자원 확보를 위해 수원 다변화 

및 연계활용 가능한 대책 필요

6. 용수 공급 취약지역 대응체계 강화

▸ 도서, 해안, 농어촌 등 취약지역을 대상으로 

국토부-환경부 협력을 통해 적극적으로 물

공급방안 마련 필요

7. 하천의 기후변화적응능력 극대화

8. 앞서 대응하는 수질/수생태 관리체계 구축
▸ 과제 내 계획 부문별 통합 및 체계적인 사업

추진 필요

❙표 4-6❙물관리부문 추가대책

○ ‘기후변화에 따른 물관리모니터링 보강’과제는 실효성 증진을 위해 첨단기술 

적용을 통한 유역단위의 통합수문, 수질, 생태계 모니터링 시스템 구축 및 통합 

DB 구축이 필요함.

○ ‘기후변화에 따른 물관리 분야의 영향분석 및 취약성 분석’과제는 세부추진계획 

수립 시 AR5 시나리오를 반영한 대책마련이 필요함.
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○ ‘기후변화를 고려한 물순환 관리체계 구축’ 과제를 보다 강화·보완한 대책이 

필요함.

○ ‘홍수에 강한 국토기반 조성’과제에 대해서는 극한 홍수 및 극한 가뭄에 대비한 

하천시설물의 설계기준과 이수안전도를 재검토하는 것이 필요함.

▸ 미래 물부족에 대비하기 위한 수자원 예비율 도입방안 검토가 필요함.

○ ‘안정적 수자원 확보’를 위해서는 단일수원 체제보다는 수원의 다변화 및 

연계활용방안 마련이 필요함.

○ ‘용수공급 취약지역 대응체계 강화’과제의 효과성을 높이기 위해, 

국토부-환경부의 협력을 통해 도서, 해안, 농어촌 등 취약지역을 대상으로 보다 

적극적인 대책마련이 필요함.

○ ‘앞서 대응하는 수질/수생태 관리체계 구축’과제는 과제 내 세부추진계획을 

부문별로 통합하여 사업추진에 있어 체계화를 꾀할 필요가 있음. 
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부추진계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율
평가

결과

부처간 

정보교

류 및 

업무협

력

관련대

책 교육

언론보

도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

Ⅲ-1

기후변화에 따른

물관리 모니터링 

보강

　

　

　

국토

교통부

(1) 유량, 유사량, 토양

수분량, 증발산량 조사

및 자동유량시설의 운

영․설치

11,555 11,555 100 우수 ○ ○ ○ ○

국토

교통부

(2) 첨단기술 기반 하천

운영 및 관리 선진화
4,958 4,958 100 우수 ○ ○ ○ ○

환경부

(3) 물환경 모니터링의

다양성 확보와 연계강

화를 통한 종합 모니터

링 체계 구축

21,890 21,723 99 우수 ○ ○ ○ ○

환경부
(4) 수생태계 모니터링

및 DB구축
2,725 2,725 100 우수 × × × ○

Ⅲ-2

기후변화에 따른

물관리 분야의 

영향분석

및 취 약성평가

환경부
(1) 수생태계 영향분석

및 취약성 평가
2,725 2,725 100 우수 × × ○ ○

Ⅲ-3 기후변화를 고려한 국토 2012년 완료 × × × ×

❙표 4-7❙물관리부문 실무자평가

3. 실무자평가

○ 물관리부문 기후변화 적응대책을 소관하는 국토교통부, 환경부 담당 실무자가 

자체적으로 평가함.

○ 1)이행충실성과 2)협조/홍보 노력 평가지표에 대한 평가결과는 다음과 같음.
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부추진계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율
평가

결과

부처간 

정보교

류 및 

업무협

력

관련대

책 교육

언론보

도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

물순환 관리체계 

구축
교통부

Ⅲ-4
홍수에 강한 

국토기반 조성

국토

교통부

(1) 댐, 제방 등 수방시

설물의 안정성 재검토

및 치수능력 강화

163,05

0 
160,957 99 우수 ○ × ○ ○

국토

교통부

(2) 기후변화 영향을 고

려한 유역단위의 종합

치수계획 추진체계 구

축

30,000 30,000 100 우수 ○ ○ × ○

국토

교통부

(3) 첨단기술을 적용한

차세대 홍수예보시스

템 구축

212 183 86 우수 ○ ○ ○ ○

국토

교통부
(4) 홍수위험지도 제작 600 600 100 우수 ○ × ○ ○

Ⅲ-5 안정적 수자원 확보

국토

교통부

(1) 댐사업절차 개선방

안(‘13.6)에 따라 충분

한 사전검토 및 지역의

견 수렴과정을 거쳐 사

업 추진

× × × ×

국토

교통부

(2) 물부족 해소 및 안정

적인 용수공급을 위한

상수도 시설 확충

91,273 66,720 73 우수 ○ ○ ○ ○

국토

교통부

(3) 지하수자원의 보전

및 체계적 이용
15,160 15,160 100 우수 ○ ○ ○ ○
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부추진계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율
평가

결과

부처간 

정보교

류 및 

업무협

력

관련대

책 교육

언론보

도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

Ⅲ-6
용수 공급 취약지역 

대응체계 강화

국토

교통부

(1) 도서․해안지역 지하

수자원 확보
500 500 100 우수 × × × ×

환경부

(2) ‘13년 중 농어촌, 도

서 등 급수취약지역 

216개소에 급수공급 

체계 개선

0 × × × ×

환경부

(3) 농어촌지역 상수도

보급률 제고를 위한 세

부이행계획 수립

(‘13.5)

279,226 279,226 100 × ○ × ×

환경부

(4) 농어촌․도서지역 3

단계(‘13~’22) 상수도

확충계획 마련(‘13.11)

0 × × × ×

환경부

(5) 세부이행계획에 따

른 농어촌․도서지역 상

수도 확충계획 지속 추

진(‘14~’17)

0 × × × ×

Ⅲ-7

하천의 기후 변화 

적응 능력

극대화

국토교

통부

(1) 수립된 종합정비계

획에 따라 단계적으로

지류하천 정비사업(4

대강 외 국가하천 및 지

방하천) 추진

125,300 115,986 93 우수 ○ × ○ ○

Ⅲ-8

앞서 대응하 는

수질/수생태관리 

체계 구축

환경부
(1) 수질예보제 개선

(‘13년)
0 × × × ×
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부추진계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율
평가

결과

부처간 

정보교

류 및 

업무협

력

관련대

책 교육

언론보

도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

환경부

(2) 조류피해 대응 강화

를 위한 “조류경보제”

개선(‘13~’14)

1,700 1,500 88 우수 ○ ○ ○ ○

환경부
(3) “중장기 조류대응 

대책”마련(‘15.6)
0 × × × ×

환경부

(4) 체계적․장기적 조류

저감 기술개발 및 조사

연구를 위한 조류 R&D

강화(‘13~’15)

0 × × × ×

환경부
(5) “조류전문가 포럼”

지속 운영(‘13~’15)
0 × × × ×

환경부 (6) 생태하천 복원사업 289,592 270,354 93 우수 ○ ○ ○ ×

환경부

(7) 하천 수질의 집중관

리 및 수생태계 건강성

조사․평가를 통해 기후

변화 영향, 취약성을 

모니터링하고, 체계적

인 생태보전․복원 추진

2,425 2,425 100 우수 × × × ○

환경부

(8) 상류에서 하구까지

부유(방치․산재) 쓰레

기 수거․처리 대책을 추

진하여 하천․호소의 수

질개선

10,816 10,816 100 우수 × ○ × ×
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○ 예산집행에 따른 세부과제별·부처별 추진실적은 다음과 같이 집계됨.
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250000
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Ⅲ-1 Ⅲ-2 Ⅲ-3 Ⅲ-4 Ⅲ-5 Ⅲ-6 Ⅲ-7 Ⅲ-8

물관리부문

국토교통부 환경부

단위:백만원

❙그림 4-1❙물관리부문 추진실적

과제

번호
세부과제명 국토교통부 환경부 총합계

Ⅲ-1 기후변화에 따른 물관리모니터링 보강 16513 24448 40961

Ⅲ-2
기후변화에 따른 물관리 분야의 영향분석 

및 취약성평가
2725 2725

Ⅲ-3 기후변화를 고려한 물순환 관리체계 구축

Ⅲ-4 홍수에 강한 국토기반 조성 191740 191740

Ⅲ-5 안정적 수자원 확보 81880 81880

Ⅲ-6 용수 공급 취약지역 대응체계 강화 500 279226 279726

Ⅲ-7 하천의 기후변화적응능력 극대화 115986 115986

Ⅲ-8 앞서 대응하는 수질/수생태 관리체계 구축 285095 285095

총합계 406619 591494 998113

❙표 4-8❙물관리부문 추진실적
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제5장 재난/재해부문

1. 세부과제 및 소관부처

○ 재난/재해부문 기후변화 적응대책은 소방방재청, 국토교통부, 환경부에서 

소관하는 6개 세부과제로 구성되어 있음.

부문 세부과제 소관부처

Ⅳ. 재난

/재해

1. 기후변화에 따른 자연재해위험도 분석 소방방재청

2. 도시방재기준 강화 및 관련제도개선 소방방재청, 국토교통부

3. 안전한 국토기반 조성을 위한 재해예방사업 추진 소방방재청

4. 한발 앞선 대응을 위한 재난상황관리 및 재난정보 

전달체계강화
소방방재청

5. 반복피해 방지를 위한 재해복구시스템개선 소방방재청

6. 도시침수방지를 위한 분산방어체계구축 환경부, 소방방재청

❙표 5-1❙재난/재해 부문 세부과제 및 소관부처
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세부과제 소관부처 세부시행계획 부합성

기후변화에

따른

자연재해위험도

분석

소방

방재청

(1) 지역안전도 및 수방시설물 취약성 평가를 

위한 위험진단기술 개발 완료(`13)
◯

소방

방재청

(2) 신청 지자체와 전년도 하위 15% 시․군․구 지역안

전도 진단 실시(`13~`15)
◯

도시방재기준

강화 및

관련제도개선

소방

방재청
(1) 기후변화 관련 연구개발(R&D)사업 추진(~`14) ◯

소방

방재청

(2) 신시나리오 반영, 방재기준 가이드라인 개정

(~`13)
◯

소방

방재청

(3) 도시지역 방재시설에 대한 방재성능평가 지침 

제정(~`13)
◯

소방

방재청

(4) 도시지역 방재시설에 대한 방재성능평가 정착화

(~`14)
◯

소방

방재청

(5) 사전재해영향성검토협의제도 실효성 제고를 위

한 제도 개선
◯

소방

방재청

(6) 지구단위 홍수방어기준 적용 의무화를 위한 자연

재해대책법 시행령 개정(`13년)
◯

소방

방재청

(7) 사전재해영향성검토 협의사업장 모니터링을 통

한 효과분석 실시
◯

❙표 5-2❙재난/재해부문 적응대책으로서의 부합성

2. 평가지표별 전문가 평가의견

가. 적응대책으로서의 부합성

○ 총 8개 과제에 대한 22개 세부추진계획 중 적응대책으로 부합한 계획은 19개, 

적응대책으로서 부합하나 수정·보완이 필요한 계획 3개, 적응대책으로서의 

부합성이 낮은 계획은 없는 것으로 나타남.
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국토

교통부

(8) 기후변화 적응 방재도시 조성을 위한 제도 개선 

및 사업 추진
△

국토

교통부
(9) 도심 속 바람길 확보를 위한 제도개선 등 추진 △

안전한 

국토기반 

조성을 위한 

재해예방사업 

추진

소방

방재청
(1) 재해위험지구 정비 ◯

소방

방재청
(2) 안전하고 친환경적인 소하천정비사업 적극추진 ◯

소방

방재청
(3) 급경사지 1,392억원 투입 135개 지역 정비 ◯

한발 앞선 대응을 

위한

재난상황관리 및 

재난정보

전달체계강화

소방

방재청
(1) 재해상황분석․판단시스템 고도화 ◯

소방

방재청
(2) 재난현장 수습대응 위주로 상황관리체제 개선 ◯

소방

방재청
(3) 내비게이션, DMB 재난경보 서비스 활성화 추진 ◯

소방

방재청
(4) IT 기술을 활용한 재난경보전달체계 확충 ◯

반복피해

방지를 위한

재해복구

시스템개선

소방

방재청
2012년 완료 ◯

도시 침수방지를 

위한

분산방어체계

구축　

환경부 (1) 하수도의 집중강우 대응기반 구축 △

환경부 (2) 지역특성에 적합한 빗물관리형 하수도 시설 구축 ◯

소방

방재청
(3) 우수유출저감시설 설치사업 ◯

[주] ○ : 적응대책으로서 부합성이 높음
△ : 적응대책으로서 부합하나 수정·보완 필요
× : 적응대책으로서 부합성이 낮음
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○ ‘기후변화에 따른 자연재해 위험도 분석’과제에 대한 세부추진계획은 모두 

적응대책으로 부합함.

○ ‘도시 방재기준 강화 및 관련 제도 개선’과제의 일부 세부추진계획은 기후동향 

반영이 미흡한 것으로 평가됨.

▸ ‘기후변화 관련 연구개발(R&D)사업 추진(~`14)’과 ‘신시나리오 반영, 

방재기준 가이드라인 개정(~`13)’계획은 기후변화 영향 및 취약성 평가 결과를 

반영하고 있음.

▸ ‘도시지역 방재시설에 대한 방재성능평가 지침 제정(~`13)’과 ‘도시지역 

방재시설에 대한 방재성능평가 정책화(~`14)’계획은 기후동향을 반영하지 

않고 있어, 지침 및 방재성능평가안에 대한 객관성 및 표준화에 대한 과학적 

근거를 제시가 요구됨.

▸ ‘도심 속 바람길 확보를 위한 제도개선 등 추진’계획은 적응대책으로 필요하나 

환경대책에 가까워, 수정·보완이 필요함.

○ ‘안전한 국토기반 조성을 위한 재해예방사업 추진’, ‘한발 앞선 대응을 위한 

재난상황 관리 및 재난정보 전달체계 강화’, ‘반복피해 방지를 위한 재해복구 

시스템 개선’과제의 세부추진계획은 모두 적응대책으로 부합함.

○ ‘도시 침수방지를 위한 분산 방어체계 구축’과제는 대체로 적응대책으로 

부합하나, ‘하수도의 집중강우 대응기반 구축’계획은 다소 수정·보완이 필요한 

것으로 평가됨.

나. 과학적 기반정도

○ 총 6개 과제에 대한 27개 세부추진계획의 과학적 기반정도 평가결과, 6개의 

계획이 기존의 기후동향을 반영하고 있었고, 기후변화 시나리오를 반영하고 있는 

계획 7개, 기후변화 영향 및 취약성평가 결과를 반영하고 있는 계획은 3개로 
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세부과제 소관부처 세부시행계획 과학적 기반정도

기후변화에

따른

자연재해위험도

분석

소방

방재청

(1) 지역안전도 및 수방시설물 취약

성 평가를 위한 위험진단기술 개발 

완료(`13)

기후변화 시나리오 반

영

소방

방재청

(2) 신청 지자체와 전년도 하위 15% 시․군․

구 지역안전도 진단 실시(`13~`15)
기후변화 시나리오 반영

도시방재기준

강화 및

관련제도개선

소방

방재청

(1) 기후변화 관련 연구개발(R&D)사업 추

진(~`14)

기후변화 영향 및 취약성

평가 결과 반영

소방

방재청

(2) 신시나리오 반영, 방재기준 가이드라

인 개정(~`13)

기후변화 영향 및 취약성

평가 결과 반영

소방

방재청

(3) 도시지역 방재시설에 대한 방재성능평

가 지침 제정(~`13)
기후동향 무반영

소방

방재청

(4) 도시지역 방재시설에 대한 방재성능평

가 정착화(~`14)
기후동향 무반영

소방

방재청

(5) 사전재해영향성검토협의제도 실효성 

제고를 위한 제도 개선
기후변화 시나리오 반영

소방

방재청

(6) 지구단위 홍수방어기준 적용 의무화를 

위한 자연재해대책법 시행령 개정(`13년)
기존의 기후동향 반영

소방

방재청

(7) 사전재해영향성검토 협의사업장 모니

터링을 통한 효과분석 실시
기후동향 무반영

국토

교통부

(8) 기후변화 적응 방재도시 조성을 위한 

제도 개선 및 사업 추진

기후변화 영향 및 취약성

평가 결과 반영

국토

교통부

(9) 도심 속 바람길 확보를 위한 제도개선 

등 추진
기후동향 무반영

안전한 국토기반 

조성을 위한 

소방

방재청
(1) 재해위험지구 정비 기존의 기후동향 반영

❙표 5-3❙재난/재해부문 과학적 기반정도

나타났으며, 기후동향 반영 여부를 확인할 수 없거나, 반영하지 않은 것으로 

평가된 계획은 6개 인 것으로 평가됨.
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재해예방사업 

추진

소방

방재청

(2) 안전하고 친환경적인 소하천정비사업 

적극추진
기후변화 시나리오 반영

소방

방재청

(3) 급경사지 1,392억원 투입 135개 지역 

정비
기후변화 시나리오 반영

한발 앞선 대응을 

위한

재난상황관리 및 

재난정보

전달체계강화

소방

방재청
(1) 재해상황분석․판단시스템 고도화 기후변화 시나리오 반영

소방

방재청

(2) 재난현장 수습대응 위주로 상황관리체

제 개선
기존의 기후동향 반영

소방

방재청

(3) 내비게이션, DMB 재난경보 서비스 

활성화 추진
기존의 기후동향 반영

소방

방재청

(4) IT 기술을 활용한 재난경보전달체계 

확충
기존의 기후동향 반영

반복피해

방지를 위한

재해복구

시스템개선

소방

방재청
2012년 완료 기후동향 무반영

도시 침수방지를 

위한

분산방어

체계구축　

환경부 (1) 하수도의 집중강우 대응기반 구축 기후동향 무반영

환경부
(2) 지역특성에 적합한 빗물관리형 하수도 

시설 구축
기후변화 시나리오 반영

소방

방재청
(3) 우수유출저감시설 설치사업 기존의 기후동향 반영

○ ‘기후변화에 따른 자연재해 위험도 분석’과제에 대한 세부추진계획은 모두 

기후변화 시나리오를 반영하고 있는 것으로 나타남.

○ ‘도시 방재기준 강화 및 관련제도 개선’과제에 대한 ‘기후변화 관련 

연구개발(R&D)사업 추진(~`14)’, ‘신시나리오 반영, 방재기준 가이드라인 

개정(~`13)’, ‘기후변화 적응 방재도시 조성을 위한 제도 개선 및 사업 

추진’계획은 기후변화 영향 및 취약성평가 결과를 반영하고 있었음.



제5장 재난/재해부문

103

세부과제 소관부처 세부시행계획 중복/유사성

기후변화에

따른

자연재해위험도

분석

소방

방재청

(1) 지역안전도 및 수방시설물 취약

성 평가를 위한 위험진단기술 개발 

완료(`13)

중복/유사성있음.

중복/유사대책명:

기후변화적응 방재도시 

조성을 위한 제도개선 및

사업추진(국토교통부)

❙표 5-4❙재난/재해부문 중복/유사성

▸ ‘도시지역 방재시설에 대한 방재성능평가 지침 제정(~`13)’과 ‘도시지역 

방재시설에 대한 방재성능평가 정착화(~`14)’, ‘사전재해영향성검토 

협의사업장 모니터링을 통한 효과분석 실시’, ‘도심 속 바람길 확보를 위한 

제도개선 등 추진’과제는 기후동향을 반영이 미흡해, 기후변화와의 연계성에 

대한 과학적 근거제시가 필요함.

○ ‘안전한 국토기반 조성을 위한 재해예방사업 추진’과 ‘한발 앞선 대응을 위한 

재난상황 관리 및 재난정보 전달체계 강화’과제에 대한 세부추진계획은 모두 

기후동향 및 시나리오를 반영하고 있는 것으로 나타남.

○ 2012년에 완료된 ‘반복피해 방지를 위한 재해복구 시스템 개선’과제는 기후동향 

반영이 미흡해, 기후변화 시나리오를 반영한 종합적 대책이 필요하고, 이에 

기반한 지구단위별 위험성 개선방안을 마련할 필요가 있음.

○ ‘도시 침수방지를 위한 분산 방어체계 구축’과제의 ‘하수도 집중강우 대응기반 

구축’계획은 기후동향 반영이 미흡해, 이상기상현상에 대한 검토와 적용이 

필요함.

다. 중복/유사성

○ 총 6개 과제에 대한 22개 세부추진계획 중 21개 계획은 중복/유사성이 낮으나, 

1개 계획에 대해서는 일부 타 계획과 중복/유사한 것으로 평가됨.
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세부과제 소관부처 세부시행계획 중복/유사성

소방

방재청

(2) 신청 지자체와 전년도 하위 15% 시․군․

구 지역안전도 진단 실시(`13~`15)
없음.

도시방재기준

강화 및

관련제도개선

소방

방재청

(1) 기후변화 관련 연구개발(R&D)사업 추

진(~`14)
없음.

소방

방재청

(2) 신시나리오 반영, 방재기준 가이드라

인 개정(~`13)
없음.

소방

방재청

(3) 도시지역 방재시설에 대한 방재성능평

가 지침 제정(~`13)
없음.

소방

방재청

(4) 도시지역 방재시설에 대한 방재성능평

가 정착화(~`14)
없음.

소방

방재청

(5) 사전재해영향성검토협의제도 실효성 

제고를 위한 제도 개선
없음.

소방

방재청

(6) 지구단위 홍수방어기준 적용 의무화를 

위한 자연재해대책법 시행령 개정(`13년)
없음.

소방

방재청

(7) 사전재해영향성검토 협의사업장 모니

터링을 통한 효과분석 실시
없음.

국토

교통부

(8) 기후변화 적응 방재도시 조성을 위한 

제도 개선 및 사업 추진
없음.

국토

교통부

(9) 도심 속 바람길 확보를 위한 제도개선 

등 추진
없음.

안전한 국토기반 

조성을 위한 

재해예방사업 

추진

소방

방재청
(1) 재해위험지구 정비 없음.

소방

방재청

(2) 안전하고 친환경적인 소하천정비사업 

적극추진
없음.

소방

방재청

(3) 급경사지 1,392억원 투입 135개 지역 

정비
없음.
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세부과제 소관부처 세부시행계획 중복/유사성

한발 앞선 대응을 

위한

재난상황관리 및 

재난정보

전달체계강화

소방

방재청
(1) 재해상황분석․판단시스템 고도화 없음.

소방

방재청

(2) 재난현장 수습대응 위주로 상황관리체

제 개선
없음.

소방

방재청

(3) 내비게이션, DMB 재난경보 서비스 

활성화 추진
없음.

소방

방재청

(4) IT 기술을 활용한 재난경보전달체계 

확충
없음.

반복피해

방지를 위한

재해복구

시스템개선

소방

방재청
2012년 완료 없음.

도시 침수방지를 

위한

분산방어

체계구축　

환경부 (1) 하수도의 집중강우 대응기반 구축 없음.

환경부
(2) 지역특성에 적합한 빗물관리형 하수도 

시설 구축
없음.

소방

방재청
(3) 우수유출저감시설 설치사업 없음.

○ ‘기후변화에 따른 자연재해 위험도 분석’과제의 ‘지역안전도 및 수방시설물 

취약성 평가를 위한 위험진단기술 개발 완료(`13)’계획의 수방시설물 취약성 

평가 계획은 ‘기후변화 적응 방재도시 조성을 위한 제도 개선 및 사업 추진’ 

계획내용과 일부 유사/중복성이 있는 것으로 평가됨.

라. 확대/발전 필요성

○ 총 6개 과제에 대한 22개 세부추진계획은 모두 확대/발전이 필요한 것으로 

나타남.
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세부과제 소관부처 세부시행계획 확대/발전

기후변화에

따른

자연재해위험도

분석

소방

방재청

(1) 지역안전도 및 수방시설물 취약성 평가를 

위한 위험진단기술 개발 완료(`13)
○

소방

방재청

(2) 신청 지자체와 전년도 하위 15% 시․군․구 지역

안전도 진단 실시(`13~`15)
○

도시방재기준

강화 및

관련제도개선

소방

방재청
(1) 기후변화 관련 연구개발(R&D)사업 추진(~`14) ○

소방

방재청

(2) 신시나리오 반영, 방재기준 가이드라인 개정

(~`13)
○

소방

방재청

(3) 도시지역 방재시설에 대한 방재성능평가 지침 

제정(~`13)
○

소방

방재청

(4) 도시지역 방재시설에 대한 방재성능평가 정착

화(~`14)
○

소방

방재청

(5) 사전재해영향성검토협의제도 실효성 제고를 

위한 제도 개선
○

소방

방재청

(6) 지구단위 홍수방어기준 적용 의무화를 위한 

자연재해대책법 시행령 개정(`13년)
○

소방

방재청

(7) 사전재해영향성검토 협의사업장 모니터링을 

통한 효과분석 실시
○

국토

교통부

(8) 기후변화 적응 방재도시 조성을 위한 제도 개선 

및 사업 추진
○

국토

교통부
(9) 도심 속 바람길 확보를 위한 제도개선 등 추진 ○

안전한 

국토기반 

소방

방재청
(1) 재해위험지구 정비 ○

❙표 5-5❙재난/재해부문 확대/발전 필요성
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세부과제 소관부처 세부시행계획 확대/발전

조성을 위한 

재해예방사업 

추진

소방

방재청

(2) 안전하고 친환경적인 소하천정비사업 적극추

진
○

소방

방재청
(3) 급경사지 1,392억원 투입 135개 지역 정비 ○

한발 앞선 대응을 

위한

재난상황관리 및 

재난정보

전달체계강화

소방

방재청
(1) 재해상황분석․판단시스템 고도화 ○

소방

방재청
(2) 재난현장 수습대응 위주로 상황관리체제 개선 ○

소방

방재청

(3) 내비게이션, DMB 재난경보 서비스 활성화 추

진
○

소방

방재청
(4) IT 기술을 활용한 재난경보전달체계 확충 ○

반복피해

방지를 위한

재해복구

시스템개선

소방

방재청
2012년 완료 ○

도시 침수방지를 

위한

분산방어체계

구축　

환경부 (1) 하수도의 집중강우 대응기반 구축 ○

환경부
(2) 지역특성에 적합한 빗물관리형 하수도 시설 

구축
○

소방

방재청
(3) 우수유출저감시설 설치사업 ○

[주] ○ : 확대/발전의 필요성이 높음
△ : 확대/발전이 필요하나 수정·보완이 필요함
× : 확대/발전의 필요성이 낮음

○ ‘기후변화에 따른 자연재해 위험도 분석’과제는 객관화/표준화된 도구개발을 

위해 국가 표준 시나리오를 적용하여 확대/발전 필요성이 있음.

○ ‘도시 방재기준 강화 및 관련 제도 개선’ 과제의 ‘기후변화 관련 

연구개발(R&D)사업 추진(~`14)’계획은 기후 시나리오를 반영하고 

도시·토목의 학문간 연계를 강화하는 방향으로 확대/발전할 필요가 있음. 
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마. 추가대책 제안

세부과제 추가대책

1. 기후변화에 따른 자연재해위험도 분석

▸ 지역안전도 관련 대책수립에 있어 기후 시

나리오 반영과 함께 도시계획적 적응대책

이 실효성 있게 집행되도록 추가대책 필요

2. 도시방재기준 강화 및 관련제도개선 -

3. 안전한 국토기반 조성을 위한 재해예방사업 추진

▸ 소하천 정비사업 및 재해위험지구 제도운

영은 과도하게 토목대책에 의존하고 있음.

▸ 물순환 관리체계 구축관련 대책 강화 필요

4. 한발 앞선 대응을 위한 재난상황관리 및 재난정보 

전달체계강화
-

5. 반복피해 방지를 위한 재해복구시스템개선 -

6. 도시침수방지를 위한 분산방어체계구축
▸ 우수유출저감시설 개발 및 설치사업 관련 

추가대책 필요

❙표 5-6❙재난/재해 부문 추가대책 제안사항

○ ‘기후변화에 따른 재해위험도 분석’과제는 지역안전도 관련 대책수립에 있어 

기후 시나리오 반영과 함께 도시계획적 적응대책이 실효성 있게 집행될 수 

있도록 추가대책이 필요함.

○ ‘안전한 국토기반 조성을 위한 재해예방사업 추진’과제는, 현재 소하천 정비사업 

및 재해위험지구 제도운영은 과도하게 토목대책에 의존하고 있어, 기후변화를 

고려한 친환경적인 저감대책과 재해예방대책을 연계하는 대책이 필요함.

○ ‘도시 침수방지를 위한 분산 방어체계 구축’과제는 친환경적 우수유출저감시설 

개발 및 설치 관련 추가 대책이 필요함.
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과제

번호
세부과제명

소관

부처

세부추진계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율
평가

결과

부진

사유 

및 

향후

계획

부처 간 

정보

교류 및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론보

도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

Ⅳ-1

기후 변화에 

따른

자연 재해 

위험도 분석

소방

방재청

(1) 지역안전도 및 

수방시설물 취약

성 평가를 위한 위

험진단기술 개발 

완료(‘13)

89 80 90 우수 ○ × ○ × ○

소방

방재청

(2) 신청 지자체와 

전년도 하위 15% 

시․군․구 지역안전

도 진단 실시

(‘13~’15)

× × × × ×

Ⅳ-2

도시 방재 

기준 강화 

및 

관련 제도 

개선

소방

방재청

(1) 기후변화 관련 

연구개발(R&D)사

업 추진(~‘14)

0 0 우수 × × × × ×

소방

방재청

(2) 신시나리오 반

영, 방재기준 가이

드라인 개정(~‘13)

0 0 우수 × × × × ×

소방

방재청

(3) 도시지역 방재

시설에 대한 방재

성능평가 지침 제

0 0 우수 × × × × ×

❙표 5-7❙재난/재해부문 실무자평가

3. 실무자평가

○ 재난/재해부문 기후변화 적응대책을 소관하는 소방방재청, 국토교통부, 환경부 

담당 실무자가 자체적으로 평가함.

○ 1)이행충실성과 2)협조/홍보 노력 평가지표에 대한 평가결과는 다음과 같음.
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정(‘~13)

소방

방재청

(4) 도시지역 방재

시설에 대한 방재

성능평가 정착화

(‘~14)

0 0 우수 × × × × ×

소방

방재청

(5) 사전재해영향

성검토협의제도 

실효성 제고를 위

한 제도 개선

0 0 우수 × × × × ×

소방

방재청

(6) 지구단위 홍수

방어기준 적용 의

무화를 위한 자연

재해대책법 시행

령 개정(‘13년)

우수 × ○ ○ × ×

소방

방재청

(7) 사전재해영향

성검토 협의사업

장 모니터링을 통

한 효과분석 실시

× ○ × × ×

국토

교통부

(8) 기후변화 적응 

방재도시 조성을 

위한 제도 개선 및 

사업 추진

100 100 100 우수 × ○ ○ ○ ○

국토

교통부

(9) 도심 속 바람길 

확보를 위한 제도

개선 등 추진

× × × × ×

Ⅳ-3

안전한 

국토기반 

조성을 위한 

재해 

예방사업 

추진

소방

방재청

(1) 재해위험지구 

정비
371,100 371,100 100 우수 × ○ ○ ○ ○

소방

방재청

(2) 안전하고 친환

경적인 소하천정

비사업 적극추진

258,461 258,461 100 우수 × ○ ○ ○ ○

소방

방재청

( 3 ) 급경 사 지 

1,392억원 투입 

135개 지역 정비

18,700 18,700 100 우수 × ○ ○ ○ ○

Ⅳ-4

한발 앞선 

대응을 위한

재난 상황 

소방

방재청

(1) 재해상황분석․

판단시스템 고도

화

260 260 100 우수 × ○ ○ ○ ×
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관리 및

재난 정보 

전달체계 

강화

소방

방재청

(2) 재난현장 수습

대응 위주로 상황

관리체제 개선

우수 × ○ ○ ○ ×

소방

방재청

(3) 내비게이션, 

DMB 재난경보 서

비스 활성화 추진

230 230 100 × ○ ○ ○ ○

소방 

방재청

(4) IT 기술을 활용

한 재난 경보 전달

체계 확충

우수 × ○ ○ ○ ○

Ⅳ-5

반복 피해 

방지를 위한

재해 복구 

시스템 개선

소방 

방재청
2012년 완료 × × × × ×

Ⅳ-6

도시 

침수방지를 

위한

분산 

방어체계 

구축

환경부

(1) 하수도의 집중

강우 대응기반 구

축

× × × × ×

환경부

(2) 지역특성에 적

합한 빗물관리형 

하수도 시설 구축

× × × × ×

소방 

방재청

(3) 우수유출저감

시설 설치사업
122,180 115,057 94 우수 ○ ○ ○ × ×
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❙그림 5-1❙재난/재해부문 추진실적

과제

번호
세부과제명

국토

교통부

소방

방재청
환경부 총합계

Ⅳ-1 기후변화에 따른 자연재해위험도 분석 - 80 - 80

Ⅳ-2 도시방재기준 강화 및 관련제도개선 100 0 - 100

Ⅳ-3 안전한 국토기반 조성을 위한 재해예방사업 추진 - 648261 - 648261

Ⅳ-4
한발 앞선 대응을 위한 재난상황관리 및 재난정보 

전달체계강화
- 490 - 490

Ⅳ-5 반복피해 방지를 위한 재해복구시스템개선 - - -

Ⅳ-6 도시침수방지를 위한 분산방어체계구축 - 115057 - 115057

총합계 100 763888 - 763988

단위:백만원

❙표 5-8❙재난/재해부문 추진실적

○ 예산집행에 따른 세부과제별·부처별 추진실적은 다음과 같이 집계됨.
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제6장 산림/생태계 부문

1. 세부과제 및 소관부처

○ 산림/생태계 부문 기후변화 적응대책은 환경부, 산림청, 농촌진흥청, 

해양수산부에서 소관하는 14개 세부과제로 구성됨.

부문 세부과제 소관부처

Ⅴ. 산림

/생태계

1. 한반도생태계 생물다양성 관리강화
환경부, 산림청, 

농촌진흥청, 해양수산부

2. 기후변화적응 산림수자원의 체계적 관리 산림청

3. 임업부문기후변화영향 및 취약성 평가 산림청

4. 기후변화적응 임업 생산성 유지·증진 산림청

5. 산림 기상정보 활용 및 산사태 대응체계 구축 산림청

6. 기후변화에 따른 산림재해취약성평가 산림청

7. 산불 예방 및 피해저감을 위한 대응체계 구축 산림청

8. 산림 병해충예찰 및 조기방제체계 구축 산림청

9. 기후변화적응 산림관리 실연사업 추진, 평가 및 환류 산림청

10. 기후변화생태계영향 및 취약성평가
환경부, 산림청, 

농촌진흥청, 해양수산부

11. 생물종/유전자원/생태계 다양성보존 및 복원
환경부, 산림청, 

농촌진흥청, 해양수산부

12. 훼손 및 단절된 생태계 연계를 위한 생태축 복원 환경부, 산림청

13. 외래종 및 돌발대발생 생물피해방지를 위한 관리체

계 구축
환경부, 해양수산부

14. 생태계 관리를 위한 거버넌스 구축 및 홍보 강화 환경부, 산림청, 해양수산부

❙표 6-1❙산림/생태계부문 세부과제 및 소관부처
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한반도생태계

생물다양성관

리강화

환경부 (1) 국가 기후변화 생물지표 관리 시스템 운영(‘13~) ○

환경부
(2) 국민 참여형 기후변화 생물지표 전국 모니터링 추진

(`13~ 계속)
○

산림청 (3) 생물다양성 보전․관리를 위한 중․장기 기본계획 이행 ○

산림청
(4)「산림생물자원의 기후변화 적응 프로젝트」

의 체계적 추진
△

산림청
(5) 국가 기후변화 생물종 운영 및 효율적 관리 체계 

구축
○

농촌

진흥청
(6) 실시간 모니터링 시스템 개발 및 설치 ○

농촌

진흥청
(7) 농생물다양성 조사 프로토콜 작성(‘13.5) ○

농촌

진흥청
(8) 실시간 모니터링 시스템 완성 및 연구지에 설치(̀13.7) ○

농촌

진흥청

(9) 조사 프로토콜에 의한 정기조사 실시 및 실시간 모니터

링 자료의 분석 체계 구축(`14)
○

농촌

진흥청
(10) 생태계 변화 장기 모니터링 강화(`15) ×

해양

수산부

(11) 기후변화에 따른 한반도 주변해역 해양생태계 구조 

및 변동 파악
○

기후변화적응

산림수자원의

체계적관리

산림청
(1) 침엽수 인공림을 수원함양기능에 맞게 우량 활엽수림

으로 유도
○

산림청
(2) 숲가꾸기 등을 통해 밀도조절 및 다층림을 유도하여 

산림 내 빗물 함유량 증진
○

❙표 6-2❙산림/생태계부문 적응대책으로서의 부합성

2. 평가지표별 전문가 평가의견

가. 적응대책으로서의 부합성

○ 총 14개 과제에 대한 85개 세부추진계획 중 적응대책으로 부합한 계획은 83개, 

적응대책으로 부합하나 수정·보완이 필요한 계획 1개, 적응대책으로서의 

부합성이 낮은 계획 1개 인 것으로 나타남.
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임업부문기후

변화영향

및 취약성평가　

산림청 (1) 주요 조림 수종의 환경변화 반응 특성 구명(`15.12) ○

산림청
(2) 대표적인 단기임산물(표고, 송이) 생산성 예측․취약성 

평가
○

기후변화적응

임업생산성

유지․증진

산림청
(1) 기후인자를 고려한 맞춤형 조림지도 구축(1:5,000) 

추진
○

산림청
(2) 기후변화 대응을 위한 전략 수종 개발 및 종자공급원 

조성
○

산림청 (3) 단기소득 임산물 생산성 증진 및 임업인 소득증대 ○

산림기상

정보활용

 및 산사태대응 

체계구축

산림청
(1) 산림기상정보 활용을 위한 선진수준의 산림기후 모니

터링 체계 구축
○

산림청 (2) 산사태취약지역을 중심으로 산사태 사전예방 강화 ○

산림청 (3) 산사태정보시스템 고도화 지속 추진 ○

기후변화에

따른

산림재해

취약성평가

산림청 (1) 전국 산불지도 작성 및 활용 체계 구축 ○

산림청 (2) 산시토사재해 경계피난지도 제작 ○

산림청 (3) 산지토사재해 조기감지 및 경보시스템 개발 및 구현 ○

산림청
(4) 산지토사재해저감을 위한 사방구조물의 적정배치 실

현
○

산불예방 및 

피해저감을 

위한

대응체계 구축　

산림청 (1) 대형 산불방지를 위한 초동진화 체계 확립 ○

산림청 (2) 산불방지 이격공간 조성 등 산불취약지 관리 강화 ○

산림병해충 

예찰 및 

조기방제체계 

구축

산림청 (1) 산림병해충 예찰․방제체계 강화 ○

산림청 (2) 산림병해충 조기 방제체계 구축 ○

산림청
(3) 부처별 산림병해충 공동협력방제를 통한 병해충 방제

효과 제고
○

산림청 (4) 생활권 수목병해충 관리강화 및 수목진료체계 구축 ○

기후변화 적응 

산림관리 

실연사업 

추진, 평가 및 

산림청 (1) 기후변화에 따른 산림변화 예측 및 관리 기법 개발 ○
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환류

기후변화

생태계 영향

 및 취약성평가

환경부 (1) 생태계 변화 장기 모니터링 강화(`13.12) ○

환경부 (2) 생태계 변화 장기 모니터링 강화(`14.12) ○

환경부 (3) 생태계 변화 장기 모니터링 강화(`15.12) ○

산림청
(4) 기후변화 시나리오에 따른 산림생태계 변화 분석 

및 예측
○

산림청 (5) 기후변화 산림취약성 재평가 ○

산림청 (6) 취약성 평가 정보 제공 체계 구축 및 교육․홍보 ○

농촌진흥

청
(7) 논 생태계 수서생물 조사 ○

농촌진흥

청
(8) 논 생태계 이용 조류(새) 조사(`13) ○

농촌진흥

청

(9) 농경지(밭) 식물상 및 토양배회성무척추동물 변동 조

사(`13)
○

농촌진흥

청

(10) 농경지(과수원) 식물상 및 토양배회성무척추

동물 변동 조사(`14)
○

농촌진흥

청

(11) 농경지(논) 식물상 및 토양배회성무척추동물 

변동 조사(`15)
○

해양수산

부

(12) 기후변화에 따른 생태계 보호․복원을 위한 취

약성 평가
○

생물종/

유전자원/

생태계 

다양성보존 

및 복원

환경부 (1) 자생생물종 43,000종 목록화(~`15) ○

환경부
(2) 유전자원 은행 등 관리자원 보유점수 및 분양실적 

확대
○

환경부
(3) 민간 생물자원관리기관 정보통합시스템 구축

(`13.12~`14.12)
○

환경부

(4) 국내외 관련 네트워크(KEON, NEON, ECN,CERN 

등)를 유기적으로 연결․협력함으로써 전 지구적, 

국지적인 환경변화에 신속하고 체계적인 대응체계 

구축(`13~`17)

○

환경부
(5) 유관부처간 유기적 협력 플랫폼 구축 및 역할분담 

체계 구축(`13~`17)
○

환경부 (6) 생물체․서식처 변화예측 기술 개발 사업 추진(̀13~`23) ○

환경부 (7) 기후변화 적응 생태계 보전 및 복원을 위한 연구개발 ○
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사업 기획(`13~`14)

환경부
(8) 우수생태지역 지속 발굴 및 국가 습지 DB구축(3차년

도)
○

산림청
(9) 산림생명자원의 조사․수집 및 평가, 증식․보전 관리 

기술 개발
○

산림청
(10) 기후변화 취약 식물종의 모니터링․관리 방안 및 산림

생태가 우수한 지역을 대상으로 보전 기반 마련
○

산림청
(11) 생물다양성이 풍부하고 기후변화에 민감한 ‘산림

습원’ 조사 완료(`14)
○

농촌

진흥청

(12) 유용 농업유전자원 다양성 확보: 50천점(‘13. 20천

점, `14~`15, 15천점/년)
○

농촌

진흥청

(13) 유전자원 활용도 제고를 위한 증식 및 특성평가: 

30천점/년
○

농촌

진흥청
(14) 유전자원 지속적 보존 및 활용: 민간분양 10천점/년 ○

농촌

진흥청
(15) 고객 중심의 유용정보 제공을 위한 정보시스템 개선 ○

농촌

진흥청
(16) 국내․외 협력사업 확대를 통한 동북아 허브뱅크 실현 ○

해양

수산부
(17) 해양생태계기본조사 실시 ○

해양

수산부
(18) 담수생물 서식지외 보존 및 관리 ○

해양

수산부
(19) 수산 유전자원의 분석, 보존 및 활용 ○

해양

수산부
(20) 양식생물 종보존 및 복원 ○

훼손 및 단절된 

생태계

연계를 위한 

생태축 복원

환경부
(1) 한반도 핵심생태축 연결․복원 추진계획(`13~`17) 수립

(`13.8)
○

환경부
(2) 핵심 생태축 연결(“지리산 반달곰, 덕유산 보내기” 

프로젝트)
○

환경부 (3) 핵심생태축 내 훼손지 복원․보전 ○

환경부
(4)「국립공원 핵심생태축 복원 중장기 계획」에 

따라 연차적 사업 추진
○

산림청 (5) (백두대간) 백두대간보호지역 확대 및 훼손지에 대한 ○
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복원 지속 추진

산림청
(6) (DMZ) 민통선 이북지역 훼손지 복원을 통한 동서축 

연계
○

산림청
(7) (연안지역) 독특한 생태계를 구성하고 있는 도서지역

의 훼손된 산림복원
○

산림청

(8) (자생식물 서식 훼손지 복원) 산림생태계 건강성 증진

을 위한 외래종 제거 및 폐광․폐채석지 등 특수지역 복원 

확대

○

산림청
(9) 산림생태계복원 사업지 사후 모니터링 및 환류체계 

강화
○

외래종 및 돌발 

대발생

생물피해 

방지를 위한

관리체계 구축

　

환경부 (1) 모니터링, 위해성 평가 등 외래생물 사후 관리 강화 ○

환경부

(2) 외래생물에 대한 생태계교란 방지와 국내 생태계 

건강성 제고를 위해 외래생물 관리대책(`14~`18) 수립

(`14.3)

○

환경부 (3) 지속가능한 퇴치사업 추진(`13.1) ○

환경부
(4) 생태계 교란어종 대상 어구․어법 개발 연구사업 

추진(`13~`15, 국립수산과학원 협업)
○

환경부 (5) 외래생물 퇴치 민-관 네트워크 구축 ○

해양

수산부

(6) 해양생태계 교란생물의 종합적 관리를 위한 연구 

추진(`13.12~)
○

해양

수산부

(7) 기후변화에 따른 해양 외래종 유입 및 돌발 대발생 

해양생물 피해 예방
○

생태계관리를 

위한 

거버넌스 구축 

및 홍보강화

　

환경부 (1) 이해관계자 참여 및 인식 제고 ○

환경부

(2) 청소년리더(500명)․그린기자단(100명) 위촉․운영

(`14.7~10) 및 10만가지 보물이야기 사진공모전 

개최(`14.7) 등 시민참여 프로그램 확대

○

환경부
(3) 국민참여형 기후변화 생물지표 전국 모니터링 추진

(`13~계속)
○

산림청
(4) 기후변화에 효율적인 산림 관리를 위한 거버넌스 

구축 및 홍보
○

해양

수산부
(5) 수산연구정보 시스템 구축 및 운영 ○

[주] ○ : 적응대책으로서 부합성이 높음
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△ : 적응대책으로서 부합하나 수정·보완 필요
× : 적응대책으로서 부합성이 낮음

세부과제 소관부처 세부시행계획 과학적 기반정도

한반도생태계

생물다양성관

리강화

환경부
(1) 국가 기후변화 생물지표 관리 시스템 운영

(`13~)

기후변화 시나리오 

반영

환경부
(2) 국민 참여형 기후변화 생물지표 전국 모니터

링 추진(`13~ 계속)
기후변화 시나리오 반영

산림청
(3) 생물다양성 보전․관리를 위한 중․장기 기본계

획 이행
기후변화 시나리오 반영

산림청
(4)「산림생물자원의 기후변화 적응 프로

젝트」의 체계적 추진
기후변화 시나리오 반영

산림청
(5) 국가 기후변화 생물종 운영 및 효율적 관리 

체계 구축
기후변화 시나리오 반영

❙표 6-3❙산림/생태계부문 과학적 기반정도

○ ‘한반도 생태계 생물다양성 관리 강화’의 세부추진계획은 대체로 적응대책으로서 

부합하는 것으로 평가됨.

▸ ‘「산림생물자원의 기후변화 적응 프로젝트」의 체계적 추진’계획은 기후변화와 

식생 적응/변화 속도를 고려하여 수정·보완이 필요함.

▸ ‘생태계 변화 장기 모니터링 강화(`15)’계획은 기존에 있던 계획을 지속하는 

수준에 머물러 있어 기후동향을 반영할 필요가 있는 것으로 평가됨.

나. 과학적 기반정도

○ 총 14개 과제에 대한 85개 세부추진계획의 과학적 기반정도 평가결과, 16개의 

계획이 기후변화 영향 및 취약성 평가결과를 반영하고 있는 것으로 나타났고, 

기후변화 19개 계획이 기후변화 시나리오를 반영하고 있었으며, 50개 계획은 

기존의 기후동향을 반영하고 있는 것으로 평가됨.
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농촌

진흥청
(6) 실시간 모니터링 시스템 개발 및 설치 기후변화 시나리오 반영

농촌

진흥청
(7) 농생물다양성 조사 프로토콜 작성(‘13.5) 기후변화 시나리오 반영

농촌

진흥청

(8) 실시간 모니터링 시스템 완성 및 연구지에 

설치(`13.7)
기후변화 시나리오 반영

농촌

진흥청

(9) 조사 프로토콜에 의한 정기조사 실시 및 실시

간 모니터링 자료의 분석 체계 구축(`14)
기후변화 시나리오 반영

농촌

진흥청
(10) 생태계 변화 장기 모니터링 강화(`15) 기존의 기후동향 반영

해양

수산부

(11) 기후변화에 따른 한반도 주변해역 해양생태

계 구조 및 변동 파악
기후변화 시나리오 반영

기후변화적응

산림수자원의

체계적관리

산림청
(1) 침엽수 인공림을 수원함양기능에 맞게 우량 

활엽수림으로 유도

기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 반영

산림청
(2) 숲가꾸기 등을 통해 밀도조절 및 다층림을 

유도하여 산림 내 빗물 함유량 증진

기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 반영

임업부문기후

변화영향

및 취약성평가　

산림청
(1) 주요 조림 수종의 환경변화 반응 특성 구명

(`15.12)
기후변화 시나리오 반영

산림청
(2) 대표적인 단기임산물(표고, 송이) 생산성 예

측․취약성 평가
기후변화 시나리오 반영

기후변화적응

임업생산성

유지․증진

산림청
(1) 기후인자를 고려한 맞춤형 조림지도 구축

(1:5,000) 추진

기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 반영

산림청
(2) 기후변화 대응을 위한 전략 수종 개발 및 

종자공급원 조성

기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 반영

산림청
(3) 단기소득 임산물 생산성 증진 및 임업인 소득

증대

기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 반영

산림기상

정보활용

 및 산사태대응 

체계구축

산림청
(1) 산림기상정보 활용을 위한 선진수준의 산림

기후 모니터링 체계 구축

기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 반영

산림청
(2) 산사태취약지역을 중심으로 산사태 사전예

방 강화

기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 반영

산림청 (3) 산사태정보시스템 고도화 지속 추진
기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 반영

기후변화에 산림청 (1) 전국 산불지도 작성 및 활용 체계 구축 기후변화 시나리오 반영
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따른

산림재해

취약성평가

산림청 (2) 산시토사재해 경계피난지도 제작 기후변화 시나리오 반영

산림청
(3) 산지토사재해 조기감지 및 경보시스템 개발 

및 구현

기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 반영

산림청
(4) 산지토사재해저감을 위한 사방구조물의 적

정배치 실현
기후변화 시나리오 반영

산불예방 및 

피해저감을 

위한

대응체계 구축　

산림청 (1) 대형 산불방지를 위한 초동진화 체계 확립 기후변화 시나리오 반영

산림청
(2) 산불방지 이격공간 조성 등 산불취약지 관리 

강화

기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 반영

산림병해충 

예찰 및 

조기방제체계 

구축

산림청 (1) 산림병해충 예찰․방제체계 강화 기존의 기후동향 반영

산림청 (2) 산림병해충 조기 방제체계 구축 기존의 기후동향 반영

산림청
(3) 부처별 산림병해충 공동협력방제를 통한 병

해충 방제효과 제고
기존의 기후동향 반영

산림청
(4) 생활권 수목병해충 관리강화 및 수목진료체

계 구축
기존의 기후동향 반영

기후변화 적응 

산림관리 

실연사업 

추진, 평가 및 

환류

산림청
(1) 기후변화에 따른 산림변화 예측 및 관리 기법 

개발
기후변화 시나리오 반영

기후변화

생태계 영향

 및 취약성평가

환경부 (1) 생태계 변화 장기 모니터링 강화(`13.12)
기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 반영

환경부 (2) 생태계 변화 장기 모니터링 강화(`14.12)
기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 반영

환경부 (3) 생태계 변화 장기 모니터링 강화(`15.12)
기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 반영

산림청
(4) 기후변화 시나리오에 따른 산림생태계 변화 

분석 및 예측

기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 반영

산림청 (5) 기후변화 산림취약성 재평가
기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 반영

산림청 (6) 취약성 평가 정보 제공 체계 구축 및 교육․홍보 기후변화 시나리오 반영

농촌진흥

청
(7) 논 생태계 수서생물 조사 기존의 기후동향 반영
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농촌진흥

청
(8) 논 생태계 이용 조류(새) 조사(`13) 기후변화 시나리오 반영

농촌진흥

청

(9) 농경지(밭) 식물상 및 토양배회성무척추동물 

변동 조사(`13)
기존의 기후동향 반영

농촌진흥

청

(10) 농경지(과수원) 식물상 및 토양배회

성무척추동물 변동 조사(`14)
기존의 기후동향 반영

농촌진흥

청

(11) 농경지(논) 식물상 및 토양배회성무

척추동물 변동 조사(`15)
기존의 기후동향 반영

해양수산

부

(12) 기후변화에 따른 생태계 보호․복원을 

위한 취약성 평가

기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 반영

생물종/

유전자원/

생태계 

다양성보존 

및 복원

환경부 (1) 자생생물종 43,000종 목록화(~`15) 기존의 기후동향 반영

환경부
(2) 유전자원 은행 등 관리자원 보유점수 및 분양

실적 확대
기존의 기후동향 반영

환경부
(3) 민간 생물자원관리기관 정보통합시스템 구

축(`13.12~`14.12)
기존의 기후동향 반영

환경부

(4) 국내외 관련 네트워크(KEON, NEON, 

ECN,CERN 등)를 유기적으로 연결․협력함

으로써 전 지구적, 국지적인 환경변화에 신

속하고 체계적인 대응체계 구축

(`13~`17)

기존의 기후동향 반영

환경부
(5) 유관부처간 유기적 협력 플랫폼 구축 및 역할

분담 체계 구축(`13~`17)
기존의 기후동향 반영

환경부
(6) 생물체․서식처 변화예측 기술 개발 사업 추진

(`13~`23)
기존의 기후동향 반영

환경부
(7) 기후변화 적응 생태계 보전 및 복원을 위한 

연구개발 사업 기획(`13~`14)
기존의 기후동향 반영

환경부
(8) 우수생태지역 지속 발굴 및 국가 습지 DB구

축(3차년도)
기존의 기후동향 반영

산림청
(9) 산림생명자원의 조사․수집 및 평가, 증식․보전 

관리 기술 개발
기존의 기후동향 반영

산림청

(10) 기후변화 취약 식물종의 모니터링․관리 방

안 및 산림생태가 우수한 지역을 대상으로 보전 

기반 마련

기존의 기후동향 반영
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산림청
(11) 생물다양성이 풍부하고 기후변화에 민감한 

‘산림습원’ 조사 완료(`14)
기존의 기후동향 반영

농촌

진흥청

(12) 유용 농업유전자원 다양성 확보: 50천점

(‘13. 20천점, `14~`15, 15천점/년)
기존의 기후동향 반영

농촌

진흥청

(13) 유전자원 활용도 제고를 위한 증식 및 특성

평가: 30천점/년
기존의 기후동향 반영

농촌

진흥청

(14) 유전자원 지속적 보존 및 활용: 민간분양 

10천점/년
기존의 기후동향 반영

농촌

진흥청

(15) 고객 중심의 유용정보 제공을 위한 정보시

스템 개선
기존의 기후동향 반영

농촌

진흥청

(16) 국내․외 협력사업 확대를 통한 동북아 허브

뱅크 실현
기존의 기후동향 반영

해양

수산부
(17) 해양생태계기본조사 실시 기존의 기후동향 반영

해양

수산부
(18) 담수생물 서식지외 보존 및 관리 기존의 기후동향 반영

해양

수산부
(19) 수산 유전자원의 분석, 보존 및 활용 기존의 기후동향 반영

해양

수산부
(20) 양식생물 종보존 및 복원 기존의 기후동향 반영

훼손 및 단절된 

생태계

연계를 위한 

생태축 복원

환경부
(1) 한반도 핵심생태축 연결․복원 추진계획

(`13~`17) 수립(`13.8)
기존의 기후동향 반영

환경부
(2) 핵심 생태축 연결(“지리산 반달곰, 덕유산 

보내기” 프로젝트)
기존의 기후동향 반영

환경부 (3) 핵심생태축 내 훼손지 복원․보전 기존의 기후동향 반영

환경부
(4)「국립공원 핵심생태축 복원 중장기 계

획」에 따라 연차적 사업 추진
기존의 기후동향 반영

산림청
(5) (백두대간) 백두대간보호지역 확대 및 훼손지

에 대한 복원 지속 추진
기존의 기후동향 반영

산림청
(6) (DMZ) 민통선 이북지역 훼손지 복원을 통한 

동서축 연계
기존의 기후동향 반영

산림청 (7) (연안지역) 독특한 생태계를 구성하고 있는 기존의 기후동향 반영
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도서지역의 훼손된 산림복원

산림청

(8) (자생식물 서식 훼손지 복원) 산림생태계 건강

성 증진을 위한 외래종 제거 및 폐광․폐채석지 

등 특수지역 복원 확대

기존의 기후동향 반영

산림청
(9) 산림생태계복원 사업지 사후 모니터링 및 

환류체계 강화
기존의 기후동향 반영

외래종 및 돌발 

대발생

생물피해 

방지를 위한

관리체계 구축

　

환경부
(1) 모니터링, 위해성 평가 등 외래생물 사후 

관리 강화
기존의 기후동향 반영

환경부

(2) 외래생물에 대한 생태계교란 방지와 국내 

생태계 건강성 제고를 위해 외래생물 관리대책

(`14~`18) 수립(`14.3)

기존의 기후동향 반영

환경부 (3) 지속가능한 퇴치사업 추진(`13.1) 기존의 기후동향 반영

환경부

(4) 생태계 교란어종 대상 어구․어법 개발 

연구사업 추진(`13~`15, 국립수산과학원 

협업)

기존의 기후동향 반영

환경부 (5) 외래생물 퇴치 민-관 네트워크 구축 기존의 기후동향 반영

해양

수산부

(6) 해양생태계 교란생물의 종합적 관리를 위한 

연구 추진(`13.12~)
기존의 기후동향 반영

해양

수산부

(7) 기후변화에 따른 해양 외래종 유입 및 돌발 

대발생 해양생물 피해 예방
기존의 기후동향 반영

생태계관리를 

위한 

거버넌스 구축 

및 홍보강화

　

환경부 (1) 이해관계자 참여 및 인식 제고 기존의 기후동향 반영

환경부

(2) 청소년리더(500명)․그린기자단(100명) 위촉․

운영(`14.7~10) 및 10만가지 보물이야기 

사진공모전 개최(`14.7) 등 시민참여 프로

그램 확대

기존의 기후동향 반영

환경부
(3) 국민참여형 기후변화 생물지표 전국 모니터

링 추진(`13~계속)
기존의 기후동향 반영

산림청
(4) 기후변화에 효율적인 산림 관리를 위한 거버

넌스 구축 및 홍보
기존의 기후동향 반영

해양

수산부
(5) 수산연구정보 시스템 구축 및 운영 기존의 기후동향 반영

○ ‘한반도 생태계 생물다양성 관리 강화’, ‘엄업부문 기후변화 영향 및 취약성 
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한반도생태계

생물다양성관

리강화

환경부
(1) 국가 기후변화 생물지표 관리 시스템 운영

(`13~)
없음.

환경부
(2) 국민 참여형 기후변화 생물지표 전국 모니터

링 추진(`13~ 계속)
없음.

산림청
(3) 생물다양성 보전․관리를 위한 중․장기 기본계

획 이행
없음.

산림청
(4)「산림생물자원의 기후변화 적응 프로

젝트」의 체계적 추진
없음.

산림청
(5) 국가 기후변화 생물종 운영 및 효율적 관리 

체계 구축
없음.

농촌

진흥청
(6) 실시간 모니터링 시스템 개발 및 설치 없음.

농촌

진흥청
(7) 농생물다양성 조사 프로토콜 작성(‘13.5) 없음.

농촌

진흥청

(8) 실시간 모니터링 시스템 완성 및 연구지에 

설치(`13.7)
없음.

농촌

진흥청

(9) 조사 프로토콜에 의한 정기조사 실시 및 실시

간 모니터링 자료의 분석 체계 구축(`14)
없음.

농촌 (10) 생태계 변화 장기 모니터링 강화(`15) 없음.

❙표 6-4❙산림/생태계부문 중복/유사성

평가’과제 등의 세부추진계획은 모두 기후변화 시나리오를 반영하고 있음.

○ ‘기후변화 적응 산림 수자원의 체계적 관리’, ‘기후변화 적응, 임업생산성 

유지·증진’, ‘산림 기상정보 활용 및 산사태 대응체계 구축’과제의 

세부추진계획은 모두 기후변화 영향 및 취약성 평가결과를 반영하고 있는 것으로 

나타남.

다. 중복/유사성

○ 총 14개 과제에 대한 85개 세부추진계획 모두 중복/유사성이 낮은 것으로 평가됨.
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진흥청

해양

수산부

(11) 기후변화에 따른 한반도 주변해역 해양생태

계 구조 및 변동 파악
없음.

기후변화적응

산림수자원의

체계적관리

산림청
(1) 침엽수 인공림을 수원함양기능에 맞게 우량 

활엽수림으로 유도
없음.

산림청
(2) 숲가꾸기 등을 통해 밀도조절 및 다층림을 

유도하여 산림 내 빗물 함유량 증진
없음.

임업부문기후

변화영향

및 취약성평가　

산림청
(1) 주요 조림 수종의 환경변화 반응 특성 구명

(`15.12)
없음.

산림청
(2) 대표적인 단기임산물(표고, 송이) 생산성 예

측․취약성 평가
없음.

기후변화적응

임업생산성

유지․증진

산림청
(1) 기후인자를 고려한 맞춤형 조림지도 구축

(1:5,000) 추진
없음.

산림청
(2) 기후변화 대응을 위한 전략 수종 개발 및 

종자공급원 조성
없음.

산림청
(3) 단기소득 임산물 생산성 증진 및 임업인 소득

증대
없음.

산림기상

정보활용

 및 산사태대응 

체계구축

산림청
(1) 산림기상정보 활용을 위한 선진수준의 산림

기후 모니터링 체계 구축
없음.

산림청
(2) 산사태취약지역을 중심으로 산사태 사전예

방 강화
없음.

산림청 (3) 산사태정보시스템 고도화 지속 추진 없음.

기후변화에

따른

산림재해

취약성평가

산림청 (1) 전국 산불지도 작성 및 활용 체계 구축 없음.

산림청 (2) 산시토사재해 경계피난지도 제작 없음.

산림청
(3) 산지토사재해 조기감지 및 경보시스템 개발 

및 구현
없음.

산림청
(4) 산지토사재해저감을 위한 사방구조물의 적

정배치 실현
없음.

산불예방 및 산림청 (1) 대형 산불방지를 위한 초동진화 체계 확립 없음.
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피해저감을 

위한

대응체계 구축　

산림청
(2) 산불방지 이격공간 조성 등 산불취약지 관리 

강화
없음.

산림병해충 

예찰 및 

조기방제체계 

구축

산림청 (1) 산림병해충 예찰․방제체계 강화 없음.

산림청 (2) 산림병해충 조기 방제체계 구축 없음.

산림청
(3) 부처별 산림병해충 공동협력방제를 통한 병

해충 방제효과 제고
없음.

산림청
(4) 생활권 수목병해충 관리강화 및 수목진료체

계 구축
없음.

기후변화 적응 

산림관리 

실연사업 

추진, 평가 및 

환류

산림청
(1) 기후변화에 따른 산림변화 예측 및 관리 기법 

개발
없음.

기후변화

생태계 영향

 및 취약성평가

환경부 (1) 생태계 변화 장기 모니터링 강화(`13.12) 없음.

환경부 (2) 생태계 변화 장기 모니터링 강화(`14.12) 없음.

환경부 (3) 생태계 변화 장기 모니터링 강화(`15.12) 없음.

산림청
(4) 기후변화 시나리오에 따른 산림생태계 변화 

분석 및 예측
없음.

산림청 (5) 기후변화 산림취약성 재평가 없음.

산림청 (6) 취약성 평가 정보 제공 체계 구축 및 교육․홍보 없음.

농촌

진흥청
(7) 논 생태계 수서생물 조사 없음.

농촌

진흥청
(8) 논 생태계 이용 조류(새) 조사(`13) 없음.

농촌

진흥청

(9) 농경지(밭) 식물상 및 토양배회성무척추동물 

변동 조사(`13)
없음.

농촌 (10) 농경지(과수원) 식물상 및 토양배회 없음.
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진흥청 성무척추동물 변동 조사(`14)

농촌

진흥청

(11) 농경지(논) 식물상 및 토양배회성무

척추동물 변동 조사(`15)
없음.

해양수산

부

(12) 기후변화에 따른 생태계 보호․복원을 

위한 취약성 평가
없음.

생물종/

유전자원/

생태계 

다양성보존 

및 복원

환경부 (1) 자생생물종 43,000종 목록화(~`15) 없음.

환경부
(2) 유전자원 은행 등 관리자원 보유점수 및 분양

실적 확대
없음.

환경부
(3) 민간 생물자원관리기관 정보통합시스템 구

축(`13.12~`14.12)
없음.

환경부

(4) 국내외 관련 네트워크(KEON, NEON, 

ECN,CERN 등)를 유기적으로 연결․협력함

으로써 전 지구적, 국지적인 환경변화에 신

속하고 체계적인 대응체계 구축

(`13~`17)

없음.

환경부
(5) 유관부처간 유기적 협력 플랫폼 구축 및 역할

분담 체계 구축(`13~`17)
없음.

환경부
(6) 생물체․서식처 변화예측 기술 개발 사업 추진

(`13~`23)
없음.

환경부
(7) 기후변화 적응 생태계 보전 및 복원을 위한 

연구개발 사업 기획(`13~`14)
없음.

환경부
(8) 우수생태지역 지속 발굴 및 국가 습지 DB구

축(3차년도)
없음.

산림청
(9) 산림생명자원의 조사․수집 및 평가, 증식․보전 

관리 기술 개발
없음.

산림청

(10) 기후변화 취약 식물종의 모니터링․관리 방

안 및 산림생태가 우수한 지역을 대상으로 보전 

기반 마련

없음.

산림청
(11) 생물다양성이 풍부하고 기후변화에 민감한 

‘산림습원’ 조사 완료(`14)
없음.

농촌

진흥청

(12) 유용 농업유전자원 다양성 확보: 50천점

(`13. 20천점, `14~`15, 15천점/년)
없음.

농촌

진흥청

(13) 유전자원 활용도 제고를 위한 증식 및 특성

평가: 30천점/년
없음.

농촌 (14) 유전자원 지속적 보존 및 활용: 민간분양 없음.
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진흥청 10천점/년

농촌

진흥청

(15) 고객 중심의 유용정보 제공을 위한 정보시

스템 개선
없음.

농촌

진흥청

(16) 국내․외 협력사업 확대를 통한 동북아 허브

뱅크 실현
없음.

해양

수산부
(17) 해양생태계기본조사 실시 없음.

해양

수산부
(18) 담수생물 서식지외 보존 및 관리 없음.

해양

수산부
(19) 수산 유전자원의 분석, 보존 및 활용 없음.

해양

수산부
(20) 양식생물 종보존 및 복원 없음.

훼손 및 단절된 

생태계

연계를 위한 

생태축 복원

환경부
(1) 한반도 핵심생태축 연결․복원 추진계획

(`13~`17) 수립(`13.8)
없음.

환경부
(2) 핵심 생태축 연결(“지리산 반달곰, 덕유산 

보내기” 프로젝트)
없음.

환경부 (3) 핵심생태축 내 훼손지 복원․보전 없음.

환경부
(4)「국립공원 핵심생태축 복원 중장기 계

획」에 따라 연차적 사업 추진
없음.

산림청
(5) (백두대간) 백두대간보호지역 확대 및 훼손지

에 대한 복원 지속 추진
없음.

산림청
(6) (DMZ) 민통선 이북지역 훼손지 복원을 통한 

동서축 연계
없음.

산림청
(7) (연안지역) 독특한 생태계를 구성하고 있는 

도서지역의 훼손된 산림복원
없음.

산림청

(8) (자생식물 서식 훼손지 복원) 산림생태계 건강

성 증진을 위한 외래종 제거 및 폐광․폐채석지 

등 특수지역 복원 확대

없음.

산림청
(9) 산림생태계복원 사업지 사후 모니터링 및 

환류체계 강화
없음.

외래종 및 돌발 

대발생

생물피해 

환경부
(1) 모니터링, 위해성 평가 등 외래생물 사후 

관리 강화
없음.
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방지를 위한

관리체계 구축　

환경부

(2) 외래생물에 대한 생태계교란 방지와 국내 

생태계 건강성 제고를 위해 외래생물 관리대책

(`14~`18) 수립(`14.3)

없음.

환경부 (3) 지속가능한 퇴치사업 추진(`13.1) 없음.

환경부

(4) 생태계 교란어종 대상 어구․어법 개발 

연구사업 추진(`13~`15, 국립수산과학원 

협업)

없음.

환경부 (5) 외래생물 퇴치 민-관 네트워크 구축 없음.

해양

수산부

(6) 해양생태계 교란생물의 종합적 관리를 위한 

연구 추진(`13.12~)
없음.

해양

수산부

(7) 기후변화에 따른 해양 외래종 유입 및 돌발 

대발생 해양생물 피해 예방
없음.

생태계관리를 

위한 

거버넌스 구축 

및 홍보강화　

환경부 (1) 이해관계자 참여 및 인식 제고 없음.

환경부

(2) 청소년리더(500명)․그린기자단(100명) 위촉․

운영(`14.7~10) 및 10만가지 보물이야기 

사진공모전 개최(`14.7) 등 시민참여 프로

그램 확대

없음.

환경부
(3) 국민참여형 기후변화 생물지표 전국 모니터

링 추진(`13~계속)
없음.

산림청
(4) 기후변화에 효율적인 산림 관리를 위한 거버

넌스 구축 및 홍보
없음.

해양

수산부
(5) 수산연구정보 시스템 구축 및 운영 없음.

라. 확대/발전 필요성

○ 총 14개 과제에 대한 85개 세부추진계획 중 확대/발전이 필요성이 높은 계획은 

75개, 105개 계획에 대해서는 확대/발전이 필요성이 낮은 것으로 나타남.
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한반도생태계

생물다양성관

리강화

환경부 (1) 국가 기후변화 생물지표 관리 시스템 운영(‘13~) ○

환경부
(2) 국민 참여형 기후변화 생물지표 전국 모니터링 추진

(`13~ 계속)
○

산림청 (3) 생물다양성 보전․관리를 위한 중․장기 기본계획 이행 ○

산림청
(4)「산림생물자원의 기후변화 적응 프로젝트」

의 체계적 추진
○

산림청
(5) 국가 기후변화 생물종 운영 및 효율적 관리 체계 

구축
○

농촌

진흥청
(6) 실시간 모니터링 시스템 개발 및 설치 ○

농촌

진흥청
(7) 농생물다양성 조사 프로토콜 작성(‘13.5) ×

농촌

진흥청
(8) 실시간 모니터링 시스템 완성 및 연구지에 설치(̀13.7) ○

농촌

진흥청

(9) 조사 프로토콜에 의한 정기조사 실시 및 실시간 모니터

링 자료의 분석 체계 구축(`14)
○

농촌

진흥청
(10) 생태계 변화 장기 모니터링 강화(`15) ○

해양

수산부

(11) 기후변화에 따른 한반도 주변해역 해양생태계 구조 

및 변동 파악
○

기후변화적응

산림수자원의

체계적관리

산림청
(1) 침엽수 인공림을 수원함양기능에 맞게 우량 활엽수림

으로 유도
○

산림청
(2) 숲가꾸기 등을 통해 밀도조절 및 다층림을 유도하여 

산림 내 빗물 함유량 증진
○

임업부문기후

변화영향

및 취약성평가　

산림청 (1) 주요 조림 수종의 환경변화 반응 특성 구명(`15.12) ○

산림청
(2) 대표적인 단기임산물(표고, 송이) 생산성 예측․취약성 

평가
○

기후변화적응

임업생산성
산림청

(1) 기후인자를 고려한 맞춤형 조림지도 구축(1:5,000) 

추진
○

❙표 6-5❙산림/생태계부문 화대/발전 필요성
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유지․증진
산림청

(2) 기후변화 대응을 위한 전략 수종 개발 및 종자공급원 

조성
○

산림청 (3) 단기소득 임산물 생산성 증진 및 임업인 소득증대 ○

산림기상

정보활용

 및 산사태대응 

체계구축

산림청
(1) 산림기상정보 활용을 위한 선진수준의 산림기후 모니

터링 체계 구축
○

산림청 (2) 산사태취약지역을 중심으로 산사태 사전예방 강화 ○

산림청 (3) 산사태정보시스템 고도화 지속 추진 ○

기후변화에

따른

산림재해

취약성평가

산림청 (1) 전국 산불지도 작성 및 활용 체계 구축 ○

산림청 (2) 산시토사재해 경계피난지도 제작 ○

산림청 (3) 산지토사재해 조기감지 및 경보시스템 개발 및 구현 ○

산림청
(4) 산지토사재해저감을 위한 사방구조물의 적정배치 실

현
○

산불예방 및 

피해저감을 

위한

대응체계 구축　

산림청 (1) 대형 산불방지를 위한 초동진화 체계 확립 ○

산림청 (2) 산불방지 이격공간 조성 등 산불취약지 관리 강화 ○

산림병해충 

예찰 및 

조기방제체계 

구축

산림청 (1) 산림병해충 예찰․방제체계 강화 ○

산림청 (2) 산림병해충 조기 방제체계 구축 ○

산림청
(3) 부처별 산림병해충 공동협력방제를 통한 병해충 방제

효과 제고
○

산림청 (4) 생활권 수목병해충 관리강화 및 수목진료체계 구축 ○

기후변화 적응 

산림관리 

실연사업 

추진, 평가 및 

환류

산림청 (1) 기후변화에 따른 산림변화 예측 및 관리 기법 개발 ○

기후변화

생태계 영향

 및 취약성평가

환경부 (1) 생태계 변화 장기 모니터링 강화(`13.12) ○

환경부 (2) 생태계 변화 장기 모니터링 강화(`14.12) ○

환경부 (3) 생태계 변화 장기 모니터링 강화(`15.12) ○

산림청
(4) 기후변화 시나리오에 따른 산림생태계 변화 분석 

및 예측
○

산림청 (5) 기후변화 산림취약성 재평가 ○
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산림청 (6) 취약성 평가 정보 제공 체계 구축 및 교육․홍보 ○

농촌

진흥청
(7) 논 생태계 수서생물 조사 ○

농촌

진흥청
(8) 논 생태계 이용 조류(새) 조사(`13) ○

농촌

진흥청

(9) 농경지(밭) 식물상 및 토양배회성무척추동물 변동 조

사(`13)
○

농촌

진흥청

(10) 농경지(과수원) 식물상 및 토양배회성무척추

동물 변동 조사(`14)
○

농촌

진흥청

(11) 농경지(논) 식물상 및 토양배회성무척추동물 

변동 조사(`15)
○

해양

수산부

(12) 기후변화에 따른 생태계 보호․복원을 위한 취

약성 평가
○

생물종/

유전자원/

생태계 

다양성보존 

및 복원

환경부 (1) 자생생물종 43,000종 목록화(~`15) ○

환경부
(2) 유전자원 은행 등 관리자원 보유점수 및 분양실적 

확대
○

환경부
(3) 민간 생물자원관리기관 정보통합시스템 구축

(`13.12~`14.12)
○

환경부

(4) 국내외 관련 네트워크(KEON, NEON, ECN,CERN 

등)를 유기적으로 연결․협력함으로써 전 지구적, 

국지적인 환경변화에 신속하고 체계적인 대응체계 

구축(`13~`17)

○

환경부
(5) 유관부처간 유기적 협력 플랫폼 구축 및 역할분담 

체계 구축(`13~`17)
○

환경부 (6) 생물체․서식처 변화예측 기술 개발 사업 추진(̀13~`23) ○

환경부
(7) 기후변화 적응 생태계 보전 및 복원을 위한 연구개발 

사업 기획(`13~`14)
○

환경부
(8) 우수생태지역 지속 발굴 및 국가 습지 DB구축(3차년

도)
○

산림청
(9) 산림생명자원의 조사․수집 및 평가, 증식․보전 관리 

기술 개발
○

산림청 (10) 기후변화 취약 식물종의 모니터링․관리 방안 및 산림 ○
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생태가 우수한 지역을 대상으로 보전 기반 마련

산림청
(11) 생물다양성이 풍부하고 기후변화에 민감한 ‘산림

습원’ 조사 완료(`14)
○

농촌

진흥청

(12) 유용 농업유전자원 다양성 확보: 50천점(‘13. 20천

점, `14~`15, 15천점/년)
×

농촌

진흥청

(13) 유전자원 활용도 제고를 위한 증식 및 특성평가: 

30천점/년
×

농촌

진흥청
(14) 유전자원 지속적 보존 및 활용: 민간분양 10천점/년 ×

농촌

진흥청
(15) 고객 중심의 유용정보 제공을 위한 정보시스템 개선 ○

농촌

진흥청
(16) 국내․외 협력사업 확대를 통한 동북아 허브뱅크 실현 ×

해양

수산부
(17) 해양생태계기본조사 실시 ×

해양

수산부
(18) 담수생물 서식지외 보존 및 관리 ×

해양

수산부
(19) 수산 유전자원의 분석, 보존 및 활용 ×

해양

수산부
(20) 양식생물 종보존 및 복원 ×

훼손 및 단절된 

생태계

연계를 위한 

생태축 복원

환경부
(1) 한반도 핵심생태축 연결․복원 추진계획(`13~`17) 수립

(`13.8)
○

환경부
(2) 핵심 생태축 연결(“지리산 반달곰, 덕유산 보내기” 

프로젝트)
○

환경부 (3) 핵심생태축 내 훼손지 복원․보전 ○

환경부
(4)「국립공원 핵심생태축 복원 중장기 계획」에 

따라 연차적 사업 추진
○

산림청
(5) (백두대간) 백두대간보호지역 확대 및 훼손지에 대한 

복원 지속 추진
○

산림청
(6) (DMZ) 민통선 이북지역 훼손지 복원을 통한 동서축 

연계
○

산림청
(7) (연안지역) 독특한 생태계를 구성하고 있는 도서지역

의 훼손된 산림복원
○
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산림청

(8) (자생식물 서식 훼손지 복원) 산림생태계 건강성 증진

을 위한 외래종 제거 및 폐광․폐채석지 등 특수지역 복원 

확대

○

산림청
(9) 산림생태계복원 사업지 사후 모니터링 및 환류체계 

강화
○

외래종 및 돌발 

대발생

생물피해 

방지를 위한

관리체계 구축

　

환경부 (1) 모니터링, 위해성 평가 등 외래생물 사후 관리 강화 ○

환경부

(2) 외래생물에 대한 생태계교란 방지와 국내 생태계 

건강성 제고를 위해 외래생물 관리대책(`14~`18) 수립

(`14.3)

○

환경부 (3) 지속가능한 퇴치사업 추진(`13.1) ○

환경부
(4) 생태계 교란어종 대상 어구․어법 개발 연구사업 

추진(`13~`15, 국립수산과학원 협업)
○

환경부 (5) 외래생물 퇴치 민-관 네트워크 구축 ○

해양

수산부

(6) 해양생태계 교란생물의 종합적 관리를 위한 연구 

추진(`13.12~)
○

해양

수산부

(7) 기후변화에 따른 해양 외래종 유입 및 돌발 대발생 

해양생물 피해 예방
○

생태계관리를 

위한 

거버넌스 구축 

및 홍보강화

　

환경부 (1) 이해관계자 참여 및 인식 제고 ○

환경부

(2) 청소년리더(500명)․그린기자단(100명) 위촉․운영

(`14.7~10) 및 10만가지 보물이야기 사진공모전 

개최(`14.7) 등 시민참여 프로그램 확대

○

환경부
(3) 국민참여형 기후변화 생물지표 전국 모니터링 추진

(`13~계속)
○

산림청
(4) 기후변화에 효율적인 산림 관리를 위한 거버넌스 

구축 및 홍보
○

해양

수산부
(5) 수산연구정보 시스템 구축 및 운영 ○

[주] ○ : 확대/발전의 필요성이 높음
△ : 확대/발전이 필요하나 수정·보완이 필요함
× : 확대/발전의 필요성이 낮음
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1. 한반도생태계 생물다양성 관리강화

▸ 모니터링 요원들의 역량강화를 위한 별도 교육 

필요

▸ 모니터링 시스템의 현장 도입 이전에 면밀한 검토 

필요

2. 기후변화적응 산림수자원의 체계적 관리 ▸ 전 수종에 대한 조사 필요

3. 임업부문기후변화영향 및 취약성 평가 -

4. 기후변화적응 임업 생산성 유지·증진 ▸ 장기 발화 수종의 전략적 배치와 육성 필요

5. 산림 기상정보 활용 및 산사태 대응체계 구축 -

6. 기후변화에 따른 산림재해취약성평가
▸ 사방구조물 건설에 따른 생태적 영향 연구 및 

대책 필요

7. 산불 예방 및 피해저감을 위한 대응체계 구축 -

8. 산림 병해충예찰 및 조기방제체계 구축 -

9. 기후변화적응 산림관리 실연사업 추진, 평가 및 

환류

▸ 지위지수 및 적지적소 추정 뿐 아니라 수목세대 

교체를 통한 갱신과정에서 나타나는 변화를 추정

가능한 시뮬레이션 모델 적용 필요

10. 기후변화생태계영향 및 취약성평가

▸ 산림변화에 따라 나타날 야생동물 서식지예측연

구 필요

▸ 다양한 산림교란에 대한 취약성 연구 및 반영 

대책 마련 필요

▸ 기후변화에 따른 야생동물 분퐝 변화, 이도윽성 

❙표 6-6❙산림/생태계부문 추가대책 제안

○ ‘한반도 생태계 생물다양성 관리 강화’에 대한 세부추진계획은 ‘농생물다양성 

조사 프로토콜 작성(`13.5)’계획은 확대/발전의 필요성이 낮은 계획으로 

평가되었으나, 그 외 세부추진계획은 확대/발전의 필요성이 높음.

마. 추가대책 제안
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변화, 개체군 수 변화에 의한 갈등 방지 대책 

필요

11. 생물종/유전자원/생태계 다양성보존 및 복원

▸ 생물종·생태계 이외에 유전자 다양성 확보를 

위한 대책 마련 필요

▸ 기후변화에 적응할 수 있는 새로운 생태계 창출 

기법 대책 마련 필요

12. 훼손 및 단절된 생태계 연계를 위한 생태축 

복원

▸ 백두대간·핵심생태축 외에도 도시생태축, 광역

생태축, 지역 생태축에 대한 보전·복원 대책 수

립 필요

13. 외래종 및 돌발대발생 생물피해방지를 위한 

관리체계 구축

▸ 산림생태계 외래종 및 기후변화를 고려한 산림수

종 관리·갱신 필요

14. 생태계 관리를 위한 거버넌스 구축 및 홍보 

강화

▸ 생물다양성 및 생물종의 중요성에 대한 대국민 

홍보대책 강화 필요

○ ‘한반도 생태계 생물다양성 관리 강화’과제의 실효성을 증진시키기 위해, 

모니터링 시스템의 현장도입 시 면밀한 검토 후, 모니터링 요원들에 대한 별도 

교육이 필요함.

○ ‘기후변화 적응 산림 수자원의 체계적 관리’ 과제를 이행하기에 앞서 전 수종에 

대한 조사가 선행될 필요가 있음.

○ ‘기후변화 적응 임업 생산성 유지·증진’과제는 장기 발화 수종의 전략적 배치와 

육성에 대한 대책이 추가적으로 필요함.

○ ‘기후변화에 따른 산림재해 취약성 평가’과제는 사방 구조물 건설에 따른 생태적 

영향에 대한 연구가 필요하며, 수변 식생 및 환경의 인위적 변경과 평상시 야상 

동식물에 대한 영향을 조사하는 방안도 검토 필요함.

○ ‘기후변화 적응 산림관리 실연 사업 추진, 평가 및 환류’과제는 지위지수 및 

적지적소 추정 뿐 아니라 수목 세대 교체를 통한 갱신과정에서 나타나는 변화를 

추정할 수 있는 시뮬레이션 모델의 적용이 필요함.
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▸ 모델 결과 제시시에는 의사결정자들이 효과적으로 이해할 수 있도록 해야 함.

○ ‘기후변화 생태계 영향 및 취약성 평가’과제는 산림변화에 따라 나타날 야생동물 

서식지 예측 연구가 필요함.

▸ 다양한 산림교란에 대한 취약성 연구 및 적용 필요

▸ 기후변화에 따른 야생동물 분포상 변화, 이동 특성 변화, 개체군수 변화에 의한 

갈등에 대응하기 위한 대책 마련 필요

○ ‘생물종/유전자원/생태계 다양성 보존 및 복원’과제는 산림변화에 따라 나타날 

야생동물 서식지 예측 연구가 필요함.

○ ‘훼손 및 단절된 생태계 연계를 위한 생태축 복원’과제는 백두대간, 핵심생태축 

이외에도 도시생태축, 광역생태축, 지역생태축에 대한 보전·복원 대책이 필요함.

○ ‘외래종 및 돌발 대발생 생물피해 방지를 위한 관리체계 구축’과제는 

산림생태계에서 외래종 관리체계 마련 및 기후변화를 고려한 산림 수종의 관리 

및 갱신이 필요함.

○ ‘생태계 관리리를 위한 거버넌스 구축 및 홍보 강화’ 과제는 생물다양성 및 

생물종의 중요성을 알리는 홍보대책 강화가 필요함.
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진

계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분

율

(%)

평가

결과

부처간 

정보교

류 및 

업무협

력

관련 

대책 

교육

언론 

보도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

Ⅴ-1

한반도 생태계

생물 다양성 

관리 강화

환경부

(1) 국가 기후변화 생

물지표 관리 시스템 

운영(‘13~)

200 200 100 ○ × ○ ○

환경부

(2) 국민 참여형 기후

변화 생물지표 전국

모니터링 추진

(‘13~ 계속)

200 200 100 ○ × ○ ○

산림청

(3) 생물다양성 보전․

관리를 위한 중․장기

기본계획 이행

14,800 14,800 100 ○ ○ ○ ○

산림청

(4)「산림생물자원

의 기후변화 적응 프

로젝트」의 체계적

추진

53,700 51,600 96 ○ ○ ○ ○

산림청

(5) 국가 기후변화 생

물종 운영 및 효율적

관리 체계 구축

0 0 ○ ○ × ○

농촌진

흥청

(6) 실시간 모니터링

시스템 개발 및 설치
250 250 100 우수 ○ × ○ ○

농촌진

흥청

(7) 농생물다양성 조

사 프로토콜 작성

(‘13.5)

0 0 100 우수 ○ × ○ ○

❙표 6-7❙산림/생태계부문 실무자평가

3. 실무자평가

○ 산림/생태계부문 기후변화 적응대책을 소관하는 환경부, 산림청, 농촌진흥청, 

해양수산부 담당 실무자가 자체적으로 평가함.

○ 1)이행충실성과 2)협조/홍보 노력 평가지표에 대한 평가결과는 다음과 같음.
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진

계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분

율

(%)

평가

결과

부처간 

정보교

류 및 

업무협

력

관련 

대책 

교육

언론 

보도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

농촌진

흥청

(8) 실시간 모니터링

시스템 완성 및 연구

지에 설치(‘13.7)

0 × × × ×

농촌진

흥청

(9) 조사 프로토콜에

의한 정기조사 실시

및 실시간 모니터링 

자료의 분석 체계 구

축(‘14)

0 × × × ×

농촌진

흥청

(10) 생태계 변화 장

기 모니터링 강화

(‘15)

0 × × × ×

해양수

산부

(11) 기후변화에 따

른 한반도 주변해역 

해양생태계 구조 및 

변동 파악

650 650 100 × × ○ ×

Ⅴ-2

기후변화적응

산림수자원의

체계적관리

산림청

(1) 침엽수 인공림을

수원함양기능에 맞

게 우량 활엽수림으

로 유도

60,300 60,300 100 ○ ○ ○ ○

산림청

(2) 숲가꾸기 등을 통

해 밀도조절 및 다층

림을 유도하여 산림

내 빗물 함유량 증진

53,000 53,000 100 ○ ○ ○ ○

Ⅴ-3

임업부문기후

변화영향

및취약성평가

산림청

(1) 주요 조림 수종의

환경변화 반응 특성 

구명(‘15.12)

250 250 100 ○ ○ ○ ○

산림청

(2) 대표적인 단기임

산물(표고, 송이) 생

산성 예측․취약성 평

가

100 100 100 × ○ ○ ○
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진

계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분

율

(%)

평가

결과

부처간 

정보교

류 및 

업무협

력

관련 

대책 

교육

언론 

보도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

Ⅴ-4

기후변화적응

임업생산성유

지․증진 

산림청

(1) 기후인자를 고려

한 맞춤형 조림지도

구축(1:5,000) 추진

0 0 ○ ○ ○ ○

산림청

(2) 기후변화 대응을

위한 전략 수종 개발

및 종자공급원 조성

3,300 3,300 100 ○ ○ ○ ○

산림청

(3) 단기소득 임산물

생산성 증진 및 임업

인 소득증대

3,905 3,905 100 ○ ○ ○ ○

Ⅴ-5

산림기상정보

활용

및 산사태 대응 

체계 구축

산림청

(1) 산림기상정보 활

용을 위한 선진수준

의 산림기후 모니터

링 체계 구축

1,700 1,700 100 ○ ○ ○ ○

산림청

(2) 산사태취약지역

을 중심으로 산사태

사전예방 강화

279,20

0 

278,10

0 
99 ○ ○ ○ ○

산림청
(3) 산사태정보시스

템 고도화 지속 추진
2,500 2,100 84 ○ ○ ○ ○

Ⅴ-6

기후 변화에 

따른

산림재해 

취약성 평가

산림청
(1) 전국 산불지도 작

성 및 활용 체계 구축
159 159 100 ○ ○ ○ ○

산림청
(2) 산시토사재해 경

계피난지도 제작
223 223 100 ○ ○ ○ ○

산림청

(3) 산지토사재해 조

기감지 및 경보시스

템 개발 및 구현

223 223 100 ○ ○ ○ ○

산림청

(4) 산지토사재해저

감을 위한 사방구조

물의 적정배치 실현

208 208 100 ○ ○ × ○

Ⅴ-7

산불 예방 및 

피해 저감을 위한 

대응 체계 구축

산림청

(1) 대형 산불방지를

위한 초동진화 체계

확립

59,000 58,700 100 ○ ○ ○ ○
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진

계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분

율

(%)

평가

결과

부처간 

정보교

류 및 

업무협

력

관련 

대책 

교육

언론 

보도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

산림청

(2) 산불방지 이격공

간 조성 등 산불취약

지 관리 강화

0 0 100 ○ ○ ○ ○

Ⅴ-8

산림 병해충 

예찰 및

조기 방제 체계 

구축

산림청
(1) 산림병해충 예찰․

방제체계 강화
3,000 3,000 100 ○ ○ ○ ○

산림청
(2) 산림병해충 조기

방제체계 구축

112,40

9 

112,40

9 
100 ○ ○ ○ ○

산림청

(3) 부처별 산림병해

충 공동협력방제를

통한 병해충 방제효

과 제고

4,000 4,000 100 ○ ○ ○ ○

산림청

(4) 생활권 수목병해

충 관리강화 및 수목

진료체계 구축

1,791 1,791 100 ○ ○ ○ ○

Ⅴ-9

기후변화 적응 

산림관리 

실연사업 추진, 

평가 및 환류

산림청

(1) 기후변화에 따른

산림변화 예측 및 관

리 기법 개발

40 40 100 ○ ○ ○ ○

Ⅴ-10

기후변화 

생태계 영향

및 취약성 평가

환경부

(1) 생태계 변화 장기

모니터링 강화

(‘13.12)

1,870 1,870 100 ○ ○ ○ ○

환경부

(2) 생태계 변화 장기

모니터링 강화

(‘14.12)

100 ○ ○ ○ ○

환경부

(3) 생태계 변화 장기

모니터링 강화

(‘15.12)

100 ○ ○ ○ ○

산림청

(4) 기후변화 시나리

오에 따른 산림생태

계 변화 분석 및 예측

250 250 100 ○ ○ ○ ○

산림청 (5) 기후변화 산림취 200 200 100 ○ ○ ○ ○
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진

계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분

율

(%)

평가

결과

부처간 

정보교

류 및 

업무협

력

관련 

대책 

교육

언론 

보도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

약성 재평가

산림청

(6) 취약성 평가 정보

제공 체계 구축 및 교

육․홍보

50 50 100 ○ ○ ○ ○

농촌진

흥청

(7) 논 생태계 수서생

물 조사
× × × ×

농촌진

흥청

(8) 논 생태계 이용 조

류(새) 조사(‘13)
× × × ×

농촌진

흥청

(9) 농경지(밭) 식물

상 및 토양배회성무

척추동물 변동 조사

(‘13)

115 115 100 우수 ○ ○ ○ ○

농촌진

흥청

(10) 농경지(과수원) 

식물상 및 토양배회

성무척추동물 변동

조사(‘14)

× × × ×

농촌진

흥청

(11) 농경지(논) 식물

상 및 토양배회성무

척추동물 변동 조사

(‘15)

115 × × × ×

해양수

산부

(12) 기후변화에 따

른 생태계 보호․복원

을 위한 취약성 평가

800 800 100 × ○ ○ ×

Ⅴ-11

생물종/유전자

원/생태계

다양성 보존 및 

복원

환경부

(1) 자생생물종

43,000종 목록화

(~‘15)

12,000 12,000 100 ○ ○ ○ ○

환경부

(2) 유전자원 은행 등 

관리자원 보유점수

및 분양실적 확대

× × × ×

환경부 (3) 민간 생물자원관 × × × ×
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진

계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분

율

(%)

평가

결과

부처간 

정보교

류 및 

업무협

력

관련 

대책 

교육

언론 

보도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

리기관 정보통합시

스템 구축

(‘13.12~’14.12)

환경부

(4) 국내외 관련 네트

워크(KEON, NEON, 

ECN,CERN 등)를 유

기적으로 연결․협력

함으로써 전 지구적, 

국지적인 환경변화에

신속하고 체계적인

대응체계 구축

(‘13~’17)

× × × ×

환경부

(5) 유관부처간 유기

적 협력 플랫폼 구축

및 역할분담 체계 구

축(‘13~’17)

× × × ×

환경부

(6) 생물체․서식처 변

화예측 기술 개발 사

업 추진(‘13~’23)

× × × ×

환경부

(7) 기후변화 적응 생

태계 보전 및 복원을

위한 연구개발 사업

기획(‘13~’14)

× × × ×

환경부

(8) 우수생태지역 지

속 발굴 및 국가 습지 

DB구축(3차년도)

2,000 1,843 92 × ○ ○ ○

산림청

(9) 산림생명자원의

조사․수집 및 평가, 증

식․보전 관리 기술 개

발

2,508 2,431 97 ○ ○ ○ ○

산림청
(10) 기후변화 취약 식

물종의 모니터링․관
25,236 25,236 100 ○ ○ ○ ○
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진

계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분

율

(%)

평가

결과

부처간 

정보교

류 및 

업무협

력

관련 

대책 

교육

언론 

보도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

리 방안 및 산림생태

가 우수한 지역을 대

상으로 보전 기반 마

련

산림청

(11) 생물다양성이 풍

부하고 기후변화에

민감한 ‘산림습원’

조사 완료(‘14)

500 500 100 ○ ○ ○ ○

농촌진

흥청

(12) 유용 농업유전자

원 다양성 확보: 50천

점(‘13. 20천점, 

’14~‘15, 15천점/

년)

7,000 7,000 100 우수 ○ ○ ○ ○

농촌진

흥청

(13) 유전자원 활용도

제고를 위한 증식 및 

특성평가: 30천점/년

100 ○ ○ ○ ○

농촌진

흥청

(14) 유전자원 지속적

보존 및 활용: 민간분

양 10천점/년

× × × ×

농촌진

흥청

(15) 고객 중심의 유용

정보 제공을 위한 정보

시스템 개선

× × × ×

농촌진

흥청

(16) 국내․외 협력사업

확대를 통한 동북아 허

브뱅크 실현

× × × ×

해양수

산부

(17) 해양생태계기본

조사 실시
× × × ×

해양수

산부

(18) 담수생물 서식지

외 보존 및 관리
1,200 1,200 100 우수 × × ○ ×

해양수

산부

(19) 수산 유전자원의

분석, 보존 및 활용
× × × ×

해양수

산부

(20) 양식생물 종보존

및 복원
× × × ×
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진

계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분

율

(%)

평가

결과

부처간 

정보교

류 및 

업무협

력

관련 

대책 

교육

언론 

보도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

Ⅴ-12

훼손 및 단절된 

생태계

연계를 위한 

생태축 복원

환경부

(1) 한반도 핵심생태축

연결․복원 추진계획

(‘13~’17) 수립(‘13.8)

3,690 3,690 100 ○ ○ ○ ○

환경부

(2) 핵심 생태축 연결

(“지리산 반달곰, 덕유

산 보내기” 프로젝트)

1,000 1,000 100 ○ ○ ○ ○

환경부
(3) 핵심생태축 내 훼

손지 복원․보전
× × × ×

환경부

(4)「국립공원 핵심

생태축 복원 중장기

계획」에 따라 연차

적 사업 추진

× × × ×

산림청

(5) (백두대간) 백두대

간보호지역 확대 및 

훼손지에 대한 복원

지속 추진

7,556 7,524 96 ○ ○ ○ ○

산림청

(6) (DMZ) 민통선 이

북지역 훼손지 복원

을 통한 동서축 연계

× × × ×

산림청

(7) (연안지역) 독특한

생태계를 구성하고

있는 도서지역의 훼

손된 산림복원

× × × ×

산림청

(8) (자생식물 서식 훼

손지 복원) 산림생태

계 건강성 증진을 위

한 외래종 제거 및 폐

광․폐채석지 등 특수

지역 복원 확대

× × × ×

산림청

(9) 산림생태계복원

사업지 사후 모니터

링 및 환류체계 강화

70 66 94 ○ ○ ○ ○

Ⅴ-13 외래종 및 환경부 (1) 모니터링, 위해성 200 200 100 ○ ○ ○ ○
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진

계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분

율

(%)

평가

결과

부처간 

정보교

류 및 

업무협

력

관련 

대책 

교육

언론 

보도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

돌발대발생 

생물 피해 

방지를 위한

관리 체계 구축

　

평가 등 외래생물 사

후 관리 강화

환경부

(2) 외래생물에 대한

생태계교란 방지와

국내 생태계 건강성

제고를 위해 외래생

물 관리대책

(‘14~’18) 수립

(‘14.3)

90 100 111 × × × ×

환경부
(3) 지속가능한 퇴치

사업 추진(‘13.1)
155 155 100 ○ ○ ○ ○

환경부

(4) 생태계 교란 어종

대상 어구․어법 개발

연구사업 추진

(‘13~’15, 국립수산

과학원 협업)

100 100 100 ○ ○ ○ ○

환경부
(5) 외래생물 퇴치 민-

관 네트워크 구축
× × × ×

해양수

산부

(6) 해양생태계 교란

생물의 종합적 관리

를 위한 연구 추진

(‘13.12~)

× × × ×

해양수

산부

(7) 기후변화에 따른

해양 외래종 유입 및 

돌발 대발생 해양생

물 피해 예방

1,000 1,000 100 ○ ○ ○ ○

Ⅴ-14

생태계 관리를 

위한

거버넌스 구축 

및 홍보 강화

　

　

환경부
(1) 이해관계자 참여

및 인식 제고
100 100 100 ○ ○ ○ ○

환경부

(2) 청소년리더(500

명)․그린기자단(100

명) 위촉․운영

(‘14.7~10) 및 10만가

지 보물이야기 사진

200 200 100 ○ ○ ○ ○
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진

계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분

율

(%)

평가

결과

부처간 

정보교

류 및 

업무협

력

관련 

대책 

교육

언론 

보도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

　

　

공모전 개최(’14.7)

등 시민참여 프로그

램 확대

환경부

(3) 국민참여형 기후

변화 생물지표 전국

모니터링 추진

(‘13~계속)

100 ○ ○ ○ ○

산림청

(4) 기후변화에 효율

적인 산림 관리를 위

한 거버넌스 구축 및 

홍보

250 250 100 ○ ○ ○ ○

해양수

산부

(5) 수산연구정보 시

스템 구축 및 운영
1,000 1,000 100 ○ ○ ○ ○
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산림/생태계

농촌진흥청 산림청 해양수산부 환경부

단위:백만원

❙그림 6-1❙산림/생태계 부문 추진실적

과제

번호
세부과제명

농촌

진흥청
산림청

해양

수산부
환경부 총합계

Ⅴ-1 한반도생태계 생물다양성 관리강화 250 66400 650 400 67700

Ⅴ-2
기후변화적응 산림수자원의 체계적 

관리
113300 113300

Ⅴ-3
임업부문기후변화영향 및 취약성 

평가
350 350

Ⅴ-4
기후변화적응 임업 생산성 유지·

증진 
7205 7205

Ⅴ-5
산림 기상정보 활용 및 산사태 

대응체계 구축
281900 281900

Ⅴ-6 기후변화에 따른 산림재해취약성평가 813 813

❙표 6-8❙산림/생태계 부문 추진실적

○ 예산집행에 따른 세부과제별·부처별 추진실적은 다음과 같이 집계됨.
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과제

번호
세부과제명

농촌

진흥청
산림청

해양

수산부
환경부 총합계

Ⅴ-7
산불 예방 및 피해저감을 위한 

대응체계 구축
58700 58700

Ⅴ-8
산림 병해충예찰 및 조기방제체계 

구축
121200 121200

Ⅴ-9
기후변화적응 산림관리 실연사업 추

진, 평가 및 환류
40 40

Ⅴ-10 기후변화생태계영향 및 취약성평가 115 500 800 1870 3285

Ⅴ-11
생물종/유전자원/생태계 다양성보존 

및 복원
7000 28167 1200 13843 50210

Ⅴ-12
훼손 및 단절된 생태계 연계를 위한 

생태축 복원
7590 4690 12280

Ⅴ-13
외래종 및 돌발대발생 생물피해방지

를 위한 관리체계 구축
1000 555 1555

Ⅴ-14
생태계 관리를 위한 거버넌스 구축 및 

홍보 강화
250 1000 300 1550

총합계 7365 686415 4650 21658 720088
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제7장 국토/연안부문

1. 세부과제 및 소관부처

○ 국토/연안부문 기후변화 적응대책은 국토교통부, 환경부, 산림청, 

해양수산부에서 소관하는 5개 세부과제로 구성되어 있음.

부문 세부과제 소관부처

Ⅵ. 국토

/연안

1. 기후변화 적응을 고려한 친환경 국토이용계획 수립 

및 국토관리체계 구축
국토교통부, 환경부

2. 도시의 기후변화 적응능력 제고 국토교통부, 산림청

3. 해수면 상승 예측능력 제고 및 안전 대응체계 강화 해양수산부

4. 연안 외력변화 예측 및 대응을 위한 과학적 관리체

계 구축
해양수산부

5. 기후변화 대응국토 해안 지형변화 및 적응방안 수립 해양수산부

❙표 7-1❙국토/연안 부문 세부과제 및 소관부처
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기후변화적응을 

고려한 친환경 

국토이용계획

수립 및 

국토관리체계

구축

국토

교통부

(1) 국토계획을 수립 또는 수정 시 국토계획평가를 

체계적으로 실시하여 기후변화 대응을 위한 재해

예방 및 적응체계 마련 유도(`13~)

○

국토

교통부
(2) 국토계획평가 시 환경성부문 검토를 강화(`13.9) ○

환경부 (3) 온실가스 항목 환경영향평가 활성화․내실화 ×

도시의 기후변화

적응능력 제고

국토

교통부

(1) 기후변화 적응 방재도시 조성을 위한 제도 개선 및 

사업 추진
○

국토

교통부
(2) 도심 속 바람길 확보를 위한 제도개선 등 추진 ○

산림청 (3) 도시숲 등 조성계획 ○

해수면 상승 

예측능력 제고 

및 안전 

대응체계 강화

해양

수산부

(1) 북태평양 및 한국 주변해 해양기후변화 시나리오 

개발 완료
○

해양

수산부

(2) 외력에 따른 연안역/하구역 반응 에측 및 적응방안 

제시
○

해양

수산부
(3) 해양 기후변화 역학적 분석 완료 ○

해양

수산부

(4) 파랑에 의한 황해 및 동중국해 해양 기후변화 

예측
○

❙표 7-2❙국토/연안부문 적응대책으로서의 부합성

2. 평가지표별 전문가 평가의견

가. 적응대책으로서의 부합성

○ 총 5개 과제에 대한 20개 세부추진계획 중 적응대책으로 부합한 계획은 19개, 

적응대책으로서의 부합성이 낮은 계획은 1개인 것으로 나타남.
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해양

수산부

(5) (침수방지시설) 마산항, 삼척항 침수방지시설 

우선 설치 추진(`13)
○

해양

수산부

(6) (방파제 보강) 보강대상 71개소(추정사업비 1조 

3,520억원) 중 29개소 보강
○

해양

수산부
(7) (침수방지시설) 목포항 침수방지시설 설치 추진(`14) ○

해양

수산부

(8) (방파제 보강) 보강대상 71개소(추정사업비 1조 

3,520억원) 중 22개소 보강
○

해양

수산부
(9) `15년까지 전국 주요연안 해안침수예상도 제작 완료 ○

해양

수산부

(10) `15년까지 전국 주요연안 연안재해 취약성평가 체계 

구축 완료
○

해양

수산부

(11) 정책의사 결정 지원을 위한 국가해수면센터 

신설 추진
○

연안외력변화 

예측 및 대응을 

위한 과학적 

관리체계구축

해양

수산부

(1) `15년까지 이어도 기지 등 국가해양관측망(161개소) 

운영과 해양예보
○

기후변화 

대응국토해안 

지형변화 및 

적응방안 수립　

해양

수산부
(1) 연안정비사업 시행 및 연안침식모니터링 추진 ○

해양

수산부
(2) 연안해역정밀조사 ○

[주] ○ : 적응대책으로서 부합성이 높음
△ : 적응대책으로서 부합하나 수정·보완 필요
× : 적응대책으로서 부합성이 낮음

○ ‘기후변화 적응을 고려한 친환경 국토이용계획 수립 및 국토관리체계 

구축’과제의 세부추진계획은 일부 적응대책으로서의 부합성이 낮은 계획이 

포함된 것으로 평가됨.
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세부과제
소관

부처
세부시행계획 과학적 기반정도

기후변화적응을 

고려한 친환경 

국토이용계획

수립 및 

국토관리체계

구축

국토

교통부

(1) 국토계획을 수립 또는 수정 시 국토계

획평가를 체계적으로 실시하여 기후변화 

대응을 위한 재해예방 및 적응체계 마련 

유도(`13~)

기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 

반영

국토

교통부

(2) 국토계획평가 시 환경성부문 검토를 강화

(`13.9)
기존의 기후동향 반영

환경부
(3) 온실가스 항목 환경영향평가 활성화․내실

화
기후동향 무반영

❙표 7-3❙국토/연안부문 과학적 기반정도

▸ ‘온실가스 항목 환경영향평가 활성화·내실화’과제는 온실가스 항목은 기후변화 

적응이라기보다는 저감의 범위에 포함되므로 적응대책으로서의 부합성이 낮음.

▸ 적응대책으로서의 부합성을 높이기 위해서는 기후변화 영향 및 취약성 평가가 

환경영향평가의 항목으로 포함시키는 방안검토가 필요함.

○ ‘도시의 기후변화 적응능력 제고’, ‘도시의 기후변화 적응능력 제고’, ‘해수면 상승 

예측능력 제고 및 안전 대응체계 강화’, ‘연안 외력변화 예측 및 대응을 위한 

과학적 관리체계 구축’, ‘기후변화 대응 국토 해안 지형변화과제의 

세부추진계획은 모두 적응대책으로서의 부합성이 높음.

나. 과학적 기반정도

○ 총 5개 과제에 대한 20개 세부추진계획의 과학적 기반정도 평가결과, 7개의 

계획이 기존의 기후동향을 반영하고 있었고, 기후변화 시나리오를 반영하고 있는 

계획 9개, 기후변화 영향 및 취약성평가 결과를 반영하고 있는 계획은 3개로 

나타났으며, 기후동향 반영 여부를 확인할 수 없거나, 반영하지 않은 것으로 

평가된 계획은 1개 인 것으로 평가됨.
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세부과제
소관

부처
세부시행계획 과학적 기반정도

도시의 기후변화

적응능력 제고

국토

교통부

(1) 기후변화 적응 방재도시 조성을 위한 제도 

개선 및 사업 추진

기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 

반영

국토

교통부

(2) 도심 속 바람길 확보를 위한 제도개선 등 

추진
기존의 기후동향 반영

산림청 (3) 도시숲 등 조성계획 기존의 기후동향 반영

해수면 상승 

예측능력 제고 

및 안전 

대응체계 강화

해양

수산부

(1) 북태평양 및 한국 주변해 해양기후변화 

시나리오 개발 완료

기후변화 시나리오 

반영

해양

수산부

(2) 외력에 따른 연안역/하구역 반응 에측 및 

적응방안 제시

기후변화 시나리오 

반영

해양

수산부
(3) 해양 기후변화 역학적 분석 완료

기후변화 시나리오 

반영

해양

수산부

(4) 파랑에 의한 황해 및 동중국해 해양 

기후변화 예측

기후변화 시나리오 

반영

해양

수산부

(5) (침수방지시설) 마산항, 삼척항 침수

방지시설 우선 설치 추진(`13)

기후변화 시나리오 

반영

해양

수산부

(6) (방파제 보강) 보강대상 71개소(추정사업

비 1조 3,520억원) 중 29개소 보강

기후변화 시나리오 

반영

해양

수산부

(7) (침수방지시설) 목포항 침수방지시설 설치 

추진(`14)

기후변화 시나리오 

반영

해양

수산부

(8) (방파제 보강) 보강대상 71개소(추정사업

비 1조 3,520억원) 중 22개소 보강

기후변화 시나리오 

반영

해양

수산부

(9) `15년까지 전국 주요연안 해안침수예상도 

제작 완료

기후변화 시나리오 

반영

해양

수산부

(10) `15년까지 전국 주요연안 연안재해 취약

성평가 체계 구축 완료

기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 

반영

해양

수산부

(11) 정책의사 결정 지원을 위한 국가해

수면센터 신설 추진
기존의 기후동향 반영
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세부과제
소관

부처
세부시행계획 과학적 기반정도

연안외력변화 

예측 및 대응을 

위한 과학적 

관리체계구축

해양

수산부

(1) `15년까지 이어도 기지 등 국가해양관측망

(161개소) 운영과 해양예보
기존의 기후동향 반영

기후변화 

대응국토해안 

지형변화 및 

적응방안 수립

해양

수산부

(1) 연안정비사업 시행 및 연안침식모니터링 

추진
기존의 기후동향 반영

해양

수산부
(2) 연안해역정밀조사 기존의 기후동향 반영

○ ‘기후변화 적응을 고려한 친환경 국토이용계획 수립 및 국토관리체계 구축’과제 

‘국토계획을 수립 또는 수정 시 국토계획평가를 체계적으로 실시하여 기후변화 

대응을 위한 재해예방 및 적응체계 마련 유도(`13~)’계획은 기후변화 영향 및 

취약성평가 결과를 반영하고 있었으나, ‘국토계획평가 시 환경성 부문 검토를 

강화(`13.9)’계획은 기존의 기후동향을 반영하는 수준에 머무름.

▸ ‘온실가스 항목 환경영향평가 활성화·내실화’계획은 기후동향을 반영하지 않고 

있는 것으로 평가됨.

○ ‘도시의 기후변화 적응능력 제고’과제의 ‘기후변화 적응 방재도시 조성을 위한 

제도 개선 및 사업 추진’계획은 기후변화 영향 및 취약성평가 결과를 반영하고 

있었으며, 그 외 계획도 기후동향을 반영하고 있는 것으로 나타남.

○ ‘해수면 상승 예측능력 제고 및 안전 대응체계 강화’과제의 세부시행계획은 모두 

기후동향을 반영하고 있었음.

▸ ‘북태평양 및 한국 주변해 해양기후변화 시나리오 개발 완료’, ‘파랑에 의한 황해 

및 동중국해 해양 기후변화 예측’계획은 기후변화 시나리오를 반영하고 있으나, 

실제 모니터링을 통한 검증 및 환류를 통한 시나리오 개선방안을 마련할 필요가 

있는 것으로 평가됨.
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세부과제 소관부처 세부시행계획 중복/유사성

기후변화에

따른

자연재해위험도

분석

소방

방재청

(1) 지역안전도 및 수방시설물 취약성 

평가를 위한 위험진단기술 개발 완료

(`13)

없음.

소방

방재청

(2) 신청 지자체와 전년도 하위 15% 시․군․구 

지역안전도 진단 실시(`13~`15)
없음.

도시방재기준

강화 및

관련제도개선

소방

방재청

(1) 기후변화 관련 연구개발(R&D)사업 추진

(~`14)
없음.

소방

방재청

(2) 신시나리오 반영, 방재기준 가이드라인 

개정(~`13)

중복/유사성있음.

중복/유사대책명:

국토계획을 수립 또는수

정시 국토계획평가를 체

계적으로 실시하여 기후

변화 대응을 위한 재해

예방 및 적응체계 마련

유도(국토교통부)

소방 (3) 도시지역 방재시설에 대한 방재성능평가 없음.

❙표 7-4❙국토/연안부문 중복/유사성

▸ ‘마산항, 삼척항 침수방지시설 우선 설치 추진(`13)’, ‘(방파제보강)보강대상 

71개소 중 29개소 보강’, ‘목포항 침수방지시설 설치 추진(`14)’, ‘(방파제보강) 

보강대상 71개소 중 22개소 보강’계획은 시나리오의 불확실성을 고려하여 

모니터링을 통해 시나리오의 검증 및 사업시행의 우선순위를 파악하여 

순차적으로 시행하는 것이 필요함. 

다. 중복/유사성

○ 총 6개 과제에 대한 22개 세부추진계획 중 21개 계획은 중복/유사성이 낮으나, 

4개 계획에 대해서는 일부 타 계획과 중복/유사한 것으로 평가됨.
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방재청 지침 제정(~`13)

소방

방재청

(4) 도시지역 방재시설에 대한 방재성능평가 

정착화(~`14)
없음.

소방

방재청

(5) 사전재해영향성검토협의제도 실효성 제

고를 위한 제도 개선
없음.

소방

방재청

(6) 지구단위 홍수방어기준 적용 의무화를 

위한 자연재해대책법 시행령 개정(`13년)
없음.

소방

방재청

(7) 사전재해영향성검토 협의사업장 모니터

링을 통한 효과분석 실시
없음.

국토

교통부

(8) 기후변화 적응 방재도시 조성을 위한 

제도 개선 및 사업 추진

중복/유사성있음.

중복/유사대책명:

북태평양및한국주변해

해양기후변화시나리오

개발완료(해양수산부)

국토

교통부

(9) 도심 속 바람길 확보를 위한 제도개선 

등 추진
없음.

안전한 국토기반 

조성을 위한 

재해예방사업 

추진

소방

방재청
(1) 재해위험지구 정비 없음.

소방

방재청

(2) 안전하고 친환경적인 소하천정비사업 적

극추진
없음.

소방

방재청

(3) 급경사지 1,392억원 투입 135개 지역 

정비
없음.

한발 앞선 대응을 

위한

재난상황관리 및 

재난정보

전달체계강화

소방

방재청
(1) 재해상황분석․판단시스템 고도화

중복/유사성있음.

중복/유사대책명:

`15년까지전국주요연

안연안재해취약성평가

체계구축완료

소방

방재청

(2) 재난현장 수습대응 위주로 상황관리체제 

개선

중복/유사성 있음.

중복/유사대책명:

`15년까지전국주요연
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안해안침수예상도제작

완료

소방

방재청

(3) 내비게이션, DMB 재난경보 서비스 활성

화 추진
없음.

소방

방재청
(4) IT 기술을 활용한 재난경보전달체계 확충 없음.

반복피해

방지를 위한

재해복구

시스템개선

소방

방재청
2012년 완료 없음.

도시 침수방지를 

위한

분산방어

체계구축　

환경부 (1) 하수도의 집중강우 대응기반 구축 없음.

환경부
(2) 지역특성에 적합한 빗물관리형 하수도 

시설 구축
없음.

소방

방재청
(3) 우수유출저감시설 설치사업 없음.

○ ‘도시의 기후변화 적응능력 제고’ 과제의 ‘기후변화 적응 방재도시 조성을 위한 

제도개선 및 사업추진’계획은 ‘국토계획을 수립 또는 수정 시 국토계획평가를 

체계적으로 실시하여 기후변화 대응을 위한 재해예방 및 적응체계 마련 유도’ 

계획과 유사성이 높은 것으로 평가됨.

○ ‘해수면 상승 예측능력 제고 및 안전 대응체계 강화’과제의 ‘파랑에 의한 황해 

및 동중국해 해양 기후변화 예측’계획은 ‘북태평양 및 한국 주변해 해양기후변화 

시나리오 개발 완료’계획과 일부 중복성이 있음.

▸ ‘`15년까지 전국 주요연안 해안침수예상도 제작완료’계획과 ‘`15년까지 전국 

주요연안 연안재해 취약성평가 체계 구축 완료’계획은 상호 차별성이 

두드러지지 않는 것으로 평가됨.
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세부과제
소관

부처
세부시행계획

확대/발전

필요성

기후변화적응을 

고려한 친환경 

국토이용계획

수립 및 

국토관리체계

구축

국토

교통부

(1) 국토계획을 수립 또는 수정 시 국토계획평가를 

체계적으로 실시하여 기후변화 대응을 위한 재해예

방 및 적응체계 마련 유도(`13~)

○

국토

교통부
(2) 국토계획평가 시 환경성부문 검토를 강화(`13.9) ○

환경부 (3) 온실가스 항목 환경영향평가 활성화․내실화 ×

도시의 기후변화

적응능력 제고

국토

교통부

(1) 기후변화 적응 방재도시 조성을 위한 제도 개선 및 

사업 추진
△

국토

교통부
(2) 도심 속 바람길 확보를 위한 제도개선 등 추진 △

산림청 (3) 도시숲 등 조성계획 ×

해수면 상승 

예측능력 제고 

및 안전 

대응체계 강화

해양

수산부

(1) 북태평양 및 한국 주변해 해양기후변화 시나리오 개발 

완료
×

해양

수산부

(2) 외력에 따른 연안역/하구역 반응 에측 및 적응방안 

제시
○

해양

수산부
(3) 해양 기후변화 역학적 분석 완료 ×

해양

수산부

(4) 파랑에 의한 황해 및 동중국해 해양 기후변화 

예측
×

❙표 7-5❙국토/연안부문 확대/발전 필요성

라. 확대/발전 필요성

○ 총 5개 과제에 대한 20개 세부추진계획 중 13개 대책에 대해서는 확대/발전의 

필요성이 높으나, 2개 대책은 보통, 5개 대책은 확대발전 필요성이 낮은 것으로 

나타남.
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세부과제
소관

부처
세부시행계획

확대/발전

필요성

해양

수산부

(5) (침수방지시설) 마산항, 삼척항 침수방지시설 

우선 설치 추진(`13)
○

해양

수산부

(6) (방파제 보강) 보강대상 71개소(추정사업비 1조 3,520

억원) 중 29개소 보강
○

해양

수산부
(7) (침수방지시설) 목포항 침수방지시설 설치 추진(`14) ○

해양

수산부

(8) (방파제 보강) 보강대상 71개소(추정사업비 1조 3,520

억원) 중 22개소 보강
○

해양

수산부
(9) `15년까지 전국 주요연안 해안침수예상도 제작 완료 ○

해양

수산부

(10) `15년까지 전국 주요연안 연안재해 취약성평가 체계 

구축 완료
○

해양

수산부

(11) 정책의사 결정 지원을 위한 국가해수면센터 

신설 추진
○

연안외력변화 

예측 및 대응을 

위한 과학적 

관리체계구축

해양

수산부

(1) `15년까지 이어도 기지 등 국가해양관측망(161개소) 

운영과 해양예보
○

기후변화 

대응국토해안 

지형변화 및 

적응방안 수립

해양

수산부
(1) 연안정비사업 시행 및 연안침식모니터링 추진 ○

해양

수산부
(2) 연안해역정밀조사 ○

[주] ○ : 확대/발전의 필요성이 높음
△ : 확대/발전이 필요하나 수정·보완이 필요함
× : 확대/발전의 필요성이 낮음

○ ‘기후변화 적응을 고려한 친환경 국토이용계획 수립 및 국토관리체계 

구축’과제의 ‘국토계획을 수립 또는 수정 시 국토계획평가를 체계적으로 

실시하여 기후변화 대응을 위한 재해예방 적응체계 마련 유도’계획은 국토계획 

뿐 아니라 광역도시계획 및 도시기본계획에 대한 확대를 통해 실효성을 높일 
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1. 기후변화 적응을 고려한 친환경 국토이용계획 수

립 및 국토관리체계 구축

▸ 환경성 부문의 검토 시 기후변화 고려여부 검토

필요

▸ 기후변화 영향 및 취약성에 대한 사항이 세부 

평가범위에 포함

▸ 기후변화 적응관련 사항의 평가체계 보강 필요

2. 도시의 기후변화 적응능력 제고 -

3. 해수면 상승 예측능력 제고 및 안전 대응체계 

강화

▸ 기후변화에 따른 한반도 주변해역의 생지화학적 

변화예측과 적응방안 수립이 필요

❙표 7-6❙국토/연안 부문 추가대책 제안사항

필요가 있음.

▸ ‘온실가스 항목 환경영향평가 활성화·내실화’계획은 기후적응을 포괄하는 

추진방향 재설정이 필요함.

○ ‘도시 기후변화 적응능력 제고’ 과제의 ‘기후변화 적응 방재도시 조성을 위한 제도 

개선 및 사업 추진’ 계획과 ‘도심 속 바람길 확보를 위한 제도개선 등 추진’계획은 

확대/발전의 필요성이 보통인 것으로 나타남.

▸ ‘도시숲 등 조성계획’은 확대/발전의 필요성이 낮은 것으로 평가되어, 진행중인 

계획 및 사업을 유지하는 것이 권장됨.

○ ‘해수면 상승 예측능력 제고 및 안전 대응체계 강화’과제의 ‘북태평양 및 한국 

주변해 해양기후변화 시나리오 개발 완료’계획과 ‘해양기후변화 역학적 분석 

완료’, ‘파랑에 의한 황해 및 동중국해 해양 기후변화 예측’ 계획은 확대/발전의 

필요성이 낮음.

▸ 확대/발전 보다는 새로운 시나리오에 따른 예측 및 역학분석에 기반한 

추진방향의 재설정이 필요함.

마. 추가대책 제안
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▸ 연안하구역의 물리환경변화 및 취약성과 연안이

용, 수질, 생태 영향과의 연계방안 마련 필요

4. 연안 외력변화 예측 및 대응을 위한 과학적 관리체

계 구축
-

5. 기후변화 대응국토 해안 지형변화 및 적응방안 

수립

▸ 연안침식의 원인에 대한 과학적 규명 및 이에 

기반한 대책수립 필요

○ ‘기후변화 적응을 고려한 친환경 국토이용계획 수립 및 국토관리체계 구축’ 

과제는 환경성 부문의 검토 시 기후변화가 고려되었는지에 대한 검토가 

추가적으로 필요함.

▸ 환경관련 협약/조약과의 부합여부, 기후변화 관련 상위계획과의 부합성 뿐 

아니라 기후변화 영향 및 취약성에 대한 사항을 세부 평가범위에 포함시켜야 

함.

▸ 환경영향평가 시 온실가스 관련 항목 뿐 아니라 기후변화 적응관련 사항이 

평가될 수 있도록 관련 연구 및 가이드라인이 필요함.

○ ‘해수면 상승 예측능력 제고 및 안전 대응체계 강화’과제는 기후변화에 따른 

한반도 주변해역의 생지화학적 변화예측과 이에 대한 적응방안 수립이 

추가적으로 필요함.

▸ 연안하구역의 물리환경변화 및 취역성에 따른 연안이용, 수질, 생태 영향과의 

연계방안을 마련할 필요가 있음.

○ ‘기후변화 대응 국토 해안 지형변화 및 적응방안 수립’과제는 기후변화와 

연안침식의 영향관계를 과학적으로 규명하고 그 결과에 따른 대책 수립이 

필요함.
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진

계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율
평가

결과

부처간 

정보

교류 및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

Ⅵ-1

기후 변화 적

응을 고려한 

친환경 국토

이용계획 수

립 및 국토관

리 체계 구축

국토교

통부

(1) 국토계획을 수립 또

는 수정 시 국토계획평

가를 체계적으로 실시

하여 기후변화 대응을

위한 재해예방 및 적응

체계 마련 유도(‘13~)

○ ○ × ○

국토교

통부

(2) 국토계획평가 시 

환경성부문 검토를 강

화(‘13.9)

× × × ×

환경부

(3) 온실가스 항목 환

경영향평가 활성화․내

실화

× × × ○

Ⅵ-2

도시의 기후

변화

적 응 능 력 제

고

국토교

통부

(1) 기후변화 적응 방재

도시 조성을 위한 제도

개선 및 사업 추진

100 100 100 우수 ○ ○ ○ ○

❙표 7-7❙국토/연안부문 실무자평가

3. 실무자평가

○ 국토/연안부문 기후변화 적응대책을 소관하는 국토교통부, 환경부, 산림청, 

해양수산부 담당 실무자가 자체적으로 평가함.

○ 1)이행충실성과 2)협조/홍보 노력 평가지표에 대한 평가결과는 다음과 같음.
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진

계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율
평가

결과

부처간 

정보

교류 및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

국토교

통부

(2) 도심 속 바람길 확

보를 위한 제도개선 등 

추진

× × × ×

산림청 (3) 도시숲 등 조성계획 58,571 51,498 88 우수 ○ ○ ○ ○

Ⅵ-3

해수면 상승 

예측능력 제

고 및 안전 대

응체계 강화

해양수

산부

(1) 북태평양 및 한국

주변해 해양기후변화

시나리오 개발 완료

× × × ×

해양수

산부

(2) 외력에 따른 연안

역/하구역 반응 에측

및 적응방안 제시

× × × ×

해양수

산부

(3) 해양 기후변화 역학

적 분석 완료
200 200 100 ○ ○ ○ ○

해양수

산부

(4) 파랑에 의한 황해 및

동중국해 해양 기후변

화 예측

× × × ×

해양수

산부

(5) (침수방지시설) 마산

항, 삼척항 침수방지시

설 우선 설치 추진(‘13)

× × × ×

해양수

산부

(6) (방파제 보강) 보강

대상 71개소(추정사업

비 1조 3,520억원) 중 29

개소 보강

× × × ×

해양수 (7) (침수방지시설) 목 × × × ×
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진

계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율
평가

결과

부처간 

정보

교류 및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

산부
포항 침수방지시설 설

치 추진(‘14)

해양수

산부

(8) (방파제 보강) 보강

대상 71개소(추정사업

비 1조 3,520억원) 중 22개

소 보강

× × × ×

해양수

산부

(9) ‘15년까지 전국 주

요연안 해안침수예상

도 제작 완료

7,290 7,290 100 ○ ○ ○ ○

해양수

산부

(10) ‘15년까지 전국

주요연안 연안재해 취

약성평가 체계 구축 완

료

100 ○ ○ ○ ○

해양

수산부

(11) 정책의사 결정 지

원을 위한 국가해수면

센터 신설 추진

× × × ×

Ⅵ-4

연 안외력 변

화예측및

대 응 을 위 한

과학적

관 리 체 계 구

축

해양

수산부

(1) ‘15년까지 이어도 

기지 등 국가해양관측

망(161개소) 운영과 해

양예보

9,314 9,314 100 ○ ○ ○ ○

Ⅵ-5
기 후 변 화 대

응국토해안

해양

수산부

(1) 연안정비사업 시행

및 연안침식모니터링 
× × × ×
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진

계획

('13~'15)

실무자평가

1. 이행충실성 2. 협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율
평가

결과

부처간 

정보

교류 및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 및 

홍보

대국민 

소통 

노력

지형변 화 및

적 응 방 안 수

립

추진

Ⅵ-5 　
해양

수산부
(2) 연안해역정밀조사 12,500 12,500 100 × × × ×

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Ⅵ-1 Ⅵ-2 Ⅵ-3 Ⅵ-4 Ⅵ-5

국토/연안

국토교통부 산림청 해양수산부 환경부

단위:백만원

❙그림 7-1❙국토/연안 부문 추진실적

○ 예산집행에 따른 세부과제별·부처별 추진실적은 다음과 같이 집계됨.
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과제

번호
세부과제명

국토

교통부
산림청

해양

수산부
환경부 총합계

Ⅵ-1
기후변화 적응을 고려한 친환경 국토

이용계획 수립 및 국토관리체계 구축

Ⅵ-2 도시의 기후변화 적응능력 제고 100 51498 51598

Ⅵ-3
해수면 상승 예측능력 제고 및 안전 

대응체계 강화
7490 7490

Ⅵ-4
연안 외력변화 예측 및 대응을 위한 

과학적 관리체계 구축
9314 9314

Ⅵ-5
기후변화 대응국토 해안 지형변화 및 

적응방안 수립
12500 12500

총합계 100 51498 29304 80902

❙표 7-8❙국토/연안 부문 추진실적
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제8장 산업부문

1. 세부과제 및 소관부처

○ 산업부문 기후변화 적응대책은 산업통상자원부, 환경부, 소방방재청, 

문화체육관광부, 농림축산식품부에서 소관하는 3개 세부과제로 구성되어 있음.

부문 세부과제 소관부처

Ⅶ. 산업

1. 산업/에너지분야 기후변화 영향 및 취약성 평가 산업통상자원부

2. 산업계 기후변화 적응역량평가 및 대책수립 유도
산업통상자원부, 환경부

소방방재청, 문화체육관광부

3. 민간으로의 기후변화적응 확산 지원
산업통상자원부, 환경부,

농림축산식품부, 소방방재청, 기상청

❙표 8-1❙산업부문 세부과제 및 소관부처
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세부과제 소관부처 세부시행계획 부합성

산업/에너지

분야 

기후변화 

영향 및 

취약성 평가

산업통상

자원부
(1) 산업부문 기후변화 취약성평가 방법론 보강(‘13) ○

산업통상

자원부

(2) 산업부문 기후변화 취약성평가 방법론 고도화 연구

(`14~`15)
○

산업통상

자원부
(3) 산업부문 기후변화 취약성평가 수행(`13~`15) ○

산업통상

자원부
(4) 산업부문 기후변화적응 지원정책 마련(`15) ○

산업계 

기후변화 

적응역량평가 

및 대책수립 

유도

산업통상

자원부
(1) 산업부문 기후변화 리스크평가 방법론 개발(`13) ○

산업통상

자원부
(2) 산업부문 기후변화 리스크평가 방법론 고도화(`14~`15) ○

산업통상

자원부
(3) 민간기업 기후변화 리스크평가 확대 시행(`14~`15) ○

산업통상

자원부

(4) 기업의 기후변화 적응역량 강화를 위한 지원방안 

마련(`15)
○

산업통상

자원부
(5) 산업부문 기후변화적응 교육 및 홍보(`13~`15) ○

환경부
(6) 공기업 및 산업계 기후변화 리스크 평가도구 개발 및 

시범적용(`13)
○

❙표 8-2❙산업부문 적응대책으로서의 부합성

2. 평가지표별 전문가 평가의견

가. 적응대책으로서의 부합성

○ 총35개 과제에 대한 28개 세부추진계획 모두 적응대책으로 부합한 계획인 

것으로 나타남.
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세부과제 소관부처 세부시행계획 부합성

환경부
(7) 기후변화 리스크 평가도구 고도화 및 국제표준 인증 

준비(`14~`15)
○

환경부
(8) 기후변화 적응 리스크 관리 실무교육과정 개설 및 교육

(`14~`15)
○

환경부
(9) 사회기반인프라 공공기관 대상 적응보고제도 

도입추진(`14~`15)
○

소방방재청 (10) 기업의 재해경감활동 지원제도 활성화 ○

문화체육

관광부

(11) 기후변화적응대책(`10.10) 및 수정․보완 적응대책

(`12.12) 세부과제에 따른 사업 추진 완료
○

민간으로의

기후변화적응

확산지원

산업통상

자원부
(1) 스마트그리드 제주실증사업 완료, 성과도출(`13.5월) ○

산업통상

자원부
(2) 스마트그리드 확산사업 추진(`13~`15) ○

산업통상

자원부
(3) AMII 전환계획 수립․시행(`13~`15) ○

환경부 (4) 적응산업 및 적응기술 포럼 운영(`13) ○

환경부 (5) 기후변화 적응산업 활성화 전략 마련 연구산업(`13) ○

환경부 (6) 기후변화 적응산업 육성전략 마련(`14) ○

환경부
(7) 적응산업 R&D 추진 및 적응 산업체 해외진출 지원 

기반 구축(`14~)
○

환경부 (8) 생태관광지역 12개소 지정(`13.12.5) ○

환경부 (9) 생태관광지역에 대한 단계적 확대 지정 ○

농림축산

식품부

(10) 기후변화에 대응한 농업재해보험 활성화로 농가경영

안정에 기여
○

소방방재청 (11) 재해보험 활성화 ○
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기상청 (12) 기상기후산업 진흥을 위한 관계법령 정비 ○

기상청
(13) 기상기업 역량 강화 및 기상기후산업 저변 확대를 

위한 정책 지원
○

[주] ○ : 적응대책으로서 부합성이 높음
△ : 적응대책으로서 부합하나 수정·보완 필요
× : 적응대책으로서 부합성이 낮음

세부과제 소관부처 세부시행계획 과학적 기반

산업/에너지

분야 

기후변화 

영향 및 

취약성 평가

산업통상

자원부

(1) 산업부문 기후변화 취약성평가 방법론 

보강(‘13)

기후변화 시나리오 

반영

산업통상

자원부

(2) 산업부문 기후변화 취약성평가 방법론 

고도화 연구(`14~`15)
기후변화 시나리오 반영

산업통상

자원부

(3) 산업부문 기후변화 취약성평가 수행

(`13~`15)

기후변화 영향 및 

취약성평가 결과 반영

산업통상

자원부

(4) 산업부문 기후변화적응 지원정책 마련

(`15)
기존의 기후동향 반영

산업계 

기후변화 

적응역량평가 

및 대책수립 

산업통상

자원부

(1) 산업부문 기후변화 리스크평가 방법론 

개발(`13)
기존의 기후동향 반영

산업통상

자원부

(2) 산업부문 기후변화 리스크평가 방법론 

고도화(`14~`15)
기존의 기후동향 반영

❙표 8-3❙산업부문 과학적 기반정도

나. 과학적 기반정도

○ 총 3개 과제에 대한 28개 세부추진계획의 과학적 기반정도 평가결과, 22개의 

계획이 기존의 기후동향을 반영하고 있는 것으로 나타났으며, 기후변화 

시나리오를 반영한 계획은 5건, 기후변화 영향 및 취약성평가 결과를 반영한 

계획은 1건인 것으로 평가됨.
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유도

산업통상

자원부

(3) 민간기업 기후변화 리스크평가 확대 시행

(`14~`15)
기후변화 시나리오 반영

산업통상

자원부

(4) 기업의 기후변화 적응역량 강화를 

위한 지원방안 마련(`15)
기존의 기후동향 반영

산업통상

자원부

(5) 산업부문 기후변화적응 교육 및 홍보

(`13~`15)
기존의 기후동향 반영

환경부
(6) 공기업 및 산업계 기후변화 리스크 평가도

구 개발 및 시범적용(`13)
기후변화 시나리오 반영

환경부
(7) 기후변화 리스크 평가도구 고도화 및 국제

표준 인증 준비(`14~`15)
기후변화 시나리오 반영

환경부
(8) 기후변화 적응 리스크 관리 실무교육과정 

개설 및 교육(`14~`15)
기존의 기후동향 반영

환경부
(9) 사회기반인프라 공공기관 대상 적응

보고제도 도입추진(`14~`15)
기존의 기후동향 반영

소방방재청 (10) 기업의 재해경감활동 지원제도 활성화 기존의 기후동향 반영

문화체육

관광부

(11) 기후변화적응대책(`10.10) 및 수정․보완 

적응대책(̀12.12) 세부과제에 따른 사업 추진 

완료

기존의 기후동향 반영

민간으로의

기후변화적응

확산지원

산업통상

자원부

(1) 스마트그리드 제주실증사업 완료, 성과도

출(`13.5월)
기존의 기후동향 반영

산업통상

자원부
(2) 스마트그리드 확산사업 추진(`13~`15) 기존의 기후동향 반영

산업통상

자원부
(3) AMII 전환계획 수립․시행(`13~`15) 기존의 기후동향 반영

환경부 (4) 적응산업 및 적응기술 포럼 운영(`13) 기존의 기후동향 반영

환경부
(5) 기후변화 적응산업 활성화 전략 마련 연구

산업(`13)
기존의 기후동향 반영
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환경부 (6) 기후변화 적응산업 육성전략 마련(`14) 기존의 기후동향 반영

환경부
(7) 적응산업 R&D 추진 및 적응 산업체 해외

진출 지원 기반 구축(`14~)
기존의 기후동향 반영

환경부 (8) 생태관광지역 12개소 지정(`13.12.5) 기존의 기후동향 반영

환경부 (9) 생태관광지역에 대한 단계적 확대 지정 기존의 기후동향 반영

농림축산

식품부

(10) 기후변화에 대응한 농업재해보험 활성

화로 농가경영안정에 기여
기존의 기후동향 반영

소방방재청 (11) 재해보험 활성화 기존의 기후동향 반영

기상청
(12) 기상기후산업 진흥을 위한 관계법령 정

비
기존의 기후동향 반영

기상청
(13) 기상기업 역량 강화 및 기상기후산업 

저변 확대를 위한 정책 지원
기존의 기후동향 반영

○ ‘산업/에너지 분야 기후변화 영향 및 취약성 평가’과제의 ‘산업부문 기후변화적응 

지원정책 마련(`15)’계획은 다양한 지원체계를 수립하고 있으나 리스크 

매뉴얼을 중소기업과 지역실정에 적합하게 보급하고, 보다 구체적인 리스크 

관리방안의 수립이 필요함. 

○ ‘산업계 기후변화 적응역량평가 및 대책수립 유도’과제의 ‘기업의 기후변화 

적응역량 강화를 위한 지원방안 마련(`15)’계획은 역량강화를 위한 지원방안 

마련이 단편적인 것으로 평가됨.

▸ 해당 계획의 실효성을 증진시키기 위해서는 보다 다양한 방안 마련이 필요함.
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산업/에너지

분야 

기후변화 

영향 및 

취약성 평가

산업통상

자원부

(1) 산업부문 기후변화 취약성평가 방법론 

보강(‘13)
없음.

산업통상

자원부

(2) 산업부문 기후변화 취약성평가 방법론 

고도화 연구(`14~`15)
없음.

산업통상

자원부

(3) 산업부문 기후변화 취약성평가 수행

(`13~`15)
없음.

산업통상

자원부

(4) 산업부문 기후변화적응 지원정책 마련

(`15)
없음.

산업계 

기후변화 

적응역량평가 

및 대책수립 

유도

산업통상

자원부

(1) 산업부문 기후변화 리스크평가 방법론 

개발(`13)
없음.

산업통상

자원부

(2) 산업부문 기후변화 리스크평가 방법론 

고도화(`14~`15)
없음.

산업통상

자원부

(3) 민간기업 기후변화 리스크평가 확대 시행

(`14~`15)
없음.

산업통상

자원부

(4) 기업의 기후변화 적응역량 강화를 

위한 지원방안 마련(`15)
없음.

산업통상

자원부

(5) 산업부문 기후변화적응 교육 및 홍보

(`13~`15)
없음.

환경부
(6) 공기업 및 산업계 기후변화 리스크 평가도

구 개발 및 시범적용(`13)
없음.

환경부
(7) 기후변화 리스크 평가도구 고도화 및 국제

표준 인증 준비(`14~`15)
없음.

❙표 8-4❙산업부문 중복/유사성

다. 중복/유사성

○ 총 3개 과제에 대한 28개 세부추진계획은 모두 중복/유사성이 낮은 계획으로 

평가됨.
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환경부
(8) 기후변화 적응 리스크 관리 실무교육과정 

개설 및 교육(`14~`15)
없음.

환경부
(9) 사회기반인프라 공공기관 대상 적응

보고제도 도입추진(`14~`15)
없음.

소방방재청 (10) 기업의 재해경감활동 지원제도 활성화 없음.

문화체육

관광부

(11) 기후변화적응대책(`10.10) 및 수정․보완 

적응대책(̀12.12) 세부과제에 따른 사업 추진 

완료

없음.

민간으로의

기후변화적응

확산지원

산업통상

자원부

(1) 스마트그리드 제주실증사업 완료, 성과도

출(`13.5월)
없음.

산업통상

자원부
(2) 스마트그리드 확산사업 추진(`13~`15) 없음.

산업통상

자원부
(3) AMII 전환계획 수립․시행(`13~`15) 없음.

환경부 (4) 적응산업 및 적응기술 포럼 운영(`13) 없음.

환경부
(5) 기후변화 적응산업 활성화 전략 마련 연구

산업(`13)
없음.

환경부 (6) 기후변화 적응산업 육성전략 마련(`14) 없음.

환경부
(7) 적응산업 R&D 추진 및 적응 산업체 해외

진출 지원 기반 구축(`14~)
없음.

환경부 (8) 생태관광지역 12개소 지정(`13.12.5) 없음.

환경부 (9) 생태관광지역에 대한 단계적 확대 지정 없음.

농림축산

식품부

(10) 기후변화에 대응한 농업재해보험 활성

화로 농가경영안정에 기여
없음.

소방방재청 (11) 재해보험 활성화 없음.

기상청
(12) 기상기후산업 진흥을 위한 관계법령 정

비
없음.
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기상청
(13) 기상기업 역량 강화 및 기상기후산업 

저변 확대를 위한 정책 지원
없음.

세부과제 소관부처 세부시행계획
확대/발전 

필요성

산업/에너지

분야 

기후변화 

영향 및 

취약성 평가

산업통상

자원부
(1) 산업부문 기후변화 취약성평가 방법론 보강(‘13) ○

산업통상

자원부

(2) 산업부문 기후변화 취약성평가 방법론 고도화 연구

(`14~`15)
○

산업통상

자원부
(3) 산업부문 기후변화 취약성평가 수행(`13~`15) ○

산업통상

자원부
(4) 산업부문 기후변화적응 지원정책 마련(`15) ○

산업계 

기후변화 

적응역량평가 

및 대책수립 

유도

산업통상

자원부
(1) 산업부문 기후변화 리스크평가 방법론 개발(`13) ○

산업통상

자원부
(2) 산업부문 기후변화 리스크평가 방법론 고도화(`14~`15) ○

산업통상

자원부
(3) 민간기업 기후변화 리스크평가 확대 시행(`14~`15) ○

산업통상

자원부

(4) 기업의 기후변화 적응역량 강화를 위한 지원방안 

마련(`15)
○

산업통상 (5) 산업부문 기후변화적응 교육 및 홍보(`13~`15) ○

❙표 8-5❙산업부문 확대/발전 필요성

라. 확대/발전 필요성

○ 총 3개 과제에 대한 28개 세부추진계획 모두 확대/발전이 필요성이 높은 계획인 

것으로 나타남.
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세부과제 소관부처 세부시행계획
확대/발전 

필요성

자원부

환경부
(6) 공기업 및 산업계 기후변화 리스크 평가도구 개발 및 

시범적용(`13)
○

환경부
(7) 기후변화 리스크 평가도구 고도화 및 국제표준 인증 

준비(`14~`15)
○

환경부
(8) 기후변화 적응 리스크 관리 실무교육과정 개설 및 교육

(`14~`15)
○

환경부
(9) 사회기반인프라 공공기관 대상 적응보고제도 도

입추진(`14~`15)
○

소방방재청 (10) 기업의 재해경감활동 지원제도 활성화 ○

문화체육

관광부

(11) 기후변화적응대책(`10.10) 및 수정․보완 적응대책

(`12.12) 세부과제에 따른 사업 추진 완료
○

민간으로의

기후변화적응

확산지원

산업통상

자원부
(1) 스마트그리드 제주실증사업 완료, 성과도출(`13.5월) ○

산업통상

자원부
(2) 스마트그리드 확산사업 추진(`13~`15) ○

산업통상

자원부
(3) AMII 전환계획 수립․시행(`13~`15) ○

환경부 (4) 적응산업 및 적응기술 포럼 운영(`13) ○

환경부 (5) 기후변화 적응산업 활성화 전략 마련 연구산업(`13) ○

환경부 (6) 기후변화 적응산업 육성전략 마련(`14) ○

환경부
(7) 적응산업 R&D 추진 및 적응 산업체 해외진출 지원 

기반 구축(`14~)
○

환경부 (8) 생태관광지역 12개소 지정(`13.12.5) ○

환경부 (9) 생태관광지역에 대한 단계적 확대 지정 ○

농림축산

식품부

(10) 기후변화에 대응한 농업재해보험 활성화로 농가경영

안정에 기여
○
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세부과제 소관부처 세부시행계획
확대/발전 

필요성

소방방재청 (11) 재해보험 활성화 ○

기상청 (12) 기상기후산업 진흥을 위한 관계법령 정비 ○

기상청
(13) 기상기업 역량 강화 및 기상기후산업 저변 확대를 

위한 정책 지원
○

[주] ○ : 확대/발전의 필요성이 높음
△ : 확대/발전이 필요하나 수정·보완이 필요함
× : 확대/발전의 필요성이 낮음

○ ‘산업/에너지분야 기후변화 영향 및 취약성 평가’과제의 ‘산업부문 기후변화 

취약성평가 방법론 보강(`13)’계획은 산업단지 이외에 해운·관광 산업단지에도 

추가적용이 필요함.

▸ ‘산업부문 기후변화 취약성평가 방법론 고도화 연구(`14~`15)’, ‘산업부문 

기후변화 취약성평가 수행(`13~`15)’, ‘산업부문 기후변화 적응 지원정책 

마련(`15)’계획은 국립공원 지정 지역과 대규모 양식 산업지역 등에 대한 

취약성 평가체계의 확대가 필요함.

○ ‘산업계 기후변화 적응역량평가 및 대책수립 유도’ 과제의 

‘기후변화적응대책(`10.10) 및 수정·보완 적응대책(`12.12)세부과제에 따른 

사업추진 완료’계획은 적응대책분야에서 관광, 문화유산 및 문화재와 관련한 

산업에 대한 적응대책 수립이 필요함.

▸ ‘기후변화 리스크 평가도구 고도화 및 국제표준 인증 준비(`14~`15)’계획은 

국제인증의 다변화를 고려할 필요가 있음.

○ ‘민간으로서의 기후변화적응 확산 지원’과제의 ‘스마트그리드 제주실증사업 

완료, 성과도출(`13.5)’, ‘스마트그리드 확산사업 추진(`13~`15)’계획은 워터 

그리드, 에너지 그리드 등과의 연계를 통한 확대 노력이 필요함.
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세부과제 소관부처

1. 산업/에너지분야 기후변화 영향 및 

취약성 평가

▸ 산업부문 뿐 아니라 비산업부문에 대한 취약성평가 적용 확대

가 필요함

2. 산업계 기후변화 적응역량평가 및 

대책수립 유도
-

3. 민간으로의 기후변화적응 확산 지

원
-

❙표 8-6❙산업부문 추가대책 제안사항

마. 추가대책 제안

○ ‘산업/에너지분야 기후변화 영향 및 취약성 평가’과제에 대해서는 산업부문 뿐 

아니라 산업부문에 간접적으로 영향을 미칠 수 있는 비산업부문에 대한 취약성 

평가의 적용이 추가적으로 필요함.
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진

계획

('13~'15)

실무자평가

1.  이행충실성 2.  협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율

평

가

결

과

부처

간 

정보

교류 

및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 

및 

홍보

대국

민 

소통 

노력

Ⅶ-1

산 업 / 에 너 지

분야 기후변

화 영향 및 취

약성 평가

산업

통상

자원부

(1) 산업부문 기후변화 취약

성평가 방법론 보강(‘13)
150 150 100 

우

수
○ ○ × ○

산업 

통상

자원부

(2) 산업부문 기후변화  취

약성평가 방법론 고도화 연

구(‘14~’15)

100 
우

수
○ ○ × ○

산업 

통상

자원부

(3) 산업부문 기후변화  취

약성평가 수행

(‘13~’15)

100 
우

수
○ ○ × ○

산업 

통상

자원부

(4) 산업부문  기후변화적응

지원정책 마련(‘15)
× × × ×

Ⅶ-2

산업계  기후

변화 적응역

량평가 및 대

산업 

통상

자원부

(1) 산업부문 기후변화  리

스크평가 방법론 개발

(‘13)

150 150 100 
우

수
○ ○ × ○

❙표 8-7❙산업부문 실무자평가

3. 실무자평가

○ 산업부문 기후변화 적응대책을 소관하는 산업통상자원부, 환경부, 소방방재청, 

문화체육관광부, 농림축산식품부 담당 실무자가 자체적으로 평가함.

○ 1)이행충실성과 2)협조/홍보 노력 평가지표에 대한 평가결과는 다음과 같음.
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진

계획

('13~'15)

실무자평가

1.  이행충실성 2.  협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율

평

가

결

과

부처

간 

정보

교류 

및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 

및 

홍보

대국

민 

소통 

노력

책수립 유도

산업 

통상

자원부

(2) 산업부문 기후변화  리

스크평가 방법론 고도화

(‘14~’15)

× × ○ ○

산업 

통상

자원부

(3) 민간기업 기후변화  리

스크평가 확대 시행

(‘14~’15)

× × × ×

산업 

통상

자원부

(4) 기업의 기후변화  적응

역량 강화를 위한 지원방

안 마련(‘15)

× × × ×

산업 

통상

자원부

(5) 산업부문  기후변화적

응 교육 및 홍보

(‘13~’15)

150 150 100 × × ○ ○

환경부

(6) 공기업 및 산업계  기후

변화 리스크 평가도구 개

발 및 시범적용(‘13)

100 ○ ○ × ○

환경부

(7) 기후변화 리스크  평가

도구 고도화 및 국제표준

인증 준비(‘14~’15)

× × × ×

환경부

(8) 기후변화 적응  리스크

관리 실무교육과정 개설 

및 교육(‘14~’15)

200 198 99 
우

수
○ ○ ○ ○

환경부 (9) 사회기반인프라  공공 × × × ×
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진

계획

('13~'15)

실무자평가

1.  이행충실성 2.  협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율

평

가

결

과

부처

간 

정보

교류 

및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 

및 

홍보

대국

민 

소통 

노력

기관 대상 적응보고제도

도입추진(‘14~’15)

소방 

방재청

(10) 기업의  재해경감활동

지원제도 활성화
0 0 

우

수
○ ○ ○ ○

문화 

체육

관광부

(11)  기후변화적응대책

(‘10.10) 및 수정․보완 적

응대책(’12.12) 세부과

제에 따른 사업 추진 완료

× × × ×

Ⅶ-3

민 간 으 로 의 

기후 변화 적

응 확산지원

산업 

통상

자원부

(1) 스마트그리드  제주실

증사업 완료, 성과도출

(‘13.5월)

0 0 
우

수
○ ○ ○ ○

산업 

통상

자원부

(2) 스마트그리드  확산사

업 추진(‘13~’15)
20,568 20,568 

우

수
○ ○ ○ ○

산업 

통상

자원부

(3) AMII 전환계획  수립․시

행(‘13~’15)
0 0 

우

수
○ ○ ○ ○

환경부
(4) 적응산업 및  적응기술

포럼 운영(‘13)
70 63 89 ○ ○ ○ ○

환경부

(5) 기후변화 적응산업  활

성화 전략 마련 연구산업

(‘13)

89 ○ ○ ○ ○
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진

계획

('13~'15)

실무자평가

1.  이행충실성 2.  협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율

평

가

결

과

부처

간 

정보

교류 

및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 

및 

홍보

대국

민 

소통 

노력

환경부
(6) 기후변화 적응산업  육

성전략 마련(‘14)
89 ○ ○ ○ ○

환경부

(7) 적응산업  R&D 추진 

및 적응 산업체 해외진출 

지원 기반 구축(‘14~)

× × × ×

환경부
(8) 생태관광지역  12개소 

지정(‘13.12.5)
350 350 100 

우

수
○ ○ ○ ○

환경부
(9) 생태관광지역에 대한 

단계적 확대 지정
100 

우

수
○ ○ ○ ○

농림

축산

식품부

(10) 기후변화에 대응한 

농업재해보험 활성화로 

농가경영안정에 기여

201,591 201,591 100 
우

수
○ ○ ○ ○

소방 

방재청
(11) 재해보험 활성화 100 100 100 

우

수
○ ○ ○ ○

기상청
(12) 기상기후산업  진흥

을 위한 관계법령 정비
0 0 

우

수
○ × × ○

기상청

(13) 기상기업 역량  강화

및 기상기후산업 저변 확

대를 위한 정책 지원

2,483 2,454 99 
우

수
○ ○ ○ ×

○ 예산집행에 따른 세부과제별·부처별 추진실적은 다음과 같이 집계됨.
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과제

번호
세부과제명 기상청

농림

축산

식품부

문화

체육

관광부

산업

통상

자원부

소방

방재청
환경부 총합계

Ⅶ-1

산업 /에 너지분

야 기후변화 영향 

및 취약성 평가

- 150 150

Ⅶ-2

산업계 기후변화 

적응역량평가 및 

대책수립 유도

- 300 0 198 498

Ⅶ-3

민간으로의 기후

변화적응 확산 지

원

2454 201591 - 20568 100 413 225126

총합계 2454 201591 21018 100 611 225774

단위:백만원

❙표 8-8❙산업부문 추진실적
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❙그림 8-1❙산업부문 추진실적
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제9장 인프라/국제협력부문

1. 세부과제 및 소관부처

○ 인프라/국제협력부문 기후변화 적응대책은 환경부, 기상청, 산림청, 

농촌진흥청에서 소관하는 2개 세부과제로 구성되어 있음.

부문 세부과제 소관부처

Ⅷ. 인프라

/국제협력

1. 통합적 적응대책 수립·이행지원 인프라 구축 환경부

2. 기후변화 적응을 위한 국제 협력기반 구축
환경부, 기상청,

산림청, 농촌진흥청

❙표 9-1❙인프라/국제협력부문 추가대책 제안사항
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통합적 적응대책

수립․이행지원

인프라구축

환경부
(1) 지자체 기후변화 적응대책 수립 및 이행 지원

(`13~`15)
○

환경부
(2) 지자체 기후변화 적응대책수립 가이드라인 개발

(`13~`15)
○

환경부 (3) 기후변화 취약계층 적응대책 개발 및 적용(`13~`15) ○

환경부 (4) 지자체 기후변화 적응 방향 설정 및 현실화 제고 ○

환경부 (5) 지자체 취약성 평가 지원 및 현실화 제고 ○

환경부 (6) 지자체 취약성 평가 지침 작성 ○

환경부
(7) 후변화의 사회 경제적 영향 평가 체계 및 자료 구축 

방안 연구(`13)
○

환경부 (8) 국가기후변화적응대책 이행점검 및 환류체계 구축(̀13) ○

환경부 (9) 적응대책 및 환류 체계 적용 및 제도화 추진(`14) ○

환경부
(10) 2013년도 전자정부 지원 사업 중 “국가 기후변화에 

따른 공동 환경 대응 체계 구축 ISP 수립(`13)
×

기후변화

적응을 위한

국제협력

기반구축

환경부 (1) 기후변화 적응관련 국제 네트워크 구축 및 강화 ○

환경부 (2) 개도국의 기후변화 적응역량 강화 지원 ×

환경부 (3) 기후변화 적응관련 국제지원 활성화 ×

❙표 9-2❙인프라/국제협력부문 적응대책으로서의 부합성

2. 평가지표별 전문가 평가의견

가. 적응대책으로서의 부합성

○ 총 2개 과제에 대한 26개 세부추진계획 중 적응대책으로 부합한 계획은 22개, 

적응대책으로서의 부합성이 낮은 계획 4개인 것으로 나타남.
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환경부 (4) 기후변화 적응관련 국제 동향 파악 ○

기상청
(5) 초청연수․기술자문 등의 개도국 기상 전문 인력 양성

(`13~)
×

기상청
(6) 전략적 프로젝트형 사업을 통한 개도국 기상기

술 발전 도모(`13~)
○

산림청

(7) 사막화 방지 및 열대림 복원 사업, 개도국의 

능력배양 및 기술이전 등 산림분야 국제협력사업 

추진

○

산림청 (8) UNCCD 창원이니셔티브 협력사업 추진 ○

산림청 (9) AFoCO 회원국 확대 및 협력사업 추진 ○

산림청 (10) 동북아 사막화방지 네트워크(DLDD-NEAN) 운영 ○

농촌

진흥청

(11) 아시아 농식품 기술협력 협의체(AFACI)를 통한 아시

아 지역 기후변화 대응 현안문제 해결을 위한 공동협력과

제 추진

○

농촌

진흥청

(12) 한-아프리카 농식품 기술협력 협의체(KAFCI)를 통한 

아프리카 지역 기후변화 대응 관련 품종개량 과제 추진
○

농촌

진흥청
(13) 기후변화 관련 농업분야 국제쟁점 대응 ○

농촌

진흥청

(14) 아시아 농식품 기술협력 협의체(AFACI)를 통한 아시

아 지역 기후변화 대응 현안문제 해결을 위한 공동협력과

제 추진

○

농촌

진흥청

(15) 한-아프리카 농식품 기술협력 협의체(KAFACI)를 통

한 아프리카 지역 기후변화 대응 관련 품종개량 과제 

추진(계속)

○

농촌

진흥청
(16) 기후변화 관련 농업문야 국제쟁점 대응 ○

[주] ○ : 적응대책으로서 부합성이 높음
△ : 적응대책으로서 부합하나 수정·보완 필요
× : 적응대책으로서 부합성이 낮음

○ ‘통합적 적응대책 수립·이행지원 인프라 구축’과제의 세부추진계획은 대체로 

적응대책으로서의 부합성이 높음.
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통합적 

적응대책

수립․이행지원

인프라구축

환경부
(1) 지자체 기후변화 적응대책 수립 및 이행 

지원(`13~`15)
기후동향 무반영

환경부
(2) 지자체 기후변화 적응대책수립 가이드라인 

개발(`13~`15)
기후동향 무반영

환경부
(3) 기후변화 취약계층 적응대책 개발 및 적용

(`13~`15)
기후동향 무반영

환경부
(4) 지자체 기후변화 적응 방향 설정 및 현실화 

제고
기후동향 무반영

❙표 9-3❙인프라/국제협력부문 과학적 기반정도

▸ ‘기후변화 적응관련 국제 네트워크 구축 및 강화’계획은 전자정부 소프트웨어 

구축보다는 관련 컨텐츠 마련이 더욱 중요하고 시급한 것으로 평가됨.

○ ‘기후변화 적응을 위한 국제 협력기반 구축’과제의 일부 세부추진계획은 

부합성이 다소 미흡한 것으로 나타남.

▸ ‘개도국의 기후변화 적응역량 강화 지원’, ‘기후변화 적응관련 국제지원 

활성화’계획은 현재 국내여건 상 개도국 및 국제적 차원에서의 기후변화 

적응역량 강화에 앞서 우리나라에서의 정책적 안착이 필요한 상황임.

▸ ‘초청연수·기술자문 등의 개도국 기상 전문 인력 양성’계획은 ODA사업과의 

차별성이 나타나지 않아, 적응대책으로서의 부합성이 낮은 것으로 평가됨.

나. 과학적 기반정도

○ 총 2개 과제에 대한 26개 세부추진계획의 과학적 기반정도 평가결과, 12개의 

계획이 기존의 기후동향을 반영하고 있는 것으로 나타났으며, 12건의 계획은 

기후동향을 반영이 미흡한 것으로 평가됨.
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환경부 (5) 지자체 취약성 평가 지원 및 현실화 제고 기후동향 무반영

환경부 (6) 지자체 취약성 평가 지침 작성 기후동향 무반영

환경부
(7) 후변화의 사회 경제적 영향 평가 체계 및 

자료 구축 방안 연구(`13)
기후동향 무반영

환경부
(8) 국가기후변화적응대책 이행점검 및 환류체

계 구축(`13)
기후동향 무반영

환경부
(9) 적응대책 및 환류 체계 적용 및 제도화 추진

(`14)
기후동향 무반영

환경부

(10) 2013년도 전자정부 지원 사업 중 “국가 

기후변화에 따른 공동 환경 대응 체계 구축 ISP 

수립(`13)

기후동향 무반영

기후변화

적응을 위한

국제협력

기반구축

환경부
(1) 기후변화 적응관련 국제 네트워크 구축 및 

강화
기후동향 무반영

환경부 (2) 개도국의 기후변화 적응역량 강화 지원 기후동향 무반영

환경부 (3) 기후변화 적응관련 국제지원 활성화 기존의 기후동향 반영

환경부 (4) 기후변화 적응관련 국제 동향 파악 기후동향 무반영

기상청
(5) 초청연수․기술자문 등의 개도국 기상 전문 

인력 양성(`13~)
기존의 기후동향 반영

기상청
(6) 전략적 프로젝트형 사업을 통한 개도국 

기상기술 발전 도모(`13~)
기후동향 무반영

산림청

(7) 사막화 방지 및 열대림 복원 사업, 개도

국의 능력배양 및 기술이전 등 산림분야 

국제협력사업 추진

기존의 기후동향 반영

산림청 (8) UNCCD 창원이니셔티브 협력사업 추진 기존의 기후동향 반영
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산림청 (9) AFoCO 회원국 확대 및 협력사업 추진 기존의 기후동향 반영

산림청
(10) 동북아 사막화방지 네트워크

(DLDD-NEAN) 운영
기존의 기후동향 반영

농촌

진흥청

(11) 아시아 농식품 기술협력 협의체(AFACI)를 

통한 아시아 지역 기후변화 대응 현안문제 해결

을 위한 공동협력과제 추진

기존의 기후동향 반영

농촌

진흥청

(12) 한-아프리카 농식품 기술협력 협의체

(KAFCI)를 통한 아프리카 지역 기후변화 대응 

관련 품종개량 과제 추진

기존의 기후동향 반영

농촌

진흥청
(13) 기후변화 관련 농업분야 국제쟁점 대응 기존의 기후동향 반영

농촌

진흥청

(14) 아시아 농식품 기술협력 협의체(AFACI)를 

통한 아시아 지역 기후변화 대응 현안문제 해결

을 위한 공동협력과제 추진

기존의 기후동향 반영

농촌

진흥청

(15) 한-아프리카 농식품 기술협력 협의체

(KAFACI)를 통한 아프리카 지역 기후변화 대응 

관련 품종개량 과제 추진(계속)

기존의 기후동향 반영

농촌

진흥청
(16) 기후변화 관련 농업문야 국제쟁점 대응 기존의 기후동향 반영

○ ‘기후변화 적응을 위한 국제 협력기반 구축’과제의 ‘전략적 프로젝트형 사업을 

통한 개도국 기상기술 발전 도모’계획은 기후동향관련 구체적인 데이터에 

기반하여 진행할 필요가 있음.
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통합적 

적응대책

수립․이행지원

인프라구축

환경부
(1) 지자체 기후변화 적응대책 수립 및 

이행 지원(`13~`15)
없음.

환경부
(2) 지자체 기후변화 적응대책수립 가이드라

인 개발(`13~`15)
없음.

환경부
(3) 기후변화 취약계층 적응대책 개발 및 

적용(`13~`15)
없음.

환경부
(4) 지자체 기후변화 적응 방향 설정 및 현실

화 제고
없음.

환경부 (5) 지자체 취약성 평가 지원 및 현실화 제고 없음.

환경부 (6) 지자체 취약성 평가 지침 작성 없음.

환경부
(7) 기후변화의 사회 경제적 영향 평가 체계 

및 자료 구축 방안 연구(`13)
없음.

환경부
(8) 국가기후변화적응대책 이행점검 및 환류

체계 구축(`13)
없음.

환경부
(9) 적응대책 및 환류 체계 적용 및 제도화 

추진(`14)
없음.

환경부

(10) 2013년도 전자정부 지원 사업 중 “국

가 기후변화에 따른 공동 환경 대응 체계 

구축 ISP 수립(`13)

없음.

기후변화

적응을 위한

국제협력

기반구축

환경부
(1) 기후변화 적응관련 국제 네트워크 구축 

및 강화
없음.

환경부 (2) 개도국의 기후변화 적응역량 강화 지원

중복/유사성 있음.

중복/유사대책명:

기후변화적응관련국제지

원활성화(환경부)

❙표 9-4❙인프라/국제협력부문 중복/유사성

다. 중복/유사성

○ 총 2개 과제에 대한 26개 세부추진계획 중 16개 계획은 중복/유사성이 낮은 

계획으로 평가되었으나, 10개 계획에 대해서는 일부 타 계획과 중복/유사한 

것으로 평가됨.
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환경부 (3) 기후변화 적응관련 국제지원 활성화

중복/유사성 있음.

중복/유사대책명:

전략적프로젝트형사업을

통한개도국기상기술발전

도모(`13~)(기상청)

환경부 (4) 기후변화 적응관련 국제 동향 파악

중복/유사성 있음.

중복/유사대책명:

기후변화적응관련국제지

원활성화(환경부)

기상청
(5) 초청연수․기술자문 등의 개도국 기상 전

문 인력 양성(`13~)
없음.

기상청
(6) 전략적 프로젝트형 사업을 통한 개

도국 기상기술 발전 도모(`13~)
없음.

산림청

(7) 사막화 방지 및 열대림 복원 사업, 

개도국의 능력배양 및 기술이전 등 산림

분야 국제협력사업 추진

없음.

산림청 (8) UNCCD 창원이니셔티브 협력사업 추진 없음.

산림청 (9) AFoCO 회원국 확대 및 협력사업 추진 없음.

산림청
(10) 동북아 사막화방지 네트워크

(DLDD-NEAN) 운영

중복/유사성 있음.

중복/유사대책명:

사막화방지및열대림복원

사업,개도국의능력배양및

기술이전등산림분야국제

협 력 사 업 추 진 ( 산 림

청)/AFoCO회원국확대및

협력사업추진(산림청)

농촌

진흥청

(11) 아시아 농식품 기술협력 협의체(AFACI)

를 통한 아시아 지역 기후변화 대응 현안문

제 해결을 위한 공동협력과제 추진

중복/유사성 있음.

중복/유사대책명:

아시아농식품기술협력협

의체를통한아시아지역기

후변화대응현안문제해결

을위한공동협력과제추진

(농촌진흥청)
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농촌

진흥청

(12) 한-아프리카 농식품 기술협력 협의체

(KAFCI)를 통한 아프리카 지역 기후변화 대

응 관련 품종개량 과제 추진

중복/유사성 있음.

중복/유사대책명:

한-아프리카농식품기술협

력협의체를통한아프리카

지역기후변화대응관련품

종개량과제추진(농촌진흥

청)

농촌

진흥청
(13) 기후변화 관련 농업분야 국제쟁점 대응

중복/유사성 있음.

중복/유사대책명:

기후변화적응관련국제동

향파악(환경부)

농촌

진흥청

(14) 아시아 농식품 기술협력 협의체(AFACI)

를 통한 아시아 지역 기후변화 대응 현안문

제 해결을 위한 공동협력과제 추진

중복/유사성 있음.

중복/유사대책명:

아시아농식품기술협력협

의체를통한아시아지역기

후변화대응현안문제해결

을위한공동협력과제추진

(농촌진흥청)

농촌

진흥청

(15) 한-아프리카 농식품 기술협력 협의체

(KAFACI)를 통한 아프리카 지역 기후변화 

대응 관련 품종개량 과제 추진(계속)

중복/유사성 있음.

중복/유사대책명:

한-아프리카농식품기술협

력협의체를통한아프리카

지역기후변화대응관련품

종개량과제추진(농촌진흥

청)

농촌

진흥청
(16) 기후변화 관련 농업문야 국제쟁점 대응

중복/유사성 있음.

중복/유사대책명:

기후변화관련농업분야국

제쟁점대응(농촌진흥청)
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확대/발

전 

필요성

통합적 적응대책

수립․이행지원

인프라구축

환경부
(1) 지자체 기후변화 적응대책 수립 및 이행 지원

(`13~`15)
○

환경부
(2) 지자체 기후변화 적응대책수립 가이드라인 개발

(`13~`15)
○

환경부 (3) 기후변화 취약계층 적응대책 개발 및 적용(`13~`15) ○

환경부 (4) 지자체 기후변화 적응 방향 설정 및 현실화 제고 ○

환경부 (5) 지자체 취약성 평가 지원 및 현실화 제고 ○

환경부 (6) 지자체 취약성 평가 지침 작성 ○

환경부
(7) 후변화의 사회 경제적 영향 평가 체계 및 자료 구축 

방안 연구(`13)
○

환경부
(8) 국가기후변화적응대책 이행점검 및 환류체계 구축

(`13)
○

환경부 (9) 적응대책 및 환류 체계 적용 및 제도화 추진(`14) ○

환경부
(10) 2013년도 전자정부 지원 사업 중 “국가 기후변화

에 따른 공동 환경 대응 체계 구축 ISP 수립(`13)
○

기후변화

적응을 위한

국제협력

기반구축

환경부 (1) 기후변화 적응관련 국제 네트워크 구축 및 강화 ○

환경부 (2) 개도국의 기후변화 적응역량 강화 지원 ○

환경부 (3) 기후변화 적응관련 국제지원 활성화 ○

환경부 (4) 기후변화 적응관련 국제 동향 파악 ○

❙표 9-5❙인프라/국제협력부문 확대/발전 필요성

라. 확대/발전 필요성

○ 총 2개 과제에 대한 26개 세부추진계획 모두 확대/발전이 필요성이 높은 

계획으로 나타남.
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확대/발

전 

필요성

기상청
(5) 초청연수․기술자문 등의 개도국 기상 전문 인력 양성

(`13~)
○

기상청
(6) 전략적 프로젝트형 사업을 통한 개도국 기상기

술 발전 도모(`13~)
○

산림청

(7) 사막화 방지 및 열대림 복원 사업, 개도국의 

능력배양 및 기술이전 등 산림분야 국제협력사업 

추진

○

산림청 (8) UNCCD 창원이니셔티브 협력사업 추진 ○

산림청 (9) AFoCO 회원국 확대 및 협력사업 추진 ○

산림청 (10) 동북아 사막화방지 네트워크(DLDD-NEAN) 운영 ○

농촌

진흥청

(11) 아시아 농식품 기술협력 협의체(AFACI)를 통한 아

시아 지역 기후변화 대응 현안문제 해결을 위한 공동협력

과제 추진

○

농촌

진흥청

(12) 한-아프리카 농식품 기술협력 협의체(KAFCI)를 통

한 아프리카 지역 기후변화 대응 관련 품종개량 과제 

추진

○

농촌

진흥청
(13) 기후변화 관련 농업분야 국제쟁점 대응 ○

농촌

진흥청

(14) 아시아 농식품 기술협력 협의체(AFACI)를 통한 아

시아 지역 기후변화 대응 현안문제 해결을 위한 공동협력

과제 추진

○

농촌

진흥청

(15) 한-아프리카 농식품 기술협력 협의체(KAFACI)를 

통한 아프리카 지역 기후변화 대응 관련 품종개량 과제 

추진(계속)

○

농촌

진흥청
(16) 기후변화 관련 농업문야 국제쟁점 대응 ○

[주] ○ : 확대/발전의 필요성이 높음
△ : 확대/발전이 필요하나 수정·보완이 필요함
× : 확대/발전의 필요성이 낮음
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1. 통합적 적응대책 수립·이행지원 인프라 구축 -

2. 기후변화 적응을 위한 국제 협력기반 구축
▸ 현재 우리나라에서 직면한 기후변화 관련 

환경문제 관련 대책 마련 필요

❙표 9-6❙인프라/국제협력부문 추가대책 제안사항

마. 추가대책 제안

○ ‘기후변화 적응을 위한 국제 협력기반 구축’과제 관련해서는 아열대성 병충해 

확대나 중국발 미세먼지 및 황사 등 현재 우리나라 국민들이 체감하고 있는 

기후변화 관련 환경문제 관련 국제협력방안을 강구하고 우선적으로 추진할 

필요가 있음.



제9장 인프라/국제협력부문

207

과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진계획

('13~'15)

실무자평가

1.  이행충실성 2.  협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율
평가

결과

부처

간 

정보

교류 

및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 

및 

홍보

대국

민 

소통 

노력

Ⅷ-1

통합적 적응

대책 수립․이

행 지원 인프

라 구축

환경부

(1) 지자체 기후변화  적

응대책 수립 및 이행 지원

(‘13~’15)

483 459 95 ○ × ○ ○

환경부

(2)  지자체 기후변화

적응대책수립 가이드

라인 개발

(‘13~’15)

× × × ×

환경부

(3)  기후변화 취약계층

적응대책 개발 및 적용

(‘13~’15)

× × × ×

환경부

(4)  지자체 기후변화

적응 방향 설정 및 현

실화 제고

× × × ×

❙표 9-7❙인프라/국제협력부문 실무자평가

3. 실무자평가

○ 인프라/국제협력부문 기후변화 적응대책을 소관하는 환경부, 기상청, 산림청, 

농촌진흥청 담당 실무자가 자체적으로 평가함.

○ 1)이행충실성과 2)협조/홍보 노력 평가지표에 대한 평가결과는 다음과 같음.
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진계획

('13~'15)

실무자평가

1.  이행충실성 2.  협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율
평가

결과

부처

간 

정보

교류 

및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 

및 

홍보

대국

민 

소통 

노력

환경부

(5)  지자체 취약성 평

가 지원 및 현실화 제

고

383 378 99 ○ × ○ ○

환경부
(6)  지자체 취약성 평

가 지침 작성
○ × × ×

환경부

(7)  기후변화의 사회 

경제적 영향 평가 체계 

및 자료 구축 방안 연

구(‘13)

× × × ×

환경부

(8)  국가기후변화적응

대책 이행점검 및 환류

체계 구축(‘13)

121 113 93 ○ × ○ ○

환경부

(9)  적응대책 및 환류

체계 적용 및 제도화 

추진(‘14)

× × × ×

환경부

(10)  2013년도 전자

정부 지원 사업 중 

“국가 기후변화에 따

른 공동 환경 대응 체

계 구축 ISP 수립

(‘13)

899 748 83 ○ × ○ ○

Ⅷ-2 기후 변화 적 환경부 (1)  기후변화 적응관 376 365 97 우수 ○ × ○ ○
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진계획

('13~'15)

실무자평가

1.  이행충실성 2.  협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율
평가

결과

부처

간 

정보

교류 

및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 

및 

홍보

대국

민 

소통 

노력

응을 위한

국제협력 기

반구축

련 국제 네트워크 구축 

및 강화

환경부
(2)  개도국의 기후변

화 적응역량 강화 지원
× × × ×

환경부
(3)  기후변화 적응관련

국제지원 활성화
× × × ×

환경부
(4)  기후변화 적응관

련 국제 동향 파악
× × × ×

기상청

(5)  초청연수․기술자

문 등의 개도국 기상 

전문 인력 양성

(‘13~)

14 13 94 우수 ○ ○ ○ ○

기상청

(6)  전략적 프로젝트

형 사업을 통한 개도국

기상기술 발전 도모

(‘13~)

× × × ×

산림청

(7)  사막화 방지 및 열

대림 복원 사업, 개도

국의 능력배양 및 기술

이전 등 산림분야 국제

협력사업 추진

1,834 1,833 100 ○ ○ ○ ○

산림청 (8)  UNCCD 창원이니 2,000 2,000 ○ ○ ○ ○
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진계획

('13~'15)

실무자평가

1.  이행충실성 2.  협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율
평가

결과

부처

간 

정보

교류 

및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 

및 

홍보

대국

민 

소통 

노력

셔티브 협력사업 추진

산림청
(9)  AFoCO 회원국 확

대 및 협력사업 추진
4,560 4,510 99 ○ × ○ ○

산림청

(10)  동북아 사막화방

지 네트워크

(DLDD-NEAN) 운영

0 0 ○ ○ ○ ○

농촌

진흥청

(11)  아시아 농식품 기

술협력 협의체

(AFACI)를 통한 아시

아 지역 기후변화 대응 

현안문제 해결을 위한

공동협력과제 추진

0 0 보통 ○ ○ ○ ×

농촌

진흥청

(12)  한-아프리카 농

식품 기술협력 협의체

(KAFCI)를 통한 아프

리카 지역 기후변화 대

응 관련 품종개량 과제 

추진

0 0 우수 × × ○ ×

농촌

진흥청

(13)  기후변화 관련 농

업분야 국제쟁점 대응
우수 × × × ×

농촌

진흥청

(14)  아시아 농식품 기

술협력 협의체
× × × ×
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진계획

('13~'15)

실무자평가

1.  이행충실성 2.  협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율
평가

결과

부처

간 

정보

교류 

및 

업무

협력

관련

대책 

교육

언론

보도 

및 

홍보

대국

민 

소통 

노력

(AFACI)를 통한 아시

아 지역 기후변화 대응 

현안문제 해결을 위한

공동협력과제 추진

농촌

진흥청

(15)  한-아프리카 농

식품 기술협력 협의체

(KAFACI)를 통한 아프

리카 지역 기후변화 대

응 관련 품종개량 과제 

추진(계속)

× × × ×

농촌

진흥청

(16)  기후변화 관련 농

업문야 국제쟁점 대응
× × × ×
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과제

번호
세부과제명 기상청

농촌

진흥청
산림청 환경부 총합계

Ⅷ-1
통합적 적응대책 수립·이행지원 인

프라 구축
- - - 1698 1698

Ⅷ-2
기후변화 적응을 위한 국제 협력기반 

구축
13.24 0 8343 365 8721.24

총합계 13.24 0 8343 2063 10419.24

❙표 9-8❙인프라/국제협력부문 추진실적
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Ⅷ-1 Ⅷ-2

인프라/국제협력

기상청 농촌진흥청 산림청 환경부

단위:백만원

❙그림 9-1❙인프라/국제협력부문 추진실적

○ 예산집행에 따른 세부과제별·부처별 추진실적은 다음과 같이 집계됨.
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제10장 기후변화 감시·예측부문

1. 세부과제 및 소관부처

○ 기후변화 감시·예측부문 기후변화 적응대책은 미래창조과학부, 환경부, 

해양수산부, 기상청에서 소관하는 7개 세부과제로 구성되어 있음.

부문 세부과제 소관부처

Ⅸ. 기후변화

감시·예측

1. 3차원 입체 기후변화 감시체계 구축
미래창조과학부, 환경부,

해양수산부, 기상청

2. 국지규모(도시) 기상·기후 감시 및 자료 활용 기상청

3. 국가 기후변화 표준 시나리오 개발 기상청

4. 지구시스템 모델 개발
미래창조과학부,

해양수산부, 기상청

5. 극한 기상 조기 예·경보 기술 고도화 기상청

6. 기후·대기환경 통합 예측 모델링 시스템 구축·운영 환경부

7. 지역 기후서비스 기반 강화 및 정책 지원 기상청, 환경부

❙표 10-1❙기후변화 감시·예측부문 세부과제 및 소관부처
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3차원

입체기후변화

감시체계구축

미래창조

과학부
(1) 정지궤도복합위성 시스템 및 본체, 지상국 개발 ○

환경부 (2) 정지궤도복합위성 환경탑재체 개발 ○

기상청 (3) 기후변화감시 3차원 입체 감시체계 구축 ○

국지규모(도시)

기상․기후감시

및 자료활용

기상청 (1) 낙동강 국지기상관측망 운영 및 국지기상․기후 감시 ×

기상청
(2) 국지기상․기후 분석 및 지표이용도 변화에 따른 기상

영향 평가
○

기상청 (3) 국지기상영향 평가 모델 구축 및 검증 ○

국가기후변화

표준

시나리오개발

기상청
(1) 기후변화 앙상블 시나리오 산출 및 불확실성 정보 

제공
○

기상청
(2)‘국가 기후변화 표준 시나리오 인증제도’도입 및 

운영
○

기상청

(3) 기후변화 시나리오를 기반으로 분야별 기후변화 

영향․취약성 평가와 담당부처의 정책결정을 위한 응용

기후정보 생산 확대

○

기상청
(4) 지역별 맞춤형 기상요소 분석 제공 등 지자체의 

적응대책 수립 지원
○

기상청
(5) 기후변화 과학정보 활용 확대를 위한 부처-지자체 

협업 확대
○

지구시스템 

모델 개발

미래창조

과학부

(1) 기후 변화 장주기 기후 변동 예측을 위한 전 지구 

고해상도 기후 예측 시뮬레이터(GAIA) 개발
○

기상청 (2) 지구시스템모델의 탄소순환 및 에어러솔 모듈 보강 ○

❙표 10-2❙기후변화 감시·예측부문 적응대책으로서의 부합성

2. 평가지표별 전문가 평가의견

가. 적응대책으로서의 부합성

○ 총 7개 과제에 대한 25개 세부추진계획 중 적응대책으로 부합한 계획은 23개, 

적응대책으로서의 부합성이 낮은 계획 2개인 것으로 나타남.



제10장 기후변화 감시·예측부문

217

세부과제 소관부처 세부시행계획 부합성

기상청 (3) 동아시아 지역기후 모의자료 산출 및 개선 ○

극한기상

조기예․경보

기술고도화

기상청 (1) 초단기 재해기상 예측전용모델 개발 ○

기상청
(2) 집중관측을 통한 재해기상예측모델 정교화 

및 메커니즘 규명
○

기상청 (3) 극동아시아 고해상도 재분석자료 생산 ○

기후․대기환경

통합예측

모델링시스템

구축․운영

환경부 (1) 기후․대기환경 통합 감시망 확대 ○

환경부 (2) 기후․대기환경 통합예측시스템 개발 및 운영 ○

지역기후서비스

기반

강화 및 정책지원

기상청 (1) 맞춤형 지역기후변화 적응산업 지원 활성화(‘13) ○

기상청 (2) 기후변화 이해확산 및 활용도 확대(‘13) ○

기상청
(3) 미래사회 대비 맞춤형 지역기후변화 적응산업 지원 

활성화(‘14)
○

기상청 (4) 수준별 맞춤형 다양한 프로그램 개발(‘14) ×

환경부 (5) 지자체 취약성평가 지원 개발 ○

환경부 (6) 지자체 취약성 평가도구 지원 ○

[주] ○ : 적응대책으로서 부합성이 높음
△ : 적응대책으로서 부합하나 수정·보완 필요
× : 적응대책으로서 부합성이 낮음

○ ‘3차원 입체 기후변화 감시체계 구축’, ‘ 국가 기후변화 표준 시나리오 개발’ 등 

5개 과제에 대한 세부추진계획은 모두 기후변화 적응대책으로서 부합함.

○ ‘국지규모(도시) 기상·기후 감시 및 자료 활용’과제는 국가 기후변화 

적응대책으로서는 시·공간적 측면에서 한계가 있을 것으로 예상되므로, 

적응대책으로서 부합성이 낮은 것으로 평가됨.

○ ‘지역 기후서비스 기반 강화 및 정책지원’과제의 ‘맞춤형 지역기후변화 적응산업 
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3차원

입체기후변화

감시체계구축

미래창조

과학부

(1) 정지궤도복합위성 시스템 및 본체, 지상

국 개발
기존의 기후동향 반영

환경부 (2) 정지궤도복합위성 환경탑재체 개발 기존의 기후동향 반영

기상청 (3) 기후변화감시 3차원 입체 감시체계 구축 기존의 기후동향 반영

국지규모(도시)

기상․기후감시

및 자료활용

기상청
(1) 낙동강 국지기상관측망 운영 및 국지기

상․기후 감시
기존의 기후동향 반영

기상청
(2) 국지기상․기후 분석 및 지표이용도 변화

에 따른 기상영향 평가
기존의 기후동향 반영

기상청 (3) 국지기상영향 평가 모델 구축 및 검증 기존의 기후동향 반영

국가기후변화

표준

시나리오개발

기상청
(1) 기후변화 앙상블 시나리오 산출 및 불확

실성 정보 제공
기후변화 시나리오 반영

기상청
(2)‘국가 기후변화 표준 시나리오 인증제

도’도입 및 운영
기후변화 시나리오 반영

기상청

(3) 기후변화 시나리오를 기반으로 분야별 

기후변화 영향․취약성 평가와 담당부처의 

정책결정을 위한 응용기후정보 생산 확대

기후변화 시나리오 반영

❙표 10-3❙기후변화 감시/예측부문 과학적 기반정도

지원 활성화(`13)’계획은 불확실성이 높아 맞춤형 적응산업으로서의 실효성을 

기대하기 어려우므로, 적응대책으로서 부합성이 낮음.

나. 과학적 기반정도

○ 총 7개 과제에 대한 25개 세부추진계획의 과학적 기반정도 평가결과, 7개의 

계획이 기존의 기후동향을 반영하고 있는 것으로 나타났으며, 기후변화 

시나리오를 반영한 계획은 8건, 7건의 계획은 기후동향을 반영하지 않은 것으로 

평가됨.
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기상청
(4) 지역별 맞춤형 기상요소 분석 제공 등 

지자체의 적응대책 수립 지원
기후변화 시나리오 반영

기상청
(5) 기후변화 과학정보 활용 확대를 위한 

부처-지자체 협업 확대
기후변화 시나리오 반영

지구시스템 

모델 개발

미래창조

과학부

(1) 기후 변화 장주기 기후 변동 예측을 위한 

전 지구 고해상도 기후 예측 시뮬레이터

(GAIA) 개발

기후변화 시나리오 반영

기상청
(2) 지구시스템모델의 탄소순환 및 에어러솔 

모듈 보강
기존의 기후동향 반영

기상청
(3) 동아시아 지역기후 모의자료 산출 및 

개선
기후변화 시나리오 반영

극한기상

조기예․경보

기술고도화

기상청 (1) 초단기 재해기상 예측전용모델 개발 기후변화 시나리오 반영

기상청
(2) 집중관측을 통한 재해기상예측모

델 정교화 및 메커니즘 규명
기후동향 무반영

기상청
(3) 극동아시아 고해상도 재분석자료 

생산
기존의 기후동향 반영

기후․대기환경

통합예측

모델링시스템

구축․운영

환경부 (1) 기후․대기환경 통합 감시망 확대 기존의 기후동향 반영

환경부
(2) 기후․대기환경 통합예측시스템 개

발 및 운영
기존의 기후동향 반영

지역기후서비스

기반

강화 및 정책지원

기상청
(1) 맞춤형 지역기후변화 적응산업 지원 활

성화(‘13)
기후동향 무반영

기상청 (2) 기후변화 이해확산 및 활용도 확대(‘13) 기후동향 무반영

기상청
(3) 미래사회 대비 맞춤형 지역기후변화 적

응산업 지원 활성화(‘14)
기후동향 무반영

기상청
(4) 수준별 맞춤형 다양한 프로그램 개발

(‘14)
기후동향 무반영
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환경부 (5) 지자체 취약성평가 지원 개발 기후동향 무반영

환경부 (6) 지자체 취약성 평가도구 지원 기후동향 무반영

[주] ○ : 적응대책으로서 부합성이 높음
△ : 적응대책으로서 부합하나 수정·보완 필요
× : 적응대책으로서 부합성이 낮음

○ ‘국지규모(도시) 기상·기후 감시 및 자료 활용’과제의 ‘국지기상·기후 분석 및 

지표이용도 변화에 따른 기상영상 평가’계획은 단순한 기상영향 평가만으로는 

적응대책으로서의 실효성을 기대하기 어려운 측면이 있는 것으로 평가됨.

▸ ‘국지기상영향평가 모델 구축 및 검증’계획은 지형적 영향을 고려할 때 단순한 

온도변화로 인한 기후변화 영향을 평가하기 어려운 측면이 존재하므로, 

평가모델의 정교화가 필요함.

○ ‘극한 기상 조기 예·경보 기술 고도화’과제의 ‘집중관측을 통한 재해기상예측모델 

정교화 및 매커니즘 규명’계획은 과학적 기반정도가 낮은 것으로 평가됨.

▸ 계획의 실효성 극대화를 위해서는 집중 관측 실험이 필요함.

▸ ‘극동아시아 고해상도 재분석자료 생산’은 재분석 자료에 대한 평가가 선행될 

필요가 있는 것으로 평가됨.

○ ‘기후·대기환경 통합 예측 모델링 시스템 구축·운영’과제의 ‘기후·대기환경 

통합예측시스템 개발 및 운영’계획은 통합 예측 시스템에 대한 과학적 평가방법 

마련이 선행되어야 함.

○ ‘지역 기후서비스 기반 강화 및 정책지원’과제의 세부추진계획은 모두 과학적 

기반이 약한 것으로 평가됨.

▸ ‘맞춤형 지역기후변화 적응산업 지원 활성화(`13)’계획은 최근 생산된 다양한 

RCP 시나리오를 이용하여 수행가능하나, 시나리오 반영이 미흡함.
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3차원

입체기후변화

감시체계구축

미래창조

과학부

(1) 정지궤도복합위성 시스템 및 본체, 지상

국 개발
없음.

환경부 (2) 정지궤도복합위성 환경탑재체 개발 없음.

기상청 (3) 기후변화감시 3차원 입체 감시체계 구축 없음.

국지규모(도시)

기상․기후감시

및 자료활용

기상청
(1) 낙동강 국지기상관측망 운영 및 국지기

상․기후 감시
없음.

기상청
(2) 국지기상․기후 분석 및 지표이용도 변화

에 따른 기상영향 평가
없음.

기상청 (3) 국지기상영향 평가 모델 구축 및 검증

중복/유사성 있음.

중복/유사대책명:

도시농림기상모델개발

(기상청)

국가기후변화

표준

시나리오개발

기상청
(1) 기후변화 앙상블 시나리오 산출 및 불확

실성 정보 제공
없음.

기상청 (2)‘국가 기후변화 표준 시나리오 인증제 없음.

❙표 10-4❙기후변화 감시/예측부문 중복/유사성

▸ ‘미래사회 대비 맞춤형 지역기후변화 적응산업 지원 활성화(`14)’계획은 

지역기후변화에 대한 과학적 기반 근거 제시가 우선되어야 함.

▸ ‘지자체 취약성평가 지원 개발’, ‘지자체 취약성 평가도구 지원’계획은 취약성 

평가 기준에 대한 과학적 근거 자료 제시가 필요함.

다. 중복/유사성

○ 총 7개 과제에 대한 28개 세부추진계획 중 22개 계획은 중복/유사성이 낮은 

계획으로 평가되었으나, 6개 계획에 대해서는 일부 타 계획과 중복/유사한 

것으로 평가됨.
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도’도입 및 운영

기상청

(3) 기후변화 시나리오를 기반으로 분야별 

기후변화 영향․취약성 평가와 담당부처의 

정책결정을 위한 응용기후정보 생산 확대

중복/유사성있음.

중복/유사대책명:

지역기후서비스 기반 강

화 및 정책지원

기상청
(4) 지역별 맞춤형 기상요소 분석 제공 등 

지자체의 적응대책 수립 지원

중복/유사성있음.

중복/유사대책명:

지역기후서비스 기반 강

화 및 정책지원

기상청
(5) 기후변화 과학정보 활용 확대를 위한 

부처-지자체 협업 확대

중복/유사성있음.

중복/유사대책명:

기후변화이해확산및활

용도확대(`13)(기상청)

지구시스템 

모델 개발

미래창조

과학부

(1) 기후 변화 장주기 기후 변동 예측을 위한 

전 지구 고해상도 기후 예측 시뮬레이터

(GAIA) 개발

없음.

기상청
(2) 지구시스템모델의 탄소순환 및 에어러솔 

모듈 보강
없음.

기상청
(3) 동아시아 지역기후 모의자료 산출 및 

개선
없음.

극한기상

조기예․경보

기술고도화

기상청 (1) 초단기 재해기상 예측전용모델 개발 없음.

기상청
(2) 집중관측을 통한 재해기상예측모

델 정교화 및 메커니즘 규명
없음.

기상청
(3) 극동아시아 고해상도 재분석자료 

생산

중복/유사성있음.

중복/유사대책명:

극동아시아 고해상도 재

분석 자료 생산
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기후․대기환경

통합예측

모델링시스템

구축․운영

환경부 (1) 기후․대기환경 통합 감시망 확대 없음.

환경부
(2) 기후․대기환경 통합예측시스템 개

발 및 운영
없음.

지역기후서비스

기반

강화 및 정책지원

기상청
(1) 맞춤형 지역기후변화 적응산업 지원 활

성화(‘13)
없음.

기상청 (2) 기후변화 이해확산 및 활용도 확대(`13) 없음.

기상청
(3) 미래사회 대비 맞춤형 지역기후변화 적

응산업 지원 활성화(‘14)

중복/유사성 있음.

중복/유사대책명:

‘국 가 기 후 변 화 표 준 시

나 리 오 인증제 도 ’도입

및운영(기상청)

기상청 (4) 수준별 맞춤형 다양한 프로그램 개발(̀14) 없음.

환경부 (5) 지자체 취약성평가 지원 개발 없음.

환경부 (6) 지자체 취약성 평가도구 지원 없음.

○ ‘국지규모(도시)기상·기후 감시 및 자료 활용’과제의 ‘국지기상영향 평가모델 

구축 및 검증’계획은 ‘도시농림기상모델개발’계획과 중복/유사성이 높은 것으로 

평가됨. 

▸ 모델 구축형태에 따라 타 과제와의 중복도 조사가 필요함.

○ ‘기후변화 시나리오를 기반으로 분야별 기후변화 영향·취약성 평가와 담당부처의 

정책결정을 위한 응용기후정보 생산 확대’, ‘지역별 맞춤형 기상요소 분석 제공 

등 지자체의 적응대책 수립 지원’계획은 ‘지역기후서비스 기반 강화 및 정책지원’ 

계획과 중복성이 있는 것으로 평가됨.

▸ 각 지자체에서 수립·시행하고 있는 개별 사업과의 중복성 검토도 필요함.

○ ‘국가 기후변화 표준 시나리오 개발’과제의 ‘극한기온(폭염·한파 등) 건강영향 
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세부과제 소관부처 세부시행계획
확대/발전

필요성

3차원 미래창조 (1) 정지궤도복합위성 시스템 및 본체, 지상국 개발 ○

❙표 10-5❙기후변화 감시/예측부문 확대/발전 필요성

감시·예측 및 평가체계 구축’ 과제 내의 ‘극한기온 건강영향 감시체계 구축·강화’, 

‘극한기온 관련 건강영향 평가체계 구축’ 계획과의 중복성이 높은 것으로 

평가되었으며, 이들 추진계획을 통합하는 방안이 제안되었음.

▸ ‘기후변화 과학정보 활용 확대를 위한 부처-지자체 협업 확대’계획은 ‘기후변화 

이해확산 및 활용도 확대(`13)’계획과 일부 중복성이 있는 것으로 평가되어, 

부처 간 협업이 필요함.

○ ‘지구시스템 모델 개발’과제의 ‘동아시아 지역기후 모의자료 산출 및 개선’계획은 

‘극동아시아 고해상도 재분석 자료 생산’과제와 일부 중복/유사성이 있는 것으로 

평가됨.

○ ‘기후·대기환경 통합 예측 모델링 시스템 구축·운영’과제의 ‘기후·대기환경 통합 

감시망 확대’계획은 ‘기후변화감시 3차원 입체감시체계 구축’사업과 중복성이 

있어 국립환경과학원과의 협업이 요구됨.

○ ‘지역 기후서비스 기반 강화 및 정책지원’과제의 ‘미래사회 대비 맞춤형 

지역기후변화 적응산업 지원 활성화(`14)’계획은 ‘국가 기후변화 표준 시나리오 

인증제도 도입 및 운영’계획과의 차별화가 필요함.

라. 확대/발전 필요성

○ 총 5개 과제에 대한 33개 세부추진계획 중 확대/발전이 필요성이 높은 계획은 

12개, 확대/발전 필요성이 보통인 계획은 2개, 나머지 11개 계획에 대해서는 

확대/발전이 필요성이 낮은 것으로 나타남.
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세부과제 소관부처 세부시행계획
확대/발전

필요성

입체기후변화

감시체계구축

과학부

환경부 (2) 정지궤도복합위성 환경탑재체 개발 ○

기상청 (3) 기후변화감시 3차원 입체 감시체계 구축 ○

국지규모(도시)

기상․기후감시

및 자료활용

기상청 (1) 낙동강 국지기상관측망 운영 및 국지기상․기후 감시 ×

기상청
(2) 국지기상․기후 분석 및 지표이용도 변화에 따른 기상영

향 평가
×

기상청 (3) 국지기상영향 평가 모델 구축 및 검증 △

국가기후변화

표준

시나리오개발

기상청
(1) 기후변화 앙상블 시나리오 산출 및 불확실성 정보 

제공
○

기상청
(2)‘국가 기후변화 표준 시나리오 인증제도’도입 및 

운영
△

기상청

(3) 기후변화 시나리오를 기반으로 분야별 기후변화 영향․

취약성 평가와 담당부처의 정책결정을 위한 응용기후정

보 생산 확대

○

기상청
(4) 지역별 맞춤형 기상요소 분석 제공 등 지자체의 적응대

책 수립 지원
○

기상청
(5) 기후변화 과학정보 활용 확대를 위한 부처-지자체 

협업 확대
×

지구시스템 

모델 개발

미래창조

과학부

(1) 기후 변화 장주기 기후 변동 예측을 위한 전 지구 

고해상도 기후 예측 시뮬레이터(GAIA) 개발
○

기상청 (2) 지구시스템모델의 탄소순환 및 에어러솔 모듈 보강 ×

기상청 (3) 동아시아 지역기후 모의자료 산출 및 개선 ○

극한기상

조기예․경보

기술고도화

기상청 (1) 초단기 재해기상 예측전용모델 개발 ○

기상청
(2) 집중관측을 통한 재해기상예측모델 정교화 및 

메커니즘 규명
○
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세부과제 소관부처 세부시행계획
확대/발전

필요성

기상청 (3) 극동아시아 고해상도 재분석자료 생산 ○

기후․대기환경

통합예측

모델링시스템

구축․운영

환경부 (1) 기후․대기환경 통합 감시망 확대 ○

환경부 (2) 기후․대기환경 통합예측시스템 개발 및 운영 ×

지역기후서비스

기반

강화 및 정책지원

기상청 (1) 맞춤형 지역기후변화 적응산업 지원 활성화(‘13) ×

기상청 (2) 기후변화 이해확산 및 활용도 확대(‘13) ×

기상청
(3) 미래사회 대비 맞춤형 지역기후변화 적응산업 지원 

활성화(‘14)
×

기상청 (4) 수준별 맞춤형 다양한 프로그램 개발(‘14) ×

환경부 (5) 지자체 취약성평가 지원 개발 ×

환경부 (6) 지자체 취약성 평가도구 지원 ×

[주] ○ : 확대/발전의 필요성이 높음
△ : 확대/발전이 필요하나 수정·보완이 필요함
× : 확대/발전의 필요성이 낮음

○ ‘국지규모(도시) 기상·기후 감시 및 자료활용’과제의 ‘낙동강 국지관측망 운영 

및 국지기상·기후 감시’, ‘국지기상·기후 분석 및 지표이용도 변화에 따른 

기상영향 평가’계획은 사업의 재검토가 필요함.

▸ ‘국지기상영향평가 모델 구축 및 검증’계획도 수문모델과의 상호비교를 통해 

일부 확대 필요성은 있으나, 사업재검토가 필요함.

○ ‘지구시스템 모델 개발’과제의 ‘기후 변화 장주기 기후 변동 예측을 위한 전 지구 

고해상도 기후 예측 시뮬레이션(GAIA) 개발’계획은 적응대책으로서 필수적인 



제10장 기후변화 감시·예측부문

227

세부과제 추가대책

1. 3차원 입체 기후변화 감시체계 구축

▸ 북한지역에 대한 기후변화 감시센터 설치방안 검토 

필요

▸ 실시간 자료관리 검정 시스템 개발 필요

2. 국지규모(도시) 기상·기후 감시 및 자료 활용 ▸ 관측 장비의 유지 및 보수에 대한 대책 수립 필요

3. 국가 기후변화 표준 시나리오 개발 -

4. 지구시스템 모델 개발 -

5. 극한 기상 조기 예·경보 기술 고도화
▸ 집중관측실험, 초단기모델시스템, 후처리시스템 

통합 필요

6. 기후·대기환경 통합 예측 모델링 시스템 구

축·운영

▸ 기술 및 자료, 연구의 효율화를 위해 한,미,중,일의 

공동센터설립을 위한 제도적 기반 필요

▸ 중국의 대기환경자료 구득을 위한 협력사업 필요

7. 지역 기후서비스 기반 강화 및 정책 지원
▸ 안전행정부와 협업하여 과학기술의 적용과 행정지

도 절차와 연계되도록 제도적 기반 마련 필요

❙표 10-6❙기후변화 감시·예측부문 추가대책 제안사항

분야로서 확대보다는 집중이 필요함.

▸ ‘지구시스템모델의 탄소순환 및 에어러솔 모듈 보강’계획은 추진방향의 

재설정이 필요함.

○ ‘기후·대기환경 통합 예측 모델링 시스템 구축·운영’과제의 ‘기후·대기 환경 통합 

예측시스템 개발 및 운영’계획은 추진방향 재설정 및 집중이 필요함.

마. 추가대책 제안

○ ‘3차원 입체 기후변화 감시체계 구축’과제는 장기적으로 북한지역에 대한 

기후변화 감시센터의 설치가 필요함.

▸ 자료 수집과 더불어 자료의 관리도 중요하므로, 실시간 자료관리 검정시스템의 
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개발이 요구됨.

○ ‘국지규모(도시) 기상·기후 감시 및 자료 활용’과제는 관측장비의 유지 및 보수에 

대한 대책수립이 필요함.

○ ‘극한 기상 조기 예·경보 기술 고도화’과제는 실시간 테스트 및 운용이 가능하도록 

집중관측실험, 초단기 모델시스템, 후처리시스템간의 통합이 필요함.

○ ‘기후·대기환경 통합 예측 모델링 시스템 구축·운영’과제는 기술 및 자료, 연구의 

효율화를 위해 한,미,중,일의 공동센터 설립이 필요함.

▸ 이를 위한 제도적 기반마련 및 중국의 대기환경자료 구득을 위한 협력사업 필요

○ ‘지역 기후서비스 기반 강화 및 정책지원’과제는 과학기술의 적용과 

행정지도절차와 연계될 수 있도록 제도적기반 마련이 요구됨.

▸ 이를 위해 안전행정부와 타 부처와의 협업이 필요함.
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과제

번호

세부

과제명

소관

부처

세부

추진계획

('13~'15)

실무자평가

1.  이행충실성 2.  협조/홍보 노력

예산

(백만원)

추진

실적

(백만원)

백분율
평가

결과

부진

사유 

및 

향후

계획

부처간 

정보교

류 및 

업무협

력

관련

대책 

교육

언론보

도 및 

홍보

대국

민 

소통 

노력

Ⅸ-1

3 차 원입체

기후변화

감 시 체 계

구축

　

　

미래

창조

과학부

(1) 정지궤

도 복 합 위 성 

시스템 및 

본체, 지상

국 개발

44,470 41,810 94 우수 × × × × ×

환경부

(2)  정지궤

도 복 합 위 성 

환 경탑재 체 

개발

5,730 5,719 100 우수 × ○ × ○ ×

기상청

(3)  기후변

화감시 3차

원 입체 감

시체계 구

축

3,208 2,996 93 우수 × ○ ○ ○ ○

Ⅸ-2

국 지 규 모

(도시)

기 상 ․ 기 후

기상

청

(1)  낙동강 

국 지 기 상 관

측망 운영 

400 400 100 우수 ○ ○ ○ ○ ○

❙표 10-7❙기후변화 감시·예측부문 실무자평가

3. 실무자평가

○ 기후변화 감시·예측부문 기후변화 적응대책을 소관하는 미래창조과학부, 

환경부, 해양수산부, 기상청 담당 실무자가 자체적으로 평가함.

○ 1)이행충실성과 2)협조/홍보 노력 평가지표에 대한 평가결과는 다음과 같음.
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감 시 및 자

료활용

　

　

및 국지기

상․기후 감

시

기상

청

(2)  국지기

상․기후 분

석 및 지표

이용도 변

화에 따른 

기 상 영 향 

평가

300 300 100 우수 ○ × × × ×

기상

청

(3)  국지기

상영향 평

가 모델 구

축 및 검증

300 300 100 우수 ○ × × × ×

Ⅸ-3

국 가 기 후

변화표준

시 나 리 오

개발

　

　

　

　

기상

청

(1)  기후변

화 앙상블 

시 나 리 오 

산출 및 불

확실성 정

보 제공

117 117 100 × ○ ○ ○ ○

기상

청

(2)  ‘국가 

기 후 변 화 

표준 시나

리오 인증

제도’ 도입 

및 운영

100 × ○ ○ ○ ○

기상

청

(3)  기후변

화 시나리

오를 기반

으로 분야

별 기후변

화 영향․취

약성 평가

와 담당부

100 × ○ ○ ○ ○
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처의 정책

결정을 위

한 응용기

후정보 생

산 확대

기상

청

(4)  지역별 

맞춤형 기

상요소 분

석 제공 등 

지 자 체 의 

적 응 대 책 

수립 지원

80 80 100 우수 × ○ ○ ○ ○

기상

청

(5)  기후변

화 과학정

보 활용 확

대를 위한 

부 처 - 지 자

체 협업 확

대

× × × × ×

Ⅸ-4

지 구 시 스

템 모델 개

발

　

　

미래

창조

과학

부

(1)  기후 변

화 장주기 

기후 변동 

예측을 위

한 전 지구 

고 해 상 도 

기후 예측 

시뮬레이터

(GAIA) 개

발

2,000 2,000 100 우수 × ○ ○ ○ ×

기상

청

(2)  지구시

스템모델의 

탄 소 순 환 

및 에어러

솔 모듈 보

343 323 94 × ○ ○ ○ ○
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강

기상

청

(3)  동아시

아 지역기

후 모의자

료 산출 및 

개선

300 260 87 × × × × ×

Ⅸ-5

극 한 기 상

조기

예 ․ 경 보 기

술고도화

　

　

기상

청

(1)  초단기 

재 해 기 상 

예 측 전 용 모

델 개발

800 800 100 우수 × × × ○ ×

기상

청

(2) 집중관

측을 통한 

재 해 기 상 예

측모델 정

교화 및 메

커니즘 규

명

1,200 1,200 100 우수 × ○ × × ○

기상

청

(3) 극동아

시아 고해

상도  재분

석자료 생

산

600 600 100 우수 × ○ × × ×

Ⅸ-6

기 후 ․ 대 기

환 경 통 합

예측

모 델 링 시

스 템 구 축 ․

운영

　

환경

부

(1)  기후․대

기환경 통

합 감시망 

확대

1,000 1,000 100 우수 × ○ × ○ ×

환경

부

(2) 기후․대

기환경  통

합 예 측 시스

템 개발 및 

운영

1,100 1,095 100 우수 × ○ × × ×

Ⅸ-7
지 역 기 후

서 비 스 기

기상

청

(1)  맞춤형 

지역기 후 변
1,620 1,620 100 우수 × ○ ○ ○ ○
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반

강 화 및 정

책지원

　

　

　

　

　

화 적응산

업 지원 활

성화(‘13)

기상

청

(2)  기후변

화 이해확

산 및 활용

도 확대

(‘13)

100 우수 × ○ ○ ○ ○

기상

청

(3)  미래사

회 대비 맞

춤형 지역

기 후 변 화 

적 응 산 업 

지원 활성

화(‘14)

× × × × ×

기상

청

(4)  수준별 

맞춤형 다

양한 프로

그램 개발

(‘14)

× × × × ×

환경

부

(5)  지자체 

취약성 평 가 

지원 개발

383 378 99 × ○ × ○ ○

환경

부

(6)  지자체 

취약성 평

가도구 지

원

× × × × ×
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과제

번호
세부과제명 기상청

미래창조

과학부
환경부 총합계

Ⅸ-1 3차원 입체 기후변화 감시체계 구축 2996 41810 5719 50525

Ⅸ-2
국지규모(도시) 기상·기후 감시 및 자료 

활용
1000 1000

Ⅸ-3 국가 기후변화 표준 시나리오 개발 197 197

Ⅸ-4 지구시스템 모델 개발 583 2000 2583

Ⅸ-5 극한 기상 조기 예·경보 기술 고도화 2600 2600

Ⅸ-6
기후·대기환경 통합 예측 모델링 시스템 

구축·운영
2095 2095

Ⅸ-7 지역 기후서비스 기반 강화 및 정책 지원 1620 378 1998

총합

계
8996 43810 8192 60998

단위: 백만원

❙표 10-8❙기후변화 감시·예측부문 추진실적
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과학부

환경부

단위: 백만원

❙그림 10-1❙기후변화 감시·예측부문 추진실적

○ 예산집행에 따른 세부과제별·부처별 추진실적은 다음과 같이 집계됨.
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부문
○ △ × 총합계

갯수 비율 갯수 비율 갯수 비율 갯수 비율

건강 18 55% 11 33% 4 12% 33 100%

농수산 44 69% 11 17% 9 14% 64 100%

물관리 13 48% 10 37% 4 15% 27 100%

재난/재해 19 86% 3 14% 0% 22 100%

산림/생태계 83 98% 1 1% 1 1% 85 100%

국토/연안 19 95% 0 0% 1 5% 20 100%

산업 28 100% 0 0% 0% 28 100%

인프라/

국제협력
22 85% 0 0% 4 15% 26 100%

기후변화 

감시/예측
23 92% 0 0% 2 8% 25 100%

총합계 269 82% 36 11% 25 8% 330 100%

[주] ○ : 적응대책으로서 부합성이 높음
△ : 적응대책으로서 부합하나 수정·보완 필요
× : 적응대책으로서 부합성이 낮음

❙표 11-1❙ 부문별 적응대책으로서의 부합성 평가결과

제11장 총괄평가

가. 적응대책으로서의 부합성

○ 국가 기후변화 적응대책에 수립된 67개 과제에 대한 330개 세부시행계획 가운데 

약 82%에 해당하는 269개 계획이 적응대책으로서의 부합성이 높은 것으로 

나타났고, 36개 계획(11%)은 수정·보완이 필요하고, 나머지 25개 계획(8%)은 

적응대책으로서의 부합성이 낮은 것으로 평가됨.
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부문 세부시행계획 비고

건강

도시 생태공간 확충을 위한 제도개선 추진(`13~`15) 제외 필요

사회 취약계층 실내환경 진단․개선사업(`15) 제외 필요

야생동물의 고위험병원체 진단 및 실험을 위한 BL3실험실 

등 인프라 구축 추진(`13~)
제외 필요

자연 속 건강찾기 체험 프로그램 운영(계속) 제외 필요

❙표 11-2❙ 부문별 적응대책으로서의 부합성이 낮은 세부시행계획
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부합성이낮음

부합하나수정보완 필요

부합성이높음

❙그림 11-1❙ 부문별 적응대책으로서의 부합성 평가결과

○ 적응대책으로서의 부합성이 낮은 계획이 다수 포함된 부문으로는 물관리 부문인 

것으로 나타났으며, 그 뒤를 이어 인프라/국제협력부문과 농수산, 건강부문의 

적응대책으로서의 부합성이 다소 낮은 것으로 평가됨.

○ 산업부문의 경우, 모든 세부시행계획이 적응대책으로서의 부합성이 높았으며, 

그 뒤를 이어 산림/생태계 부문의 부합성도 높은 것으로 나타남.

○ 부문별로 적응대책으로서의 부합성이 낮은 것으로 나타난 세부시행계획은 

아래와 같음.



제11장 총괄평가

239

부문 세부시행계획 비고

농수산

주요  채소에 대한 단수예측을 위한 작물생육모형 프로토타

입 개발(`15.12월)
적응을 고려해 보완 필요

조사료 수요가 많은 중부지역 및 하계연계 생산기술 개발 적응을 고려해 보완 필요

기후변화  영향을 감안한「중장기 농촌용수개발계획(농촌

용수이용합리화계획)」수립(`13~’14)

기존 대책으로 적응을 

고려해 보완 필요

밭작물 유효근권심의 토성별 기준 설정 연구(`13년) 제외 필요

점적관개를 이용한 시설재배지 양수분 관리 매뉴얼 개발(̀14

년)
제외 필요

중량식 라이시미터를 이용한 양수분 이동의 정량적 평가(̀15

년)
제외 필요

현장의 다양한 조건을 고려한 내재해시설 모델 개발 적응을 고려해 보완 필요

비닐하우스 구조 및 자재의 표준화․규격화 적응을 고려해 보완 필요

물관리

유량, 유사량, 토양수분량, 증발산량 조사 및 자동유량시설

의 운영․설치
적응을 고려해 보완 필요

첨단기술 기반 하천운영 및 관리 선진화 적응을 고려해 보완 필요

수생태계 모니터링 및 DB구축 적응을 고려해 보완 필요

수립된 종합정비계획에 따라 단계적으로 지류하천 정비사

업(4대강 외 국가하천 및 지방하천) 추진
적응을 고려해 보완 필요

재난/재해 해당 계획 없음

산림/

생태계
생태계 변화 장기 모니터링 강화(`15) 적응을 고려해 보완 필요

국토/연안 온실가스 항목 환경영향평가 활성화․내실화 제외 필요

산업 해당 계획 없음

인프라/

국제협력

2013년도 전자정부 지원 사업 중 “국가 기후변화에 따른 

공동 환경 대응 체계 구축 ISP 수립(`13)

적응에 실질적 도움을 

주기 어려움

개도국의 기후변화 적응역량 강화 지원 우리나라 정책 안정화 
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부문

기후변화 

영향 및 

취약성평가 

결과 반영

기후변화 

시나리오 반영

기존의 

기후동향 반영

기후동향 

무반영
총합계

갯수 비율 갯수 비율 갯수 비율 갯수 비율 갯수 비율

건강 1 3% 11 33% 19 58% 2 6% 33 100%

농수산 0 0% 7 11% 33 52% 24 38% 64 100%

물관리 0 0% 0 0% 7 26% 20 74% 27 100%

재난/재해 3 14% 7 32% 6 27% 6 27% 22 100%

산림/생태계 16 19% 19 22% 50 59% 0% 85 100%

❙표 11-3❙ 부문별 과학적 기반정도 평가결과

부문 세부시행계획 비고

우선 실시 필요

기후변화 적응관련 국제지원 활성화
우리나라 정책 안정화 

우선 실시 필요

초청연수․기술자문 등의 개도국 기상 전문 인력 양성(`13~)
우리나라 정책 안정화 

우선 실시 필요

기후변화

감시/예측

낙동강  국지기상관측망 운영 및 국지기상․기후 감시 적응을 고려해 보완 필요

수준별 맞춤형 다양한 프로그램 개발(`14) 적응을 고려해 보완 필요

나. 과학적 기반정도

○ 국가 기후변화 적응대책에 수립된 67개 과제에 대한 330개 세부시행계획 가운데 

약 7%에 해당하는 24개 계획이 기후변화 영향 및 취약성평가 결과를 반영하고 

있었고, 66개 계획(20%)이 기후변화 시나리오를 반영하였으며, 50%에 해당하는 

166개 계획은 기존의 기후동향을 반영하고 있었음. 나머지 22%(74개) 계획은 

기후동향 반영이 미흡한 것으로 평가됨.
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부문

기후변화 

영향 및 

취약성평가 

결과 반영

기후변화 

시나리오 반영

기존의 

기후동향 반영

기후동향 

무반영
총합계

갯수 비율 갯수 비율 갯수 비율 갯수 비율 갯수 비율

국토/연안 3 15% 9 45% 7 35% 1 5% 20 100%

산업 1 4% 5 18% 22 79% 0% 28 100%

인프라/

국제협력
0 0% 0 0% 12 46% 14 54% 26 100%

기후변화 

감시/예측
0 0% 8 32% 10 40% 7 28% 25 100%

총합계 24 7% 66 20% 166 50% 74 22% 330 100%

0%
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50%
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80%

90%

100%

기후동향무반영

기존의기후동향 반영

기후변화시나리오 반영

기후변화영향 및

취약성평가 결과반영

❙그림 11-2❙ 부문별 과학적 기반정도 평가결과

○ 과학적 기반정도가 미흡한 계획이 다수 포함된 부문으로는 물관리 부문인 것으로 

나타났으며, 그 뒤를 이어 인프라/국제협력부문과 농수산부문의 과학적 
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건강
환경성질환 예방․관리센터 건립 지원(계속) 제외 필요

자연 속 건강찾기 체험 프로그램 운영(계속) 제외 필요

농수산

계약재배  지속적 확대 및 사업체계 개선을 통한 사업안정화 

유도

기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

공공비축 대상 폼목 확대 및 비축물량을 점진적으로 확대
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

그동안 해외농업개발의 추진실적 및 여건변화 등을 파악하여 

진출지역의 다변화 및 지원체계 내실화 등을 위한  제도 정비

기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

기후변화 대응 조사료 안정생산 기술개발(`13~’15)
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

조사료 수요가 많은 중부지역 및 하계연계 생산기술 개발
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

사료작물 생산체계에 유리한 품종의 현장적응
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

기후변화  영향을 감안한「중장기 농촌용수개발계획(농촌용수

이용합리화계획)」수립(`13~’14)

기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

4대강 보로 확보된 수자원을 농업용수로 활용하는 방안을 추진 

검토

기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

밭작물 유효근권심의 토성별 기준 설정 연구(`13년)
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

점적관개를 이용한 시설재배지 양수분 관리 매뉴얼 개발(̀14년)
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

농업부문 취약성 평가를 위한 세부평가항목 설정(`13.10) 취약성 평가 결과 

❙표 11-4❙ 부문별 기후동향 반영이 미흡한 세부시행계획

기반정도가 다소 낮은 것으로 평가됨.

○ 산림/생태계 부문의 경우 기후변화 영향은 물론 취약성평가결과를 잘 반영하고 

있었음. 국토/연안부문의 경우 기후변화 시나리오를 잘 반영하고 있었으며, 그 

뒤를 이어 재난/재해 부문도 과학적 기반정도가 우수한 것으로 평가됨. 

○ 부문별로 기후동향의 반영이 미흡한 것으로 나타난 세부시행계획은 아래와 같음.
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반영 필요

취약성 평가를 위한 변수별 가중치 부여(`13.12)
취약성 평가 결과 

반영 필요

농업부문 품목별 취약성 지도 작성(`14.2)
취약성 평가 결과 

반영 필요

취약성 평가 대상 품목의 선정 및 취약성 지도 작성(`15)
취약성 평가 결과 

반영 필요

현장의 다양한 조건을 고려한 내재해시설 모델 개발 -

비닐하우스 구조 및 자재의 표준화․규격화
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

노후  또는 홍수배제 능력이 부족한 저수지․방조제 등 수리시설 

보수․보강 및 물관리 자동화 추진

기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

침수 농경지에 배수장․배수문 설치 등 배수개선사업 추진
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

경제적  피해 규모 추정
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

주요지점 정착위험도 평가
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

원본 표출이미지 제작 제외 필요

기후변화에 따른 가축전염병 감시, 조사 및 원인체 분석
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

기후변화에 따른 가축전염병 진단기법 개발
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

기후변화에 따른 가축전염병 예방기법 개발
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

물관리

유량,  유사량, 토양수분량, 증발산량 조사 및 자동유량시설의 

운영․설치

기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

댐, 제방 등 수방시설물의 안정성 재검토 및 치수능력 강화
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

기후변화 영향을 고려한 유역단위의 종합치수계획 추진체계 

구축

기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

첨단기술을 적용한 차세대 홍수예보시스템 구축
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요
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홍수위험지도 제작
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

댐사업절차 개선방안(̀13.6)에 따라 충분한 사전검토 및 지역의

견 수렴과정을 거쳐 사업 추진
제외 필요

물부족 해소 및 안정적인 용수공급을 위한 상수도 시설 확충
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

지하수자원의 보전 및 체계적 이용
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

도서․해안지역 지하수자원 확보
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

`13년 중 농어촌, 도서 등 급수취약지역 216개소에 급수공급 

체계 개선

기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

농어촌지역 상수도 보급률 제고를 위한 세부이행계획 수립

(`13.5)

기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

농어촌․도서지역 3단계(`13~’22) 상수도 확충계획 마련

(`13.11)

기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

 세부이행계획에 따른 농어촌․도서지역 상수도 확충계획 지속 

추진(`14~’17)

기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

수립된 종합정비계획에 따라 단계적으로 지류하천 정비사업(4

대강 외 국가하천 및 지방하천) 추진

기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

수질예보제 개선(`13년)
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

조류피해 대응 강화를 위한 “조류경보제” 개선(`13~’14)
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

“중장기 조류대응 대책”마련(`15.6)
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

체계적․장기적 조류저감 기술개발 및 조사연구를 위한 조류 

R&D 강화(`13~’15)

기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

“조류전문가 포럼” 지속 운영(`13~’15)
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

생태하천 복원사업
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

재난/재해 도시지역  방재시설에 대한 방재성능평가 지침 제정(`~13) 기후변화 시나리오 
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반영해 보완 필요

도시지역 방재시설에 대한 방재성능평가 정착화(`~14)
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

사전재해영향성검토 협의사업장 모니터링을 통한 효과분석 실

시

기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

도심 속 바람길 확보를 위한 제도개선 등 추진
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

2012년 완료

하수도의 집중강우 대응기반 구축
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

산림/

생태계
해당 계획 없음

국토/연안 온실가스  항목 환경영향평가 활성화․내실화 제외 필요

산업 해당 계획 없음

인프라/

국제협력

지자체  기후변화 적응대책 수립 및 이행 지원(`13~’15)
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

지자체 기후변화 적응대책수립 가이드라인 개발(`13~’15)
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

기후변화 취약계층 적응대책 개발 및 적용(`13~’15)
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

지자체 기후변화 적응 방향 설정 및 현실화 제고
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

지자체 취약성 평가 지원 및 현실화 제고
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

지자체 취약성 평가 지침 작성
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

기후변화의 사회 경제적 영향 평가 체계 및 자료 구축 방안 

연구(`13)

기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

국가기후변화적응대책 이행점검 및 환류체계 구축(`13)
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

적응대책 및 환류 체계 적용 및 제도화 추진(`14) 기존 연구 심화 필요

2013년도 전자정부 지원 사업 중 “국가 기후변화에 따른 공동 

환경 대응 체계 구축 ISP 수립(`13)

적응대책 정비된 후 

실행 필요
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중복/유사성 낮음 중복/유사성 높음 총합계

갯수 비율 갯수 비율 갯수 비율

건강 27 82% 6 18% 33 100%

농수산 60 94% 4 6% 64 100%

❙표 11-5❙ 부문별 중복/유사성 평가결과

부문 세부시행계획 비고

기후변화 적응관련 국제 네트워크 구축 및 강화 효과성 검토 필요

개도국의 기후변화 적응역량 강화 지원 효과성 검토 필요

기후변화 적응관련 국제 동향 파악 효과성 검토 필요

전략적 프로젝트형 사업을 통한 개도국 기상기술 발전 도모

(`13~)
효과성 검토 필요

기후변화

감시/예측

집중관측을 통한 재해기상예측모델 정교화 및 메커니즘 규명
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

맞춤형 지역기후변화 적응산업 지원 활성화(`13)
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

기후변화 이해확산 및 활용도 확대(`13)
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

미래사회 대비 맞춤형 지역기후변화 적응산업 지원 활성화(̀14)
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

수준별 맞춤형 다양한 프로그램 개발(`14)
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

지자체 취약성평가 지원 개발
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

지자체 취약성 평가도구 지원
기후변화 시나리오 

반영해 보완 필요

다. 중복/유사성

○ 국가 기후변화 적응대책에 수립된 67개 과제에 대한 330개 세부시행계획 가운데 

약 90%에 해당하는 298개 계획이 중복/유사성이 낮았으며, 10%에 해당하는 

32개 세부시행계획은 타 계획과의 중복/유사성이 높은 것으로 평가됨.
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부문
중복/유사성 낮음 중복/유사성 높음 총합계

갯수 비율 갯수 비율 갯수 비율

물관리 26 96% 1 4% 27 100%

재난/재해 21 95% 1 5% 22 100%

산림/생태계 85 100% 0 0% 85 100%

국토/연안 16 80% 4 20% 20 100%

산업 28 100% 0 0% 28 100%

인프라/국제협력 16 62% 10 38% 26 100%

기후변화 감시/예측 19 76% 6 24% 25 100%

총합계 298 90% 32 10% 330 100%
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❙그림 11-3❙ 부문별 중복/유사성 평가결과

○ 중복/유사성이 높은 세부시행계획이 다수 포함된 부문으로는 인프라/국제협력 

부문인 것으로 나타났으며, 그 뒤를 이어 기후변화 감시/예측, 국토연안부문의 

중복/유사성이 높은 것으로 평가됨.

○ 산림/생태계와 산업 부문의 세부시행계획의 경우 모두 중복/유사성이 낮은 

계획인 것으로 나타남.

○ 부문별로 중복/유사성이 높은 것으로 평가된 세부시행계획은 아래와 같음.
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부문 세부시행계획 중복/유사대책명 비고

건강

극한기온  관련 건강영향 평가체

계 구축

▸ 미래폭염 건강영향 평가기술 개발 및 

검증
통합 추진 필요

폭염 모니터링 및 사전 예․경보 

시스템 강화

▸ 극한기온(폭염.한파 등) 건강영향 감시.

예측 및 평가체계 구축 과제 전반대책과 

중복/유사성 있음.

통합 추진 필요

미래 폭염건강영향평가기술 개

발 및 검증(`14~`15)
▸ 극한기온 관련 건강영향 평가체계 구축 통합 추진 필요

사회 취약계층 실내환경 진단․개

선사업(`13)

▸ 극한기온으로 인한 건강피해 최소화를 

위한 관리대책 수립․시행
통합 추진 필요

사회 취약계층 실내환경 진단․개

선사업(`14)

▸ 극한기온으로 인한 건강피해 최소화를 

위한 관리대책 수립․시행
통합 추진 필요

사회 취약계층 실내환경 진단․개

선사업(`15)

▸ 극한기온으로 인한 건강피해 최소화를 

위한 관리대책 수립․시행
통합 추진 필요

농수산

밭작물  생산변동 예측기술 개발
▸ 감자 이상 기상영향 평가

▸ 병해충 모니터링 및 대응기술 개발 
통합 추진 필요

감자 이상기상 영향평가, 병해

충 모니터링 및 대응기술 개발
▸ 온난화에 따른 가축질병 방지 대책 마련

중복 내용 조절 

필요

취약성 평가 대상 품목의 선정 

및 취약성 지도 작성(`15)

▸ 취약성평가를 위한 변수별 가중치 부여

(`13.2)

▸ 농업부문 품목별 취약성 지도 작성

(`14.2)

통합 추진 필요

한반도 주변해역의 어장환경 관

측시스템 확대

▸ 수산자원의지속적생산을위한자원관

리체계구축

중복 내용 조정 

필요

물관리

하천  수질의 집중관리 및 수생

태계 건강성 조사․평가를 통해 

기후변화 영향, 취약성을 모니

터링하고, 체계적인 생태보전․

복원 추진

▸ 수생태계 모니터링 및 DB구축

▸ 수생태계 영향분석 및 취약성평가)

중복 내용 조정 

필요

재난/

재해

지역안전도 및 수방시설물 취약

성 평가를 위한 위험진단기술 개

발 완료(`13)

▸ 기후변화 적응 방재도시 조성을 위한 

제도개선 및 사업추진(국토교통부)

중복 내용 조정 

필요

산림/ 해당 계획 없음 ▸ 해당 계획 없음

❙표 11-6❙ 부문별 중복/유사성이 높은 세부시행계획
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부문 세부시행계획 중복/유사대책명 비고

생태계

국토/

연안

기후변화 적응 방재도시 조성을 

위한 제도 개선 및 사업 추진

▸ 국토계획을 수립 또는 수정시 국토계획

평가를 체계적으로 실시하여 기후변화

대응을 위한 재해예방  및 적응체계 마련

유도(국토교통부)

통합 필요

파랑에 의한 황해 및 동중국해 

해양 기후변화 예측

▸ 북태평양및한국주변해해양기후변화

시나리오개발완료(해양수산부)

중복 내용 조정 

필요

`15년까지 전국 주요연안 해안

침수예상도 제작 완료

▸ `15년까지전국주요연안연안재해취약

성평가체계구축완료

중복 내용 조정 

필요

`15년까지 전국 주요연안 연안

재해 취약성평가 체계 구축 완료

▸ `15년까지전국주요연안해안침수예상

도제작완료

중복 내용 조정 

필요

산업 해당 계획 없음 ▸ 해당 계획 없음

인프라

/국제

협력

개도국의  기후변화 적응역량 강

화 지원

▸ 기후변화적응관련국제지원활성화(환

경부)
통합 필요

기후변화 적응관련 국제지원 활

성화

▸ 전략적프로젝트형사업을통한개도국

기상기술발전도모(`13~)(기상청)
통합 필요

기후변화 적응관련 국제 동향 파

악

▸ 기후변화적응관련국제지원활성화(환

경부)

중복 내용 조정 

필요

동북아 사막화방지 네트워크

(DLDD-NEAN) 운영

▸ 사막화방지및열대림복원사업,개도국

의능력배양및기술이전등산림분야국

제협력사업추진(산림청)

▸ AFoCO회원국확대및협력사업추진(산

림청)

중복 내용 조정 

필요

▸

▸

기후변화 관련 농업분야 국제쟁

점 대응

▸ 기후변화적응관련국제동향파악(환경

부)

중복 내용 조정 

필요

아시아 농식품 기술협력 협의체

(AFACI)를 통한 아시아 지역 기

후변화 대응 현안문제 해결을 위

한  공동협력과제 추진

▸ 아시아농식품기술협력협의체를통한

아시아지역기후변화대응현안문제해

결을위한공동협력과제추진(농촌진흥

청)

통합 추진

한-아프리카 농식품 기술협력 

협의체(KAFACI)를 통한 아프리

카 지역 기후변화 대응 관련 품

▸ 한-아프리카농식품기술협력협의체를

통한아프리카지역기후변화대응관련

품종개량과제추진(농촌진흥청)

통합 추진



적응대책 평가 및 환류체계의  주류화·제도화 방안 모색 (별책부록)

250

부문 세부시행계획 중복/유사대책명 비고

종개량 과제  추진(계속)

기후변화 관련 농업문야 국제쟁

점 대응

▸ 기후변화관련농업분야국제쟁점대응

(농촌진흥청)
통합 추진

기후

변화

감시/

예측

국지기상영향 평가 모델 구축 및 

검증
▸ 도시농림기상모델개발(기상청)

중복 내용 조정 

필요

기후변화 시나리오를 기반으로 

분야별 기후변화 영향․취약성 평

가와 담당부처의 정책결정을 위

한 응용기후정보 생산  확대

▸ 지역기후서비스기반강화및정책지원
중복 내용 조정 

필요

지역별 맞춤형 기상요소 분석 제

공 등 지자체의 적응대책 수립 

지원

▸ 지역기후서비스기반강화및정책지원 통합 추진

기후변화 과학정보 활용 확대를 

위한 부처-지자체 협업 확대

▸ 기후변화이해확산및활용도확대(`13)

(기상청)

중복 내용 조정 

필요

동아시아 지역기후 모의자료 산

출 및 개선
▸ 극동아시아고해상도재분석자료생산 통합 추진

미래사회 대비 맞춤형 지역기후

변화 적응산업 지원 활성화(`14)

▸ 국가기후변화표준시나리오인증제도

도입및운영(기상청)

중복 내용 조정 

필요
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부문
○ △ × 총합계

갯수 비율 갯수 비율 갯수 비율 갯수 비율

건강 18 55% 10 30% 5 15% 33 100%

농수산 48 75% 15 23% 1 2% 64 100%

물관리 14 52% 2 7% 11 41% 27 100%

재난/재해 22 100% 0% 0% 22 100%

산림/생태계 75 88% 0% 10 12% 85 100%

국토/연안 13 65% 2 10% 5 25% 20 100%

❙표 11-7❙ 부문별 확대/발전 필요성 평가결과

라. 확대/발전 필요성

○ 국가 기후변화 적응대책에 수립된 67개 과제에 대한 330개 세부시행계획 가운데 

약 78%에 해당하는 256개 계획이 확대/발전의 필요성이 높았고, 9%의 

계획(31개)은 확대/발전이 필요하나, 일부 수정·보완이 필요한 것으로 나타남.  

나머지 13%(43개) 계획은 확대/발전의 필요성이 낮은 것으로 평가됨.
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❙그림 11-4❙ 부문별 확대/발전 필요성 평가결과
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부문
○ △ × 총합계

갯수 비율 갯수 비율 갯수 비율 갯수 비율

산업 28 100% 0% 0% 28 100%

인프라/

국제협력
26 100% 0% 0% 26 100%

기후변화 

감시/예측
12 48% 2 8% 11 44% 25 100%

총합계 256 78% 31 9% 43 13% 330 100%

[주] ○ : 확대/발전의 필요성이 높음
△ : 확대/발전이 필요하나 수정·보완이 필요함
× : 확대/발전의 필요성이 낮음

부문 세부시행계획 비고

건강

도시  생활권 곳곳에 자연과 인간이 공존하는 다양한 유형의 

“생태휴식공간”확충(~`17)

적응관련성이 낮은 대책으로 

추가 사업 필요 없음

사회 취약계층 실내환경 진단․개선사업(`13)
적응관련성이 낮은 대책으로 

추가 사업 필요 없음

사회 취약계층 실내환경 진단․개선사업(`14)
적응관련성이 낮은 대책으로 

추가 사업 필요 없음

사회 취약계층 실내환경 진단․개선사업(`15)
적응관련성이 낮은 대책으로 

추가 사업 필요 없음

꽃가루 알레르기  유발식물의 기후변화 영향평가기술 개발 현재로 충분

❙표 11-8❙ 부문별 확대/발전 필요성이 낮은 세부시행계획

○ 확대/발전의 필요성이 낮은 계획이 다수 포함된 부문으로는 기후변화 감시·예측 

부문인 것으로 나타났으며, 그 뒤를 이어 물관리부문의 확대/발전의 필요성이 

낮은 계획의 비율이 높은 것으로 나타남.

○ 재난/재해부문과 산업, 인프라/국제협력 부문의 경우 해당 세부시행계획 모두 

확대/발전의 필요성이 높은 것으로 평가됨. 

○ 부문별로 확대/발전의 필요성이 낮은 것으로 나타난 세부시행계획은 다음 <표 

11-8>과 같음.
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농수산 원격탐사를 이용한 토양환경 추정기술 개발
적응관련성이 낮은 대책으로 

추가 사업 필요 없음

물관리

농어촌지역 상수도 보급률 제고를 위한 세부이행계획 수립

(`13.5)
종료 과제

농어촌․도서지역 3단계(`13~’22) 상수도 확충계획 마련

(`13.11)

적응관련성이 낮은 대책으로 

사업 확대 필요 없음

세부이행계획에 따른 농어촌․도서지역 상수도 확충계획 지속 

추진(`14~’17)

적응관련성이 낮은 대책으로 

사업 확대 필요 없음

수질예보제 개선(`13년) 종료 과제

조류피해 대응 강화를 위한 “조류경보제” 개선(`13~’14) 종료 과제

“중장기 조류대응 대책”마련(`15.6)
적응관련성이 낮은 대책으로 

사업 확대 필요 없음

체계적․장기적 조류저감 기술개발 및 조사연구를 위한 조류 

R&D 강화(`13~’15)

적응관련성이 낮은 대책으로 

사업 확대 필요 없음

“조류전문가 포럼” 지속 운영(`13~’15)
적응관련성이 낮은 대책으로 

사업 확대 필요 없음

생태하천 복원사업
적응관련성이 낮은 대책으로 

사업 확대 필요 없음

하천 수질의 집중관리 및 수생태계 건강성 조사․평가를 통해 

기후변화 영향, 취약성을 모니터링하고, 체계적인  생태보전․

복원 추진

중복 사업

상류에서 하구까지 부유(방치․산재) 쓰레기 수거․처리 대책을 

추진하여 하천․호소의 수질개선

적응관련성이 낮은 대책으로 

사업 확대 필요 없음

재난/재해 해당 계획 없음

산림/생태

계

농생물 다양성 조사 프로토콜 작성(`13.5)
적응관련성이 낮은 대책으로 

사업 확대 필요 없음

유관부처간 유기적 협력 플랫폼 구축 및 역할분담 체계 구축

(`13~’17)

적응관련성이 낮은 대책으로 

사업 확대 필요 없음

유용 농업유전자원 다양성 확보: 50천점(`13. 20천점, 

’14~`15, 15천점/년)

적응관련성이 낮은 대책으로 

사업 확대 필요 없음

유전자원 활용도 제고를 위한 증식 및 특성평가: 30천점/년
적응관련성이 낮은 대책으로 

사업 확대 필요 없음
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유전자원 지속적 보존 및 활용: 민간분양 10천점/년
적응관련성이 낮은 대책으로 

사업 확대 필요 없음

국내․외 협력사업 확대를 통한 동북아 허브뱅크 실현
적응관련성이 낮은 대책으로 

사업 확대 필요 없음

해양생태계기본조사 실시
적응관련성이 낮은 대책으로 

사업 확대 필요 없음

담수생물 서식지외 보존 및 관리
적응관련성이 낮은 대책으로 

사업 확대 필요 없음

수산 유전자원의 분석, 보존 및 활용
적응관련성이 낮은 대책으로 

사업 확대 필요 없음

양식생물 종보존 및 복원
적응관련성이 낮은 대책으로 

사업 확대 필요 없음

국토/연안

온실가스  항목 환경영향평가 활성화․내실화 제외 필요

도시숲 등 조성계획
적응관련성이 낮은 대책으로 

사업 확대 필요 없음

북태평양 및 한국 주변해 해양기후변화 시나리오 개발 완료
개발 완료 후 추진 방향 

재설정 필요

해양 기후변화 역학적 분석 완료
개발 완료 후 추진 방향 

재설정 필요

파랑에 의한 황해 및 동중국해 해양 기후변화 예측 추진 방향 재설정 필요

산업 해당 계획 없음

인프라/

국제협력
해당 계획 없음

기후변화 

감시/예측

낙동강  국지기상관측망 운영 및 국지기상․기후 감시 사업방향 재검토 필요

국지기상․기후 분석 및 지표이용도 변화에 따른 기상영향 

평가

적응관련성이 낮은 대책으로 

사업 확대 필요 없음

기후변화 과학정보 활용 확대를 위한 부처-지자체 협업 확대
실제적 접근방법으로 확대 

필요성 없음

지구시스템모델의 탄소순환 및 에어러솔 모듈 보강 추진 방향 재설정 필요

기후․대기환경 통합예측시스템 개발 및 운영
불확실성을 고려해 

확대보다는 집중필요

맞춤형 지역기후변화 적응산업 지원 활성화(`13) 현재로 충분

기후변화 이해확산 및 활용도 확대(`13) 현재로 충분
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건강

극한기온(폭염·한파 등) 건강영향 

감시·예측 및 평가체계 구축

▸ 기존 감시체계와의 유기적 연계를 위한 시스템 개발 

및 실시간 감시체계를 구축

극한기온(폭염·한파 등) 건강피해 

저감대책 마련
▸ 취약지역에 대한 보다 적극적인 적응대책 수립 필요

기상재해(홍수·태풍 등) 건강영향 

감시 및 피해 저감대책 마련

▸ 신속하고 정확한 정보수립 필요

▸ 자연재해로 인한 2차 환경재난 대응대책 수립이 필요

기후변화 관련 감염병 적응
▸ 실시간 측정이 가능한 시스템 구축

▸ 외래 신종감염병 유입에 대한 감시체계 구축

기후변화에 따른 알레르기질환 및 대

기오염 건강 영향관리

▸ 자동측정에 기반한 전국 실시간 모니터링 시스템 개발

▸ 저감대책과 적응대책의 적극적 연계 필요

농수산

기후변화에 따른 작물생산 영향평가 

및 예측

▸ 벼 생산성 영향평가 및 재배적지 변호 평가에 따른 

벼 품종 선발 및 적합한 재배 관리법 제시 및 병해충 

관리방안 제시가 가능한 추가대책 필요

기후친화형 농작물생산 인프라구축 ▸ 예측자료를 기반으로 한 대책수립 필요

기후변화 적응 재배기술개발 ▸ 이상기상에 대한 대책 보완 필요

온난화에 따른 가축질병방지대책

마련

▸ 기후변화와 관련된 가축 전염병원체 및 인수공통감염

병원체를 포함 및 매개체의 지속적인 조사를 통한 

감시망 구축

▸ SFTS와 같은 신종 병원체 검출을 위한 - 가축별 혈청

❙표 11-9❙ 부문별 추가대책 제안사항

부문 세부시행계획 비고

미래사회 대비 맞춤형 지역기후변화 적응산업 지원 활성화

(`14)
현재로 충분

수준별 맞춤형 다양한 프로그램 개발(`14) 현재로 충분

지자체 취약성평가 지원 개발 현재로 충분

지자체 취약성 평가도구 지원 현재로 충분

마. 추가대책 제안

○ 국가 기후변화 적응대책에 수립된 67개 과제별로 부문별 전문가들이 적응대책에 

추가적으로 포함될 필요가 있는 것으로 제안한 사항은 다음 <표 11-9>와 같음.
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학적 진단기법 개발 필요

▸ 해외 유입 또는 발생 가능성 질병에 대한 예방기법 

개발 필요

수산자원 및 어장변화감시․예측 

인프라구축

▸ 예측기술 인프라 구축을 위한 구체적인 방안 제시필요

▸ 수산자원량 측정을 위한 과학적 기법 마련 필요

수산자원관리 및 확보기술 개발

▸ 미래 환경변화 변동 전망에 다른 어업관리 정책 마련 

필요

▸ 유용생물자원의 초기생활사에 대한 연구와 정보제공 

필요

수산생물감염성 질병대책수립
▸ 모니터링 차원에서 나아가 질병 감염현황 감염경로 

규명에 대한 대책 필요

해양산성화대응 어장피해저감대책

추진

▸ 대책의 효과성을 높이기 위해 기본적인 환경개선 및 

인프라 구축 지원 필요

연근해수산업 재해경감대책수립 ▸ 유해생물 이동경로 및 발생기작 대책 병행 필요

물관리

기후변화에 따른 물관리모니터링 

보강

▸ 첨단기술 적용을 통한 유역단위의 통합 수문, 수질, 

생태계 모니터링 시스템 구축 필요

▸ 통합 DB구축 필요

기후변화에 따른 물관리 분야의 

영향분석 

및 취약성평가

▸ AR5 시나리오 반영한 대책마련 필요

기후변화를 고려한 물순환 관리체계 

구축
▸ 물순환 관리체계 구축관련 대책 강화 필요

홍수에 강한 국토기반 조성

▸ 극한 홍수 및 극한가뭄에 대비한 하천시설물의 설계기

준 및 이수안전도 재검토 필요

▸ 기후변화에 따른 미래 물부족에 대응하기 위한 수자원 

예비율 도입 검토 필요

안정적 수자원 확보
▸ 안정적인 수자원 확보를 위해 수원 다변화 및 연계활

용 가능한 대책 필요

용수 공급 취약지역 대응체계 강화
▸ 도서, 해안, 농어촌 등 취약지역을 대상으로 국토부-환

경부 협력을 통해 적극적으로 물공급방안 마련 필요

앞서 대응하는 수질/수생태 

관리체계 구축
▸ 과제 내 계획 부문별 통합 및 체계적인 사업추진 필요

재난/재해 기후변화에 따른 자연재해위험도 ▸ 지역안전도 관련 대책수립에 있어 기후 시나리오 반영
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분석
과 함께 도시계획적 적응대책이 실효성 있게 집행되도

록 추가대책 필요

안전한 국토기반 조성을 위한 재해예

방사업 추진

▸ 소하천 정비사업 및 재해위험지구 제도운영은 과도하

게 토목대책에 의존하고 있음.

▸ 물순환 관리체계 구축관련 대책 강화 필요

도시침수방지를 위한 분산방어

체계구축

▸ 우수유출저감시설 개발 및 설치사업 관련 추가대책 

필요

산림/

생태계

한반도생태계 생물다양성 관리강화

▸ 모니터링 요원들의 역량강화를 위한 별도 교육 필요

▸ 모니터링 시스템의 현장 도입 이전에 면밀한 검토 

필요

기후변화적응 산림수자원의 

체계적 관리
▸ 전 수종에 대한 조사 필요

기후변화적응 임업 생산성 유지·증

진 
▸ 장기 발화 수종의 전략적 배치와 육성 필요

기후변화에 따른 산림재해취약성평

가

▸ 사방구조물 건설에 따른 생태적 영향 연구 및 대책 

필요

기후변화적응 산림관리 실연사업 추

진, 평가 및 환류

▸ 지위지수 및 적지적소 추정 뿐 아니라 수목세대 교체

를 통한 갱신과정에서 나타나는 변화를 추정가능한 

시뮬레이션 모델 적용 필요

기후변화생태계영향 및 취약성평가

▸ 산림변화에 따라 나타날 야생동물 서식지예측연구 

필요

▸ 다양한 산림교란에 대한 취약성 연구 및 반영 대책 

마련 필요

▸ 기후변화에 따른 야생동물 분퐝 변화, 이도윽성 변화, 

개체군 수 변화에 의한 갈등 방지 대책 필요

생물종/유전자원/생태계 다양성보

존 및 복원

▸ 생물종·생태계 이외에 유전자 다양성 확보를 위한 

대책 마련 필요

▸ 기후변화에 적응할 수 있는 새로운 생태계 창출 기법 

대책 마련 필요

훼손 및 단절된 생태계 연계를 위한 

생태축 복원

▸ 백두대간·핵심생태축 외에도 도시생태축, 광역생태

축, 지역 생태축에 대한 보전·복원 대책 수립 필요

외래종 및 돌발대발생 생물피해방지

를 위한 관리체계 구축

▸ 산림생태계 외래종 및 기후변화를 고려한 산림수종 

관리·갱신 필요

생태계 관리를 위한 거버넌스 구축 ▸ 생물다양성 및 생물종의 중요성에 대한 대국민 홍보대
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부문 세부과제 추가대책

및 홍보 강화 책 강화 필요

국토/연안

기후변화 적응을 고려한 친환경 국토

이용계획 수립 및 국토관리체계 구축

▸ 환경성 부문의 검토 시 기후변화 고려여부 검토필요

▸ 기후변화 영향 및 취약성에 대한 사항이 세부 평가범

위에 포함

▸ 기후변화 적응관련 사항의 평가체계 보강 필요

해수면 상승 예측능력 제고 및 안전 

대응체계 강화

▸ 기후변화에 따른 한반도 주변해역의 생지화학적 변화

예측과 적응방안 수립이 필요

▸ 연안하구역의 물리환경변화 및 취약성과 연안이용, 

수질, 생태 영향과의 연계방안 마련 필요

기후변화 대응국토 해안 지형변화 및 

적응방안 수립

▸ 연안침식의 원인에 대한 과학적 규명 및 이에 기반한 

대책수립 필요

산업
산업/에너지분야 기후변화 영향 및 

취약성 평가

▸ 산업부문 뿐 아니라 비산업부문에 대한 취약성평가 

적용 확대가 필요함

인프라/

국제협력

기후변화 적응을 위한 국제 협력기반 

구축

▸ 현재 우리나라에서 직면한 기후변화 관련 환경문제 

관련 대책 마련 필요

기후변화 

감시/예측

3차원 입체 기후변화 감시체계 구축

▸ 북한지역에 대한 기후변화 감시센터 설치방안 검토 

필요

▸ 실시간 자료관리 검정 시스템 개발 필요

국지규모(도시) 기상·기후 감시 및 

자료 활용
▸ 관측 장비의 유지 및 보수에 대한 대책 수립 필요

극한 기상 조기 예·경보 기술 고도화
▸ 집중관측실험, 초단기모델시스템, 후처리시스템 통

합 필요

기후·대기환경 통합 예측 모델링 시

스템 구축·운영

▸ 기술 및 자료, 연구의 효율화를 위해 한,미,중,일의 

공동센터설립을 위한 제도적 기반 필요

▸ 중국의 대기환경자료 구득을 위한 협력사업 필요

지역 기후서비스 기반 강화 및 정책 

지원

▸ 안전행정부와 협업하여 과학기술의 적용과 행정지도 

절차와 연계되도록 제도적 기반 마련 필요

○ 기후변화 적응교육 강화

▸ 기존의 교과목에 기후변화 적응내용을 연계해 적용 필요

▸ 기존의 환경교육의 문제점을 면밀히 검토해 실효성 증진 필요

▸ 적응대책 소관부처에 교육부도 포함 필요
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▸ 기후변화 적응교육은 일회성으로 그칠 것이 아니라 정책의 지속성이 보장되는 

방향으로 나아가야 함.

○  문화재 및 천연기념물 관리 측면에서의 기후변화 적응대책 수립 필요

▸ 현 적응대책상에는 문화재 보존 및 천연기념물 관리 측면에서의 적응대책이 

마련되어 있지 않음.

▸ 2차 적응대책 수립 시 문화재 및 천연기념물에 대한 취약성 평가 및 이에 적합한 

적응대책 마련 필요

○ 부문간의 연계성을 검토해 해당 사업에 관해 다부처 공동사업으로 통합적으로 

실시할 필요

▸ 농업-산림/생태계-수자원 부문의 상호연계성 고려 필요

바. 이행충실성

○ 전체 330개 세부시행계획 중 126개 과제에 대해서만 실무자 자체평가가 

이루어졌음.

▸ 전체 계획의 37%에 해당하는 122개 계획이 모두 우수한 것으로 나타났고, 4개 

계획은 평가결과 보통인 것으로 나타남.

▸ 보통으로 평가된 계획은 건강부문 1건, 농수산 부문 2건, 인프라/국제협력 부문 

1건으로 집계됨.

○ 부문별·부처별 예산집행에 따른 추진실적은 <그림 11-4>, <그림 11-5>, <표 

11-10>과 같이 집계됨.

▸ 예산 집행실적은 농수산 부문에서 가장 많았고, 뒤이어 인프라/국제협력 부문, 

물관리 부문 순으로 많았음.

▸ 부처별 집행실적은 농림축산식품부가 가장 많았고, 뒤이어 소방방재청과 

산림청, 환경부 순으로 나타남.
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❙그림 11-5❙ 부문별·부처별 추진실적(부문중심)
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부처 건강 농수산 물관리
재난/

재해

산림/

생태계

국토/

연안
산업

인프라/

국제

협력

기후변화 

감시/

예측

총합계

국토

교통부
- - 406619 100 - 100 - - - 406819

기상청 343 - - - - - 2454 13 8996 11806

농림

축산

식품부

- 2798606 - - - - 201591 - - 3000197

농촌

진흥청
- 4989 - - 7365 - - 0 - 12354

미래

창조

과학부

- - - - - - - - 43810 43810

보건

복지부
9073 - - - - - - - - 9073

산림청 - - - - 686415 51498 - 8343 - 746256

산업

통상

자원부

- - - - - - 21018 - - 21018

소방

방재청
0 - - 763888 - - 100 - - 763988

해양

수산부
- 3435 - - 4650 29304 - - - 37389

환경부 14448 - 591494 - 21658 - 611 2063 8192 638466

문화

체육

관광부

- - - - - - - - - 　

총합계 23864 2807030 998113 763988 720088 80902 225774 10419 60998 5691176

단위: 백만원

❙표 11-10❙ 부문별·부처별 추진실적
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사. 협조/홍보 노력

○ 대책 추진을 위해 부처간 정보교류 및 업무협력, 관련대책 교육, 언론보도 및 홍보, 대국민 

소통 노력 등이 대체로 활발하게 이루어 짐. 




